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yukur ke hadrat Ilahi kerana dengan keizinan-Nya, Laporan Tahunan Jabatan 

Perkhidmatan Pembetungan Tahun 2015 berjaya diterbitkan. Tahun 2015 

menyaksikan kita berada dipenghujung landasan pelaksanaan program 

pembangunan infrastruktur pembetungan di bawah RMKe-10.  

Sepanjang tahun 2015, JPP telah menggerakkan seluruh tenaga kerja bagi memastikan 

perancangan aktiviti di pelbagai peringkat bermula dari pra pembinaan sehingga pasca 

pembinaan dapat dilaksanakan. Usaha dan kerjasama dari semua warga JPP 

menyaksikan kita berupaya membelanjakan sejumlah RM 1.672 billion peruntukan 

pembangunan RMKe-10 secara keseluruhannya.  

JPP terus memainkan peranan penting dalam agenda transformasi dan pembangunan 

negara menerusi pelaksanaan program dan projek pembetungan di seluruh negara 

sebagai usaha untuk memastikan perkhidmatan pembetungan dapat disediakan dengan 

lebih teratur, cekap dan memenuhi ekpektasi stakeholders. 

Keupayaan membelanjakan 99% peruntukan yang disalurkan disokong oleh 

pelaksanaan fizikal projek di tapak yang menyaksikan kira-kira 39 projek di peringkat 

pembinaan.  Tahun 2015 juga merekodkan aktiviti perolehan tender kerja sebanyak 15 

projek, 19 projek disediakan dokumen kontrak, pengeluaran sijil penyiapan kerja bagi 2 

projek dan pengeluaran perakuan muktamad untuk 20 projek.  

Di peringkat pembinaan pula, beberapa projek utama telah dimulakan pembinaan 

seperti pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Bunus dan Loji Rawatan Kumbahan Batu, 

Jinjang Kepong. Loji Rawatan Kumbahan Kajang 2 telah siap dan beroperasi 

sepenuhnya manakala Loji Rawatan Kumbahan Pantai 2 akan siap dalam masa terdekat 

dan beroperasi dengan kemudahan komuniti yang telah dijanjikan. Saya yakin, 

kepercayan yang diberikan kepada Jabatan untuk melaksanakan projek projek ini 

adalah bukti kemampuan dan keupayaan kita dalam pelaksanaan projek pembetungan 

di Malaysia.  
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Tahun 2016 akan menyaksikan JPP memulakan beberapa projek Loji Rawatan 

Kumbahan Serantau di bandar utama seluruh Malaysia seperti di Ipoh, Taiping, Kota 

Setar, dan lain-lain lagi. Besar harapan saya supaya usaha kita dalam merawat air 

kumbahan ini dapat memberikan kesan yang positif kepada semua.  

Saya amat berbangga dengan pencapaian JPP, terutamanya kejayaan yang telah dicapai 

dalam melaksanakan projek-projek berskala mega dan memberi impak yang positif 

kepada kesejahteraan penduduk amnya. Ini membuktikan JPP mampu mengekalkan 

fungsi sebagai agensi teknikal Kerajaan dalam pembangunan infrastrukur 

pembetungan negara. 

Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada warga JPP yang merupakan aset utama dan 

tulang belakang kepada kejayaan ini. Demi meningkatkan potensi pembangunan modal 

insan, kursus dan seminar teknikal dan generik akan terus dianjurkan bagi 

memperkasakan pengetahuan dan kompetensi pegawai. 

Saya yakin JPP kini berada di landasan yang tepat dan akan terus mengambil langkah 

proaktif bagi memastikan amanat dan tanggungjawab dalam pembangunan 

infrastruktur pembetungan dilaksanakan dengan cemerlang. Saya percaya, dengan 

komitmen dan sokongan sepenuhnya oleh seluruh warga JPP, kita akan mampu 

melakar kejayaan yang lebih cemerlang di masa hadapan. 

 
Sekian, terima kasih dan salam hormat dari saya,  

 
Ȭ 0ÅÎÅÒÁÊÕ 0ÒÁÓÁÒÁÎÁ 0ÅÍÂÅÔÕÎÇÁÎ .ÅÇÁÒÁ Ȭ 

 

 

$ÁÔÏȭ Sri Ir. Dr. Zullkefle Nordin  
Ketua Pengarah 
Jabatan Perkhidmatan Pembetungan  
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air  
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Misi  

Ȱ+ÏÍÉÔÅÄ ÄÁÌÁÍ ÍÅÍÂÁÎÇÕÎ ÉÎÆÒÁÓÔÒÕktur 

sistem pembetungan ke tahap piawaian 

ÁÎÔÁÒÁÂÁÎÇÓÁȢȱ 

Visi  

Ȱ3ÅÂÁÇÁÉ ÊÁÂÁÔÁÎ ÔÅËÎÉËÁÌ ÙÁÎÇ ÔÅÒÕÎÇÇÕÌ 

dalam menyediakan fasiliti pembetungan 

yang modern untuk melindungi kesihatan 

awam yang berterusan dan memulihara 

ÓÕÍÂÅÒ ÁÉÒ ÎÅÇÁÒÁȢȱ 

Objektif  

Ȱ-ÅÍÏÄÅÎËÁÎ ÓÅËÔÏÒ ÐÅÍÂÅÔÕngan negara 

dengan memastikan si stem pembetungan 

yang bersesuaian mencapai tahap piawai 

kualiti effluen yang ditetapkan  dan memberi 

keselesaan ËÅÐÁÄÁ ÐÅÎÇÇÕÎÁȢȱ 
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Komitmen Jabatan Perkhidmatan Pembetungan adalah menyedia dan 

melaksanakan projek pembetungan bagi memenuhi pembangunan negar a. 

 

Dengan ini kami memberikan komitmen bahawa; 

 

1. Semua projek disiapkan mengikut jadual masa pembinaan iaitu : 

¶ Bagi projek kecil loji rawatan kumbahan yang nilainya kurang dari RM50juta, 

tidak melebihi 24 bulan; 

¶ Bagi projek loji rawatan kumbahan yang nilainya melebihi RM50 juta, tidak 

melebihi 36 bulan; dan 

¶ Bagi projek rangkaian paip, tidak melebihi 42 bulan. 

 

2. Semua tuntutan bayaran kemajuan projek yang lengkap akan disemak dan 

diperakukan dalam tempoh 14 hari. 

 

3. Maklum balas dan penjelasan terhadap setiap aduan pelaksanaan projek yang timbul 

adalah dalam tempoh 3 hari bekerja. 
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Latar Belakang  

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) telah 

ditubuhkan pada 1 Mac 1994 setelah parlimen 

Malaysia meluluskan Akta Perkhidmatan 

Pembetungan 1993 (Akta 508) dan berada di 

bawah Kementerian Kerajaan dan Perumahan 

Tempatan. Tujuan utama JPP ditubuhkan pada 

masa tersebut adalah untuk mengawal selia 

perkhidmatan dan sistem pembetungan sedia ada 

yang mana dikendalikan oleh sama ada pihak 

kerajaan atau persendirian di seluruh Negara. 

Sehingga kini operasi pembetungan semua Pihak 

Berkuasa Tempatan di Semenanjung Malaysia 

telah diambil alih oleh JPP kecuali PBT di Negeri 

Kelantan, Majlis Bandaraya Johor Bahru dan PBT 

Pasir Gudang juga PBT di Negeri Sarawak dan 

Sabah. 
 

Sementara itu, pada masa tersebut, pihak 

kerajaan juga telah menandatangani satu 

perjanjian konsesi dengan Indah Water 

Konsortium Sdn. Bhd. (IWK) untuk mengoperasi 

dan menyelenggara sistem-sistem pembetungan 

tersebut. Di samping itu, di bawah perjanjian 

konsesi, IWK bertanggungjawab membangun dan 

menyediakan fasiliti baru bagi memenuhi 

permintaan semasa dan akan datang dengan 

mendapat pinjaman mudah dari kerajaan. 
 

Ekoran dari kegawatan ekonomi pada tahun 1998 

pada bulan Jun 2000, pihak Kerajaan Persekutuan 

melalui Menteri Kewangan Diperbadankan telah 

mengambilalih saham IWK dan tanggungjawab 

IWK hanya terhad kepada kerja operasi dan 

penyelenggaraan sahaja di samping memungut 

caj pembetungan. Sementara itu, mulai tahun 

2001 pelaksanaan semua projek kapital 

pembetungan dan kerja-kerja baik pulih sistem 

pembetungan sedia ada melalui bajet Rancangan 

Malaysia (RMK) telah dipertanggungjawabkan 

kepada JPP termasuk memantau perbelanjaan 

pembangunan dan peruntukan sektor 

pembetungan untuk Negeri Sabah dan Sarawak 

(melalui pinjaman Kerajaan Persekutuan). 
 

Pada tahun 2004, JPP telah diletakkan di bawah 

Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi (KTAK) 

atau kini dikenali sebagai Kementerian Tenaga, 

Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA). Fungsi JPP 

sebagai badan kawal selia berakhir sepenuhnya 

pada31 Disember 2007 dan diambil alih oleh 

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN). 
 

Sehingga kini, fungsi dan tanggungjawab baru JPP 

adalah tertumpu kepada pelaksanaan projek dan 

sebagai penasihat kepada KeTTHA di dalam isu-

isu berkaiatan pembentungan. Selain itu juga, di 

bawah peruntukan RMK sektor pembetungan 

kepada Sabah dan Sarawak, JPP telah dilantik 

sebagai penasihat teknikal pembetungan, 

menjalankan audit teknikal, memberi khidmat 

nasihat dan mengesahkan tuntutan bayaran 

pinjaman Kerajaan Pesekutuan dari kerajaan 

negeri-negeri tersebut. 
 

Sebagai salah satu agensi teknikal kerajaan, JPP 

juga telah memperkukuhkan sistem pengurusan 

dan pentadbiran dengan melakukan penyusunan 

dan penstrukturan semula secara menyeluruh 

agar dapat mengawal selia pembangunan dan 

pembinaan lebih banyak projek pembetungan 

pada masa hadapan.
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1) Untuk menggalakkan kelancaran pelaksanaan sistem pembetungan yang bersesuaian 

dan moden di seluruh negara mengikut piawaian yang ditetapkan. 

 

2) Untuk menggalakkan dan membangunkan industri pembetungan agar ianya diuruskan 

dengan efisien dari segi kos, teknologi dan sumber tenaga kerja. 

 

3) Untuk melindungi kepentingan pengguna dengan memastikan perkhidmatan yang 

terbaik pada kos yang berpatutan. 

 

4) Untuk memastikan pelaksanaan projek penswastaan berjaya dan memuaskan. 

 

5) Untuk membantu pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan sector 

pembetungan yang moden dengan melindungi sumber air dan alam sekitar. 
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CARTA ORGANISASI JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN 
KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR 

KETUA PENGARAH 
Jurutera Gred Utama C (JUSA C) 
Datoô Ir. Dr. Zulkefle Bin Nordin 

 

TIMBALAN KETUA PENGARAH 1 
(KHIDMAT TEKNIKAL & 

KONSULTASI) 
J54 ï Ahmad Rozian Bin Othman 

 

TIMBALAN KETUA PENGARAH 3 
(PERANCANGAN & PEMBANGUNAN) 

J54 ï Wan Abd Rahim Bin Wan Abdullah 

TIMBALAN KETUA PENGARAH 2 
 (BAHAGIAN IMPLEMENTASI PROJEK 

PEMBETUNGAN) 
J54 ï Alias Bin Idris 

BHG. REKABENTUK 
Jurutera J52 ï  

Ir. Huzaini Bin Husain 

 

BHG. PENYELIDIKAN 
Jurutera J52 ï  

Hj. Ahmad Nazari Bin Hj. Md 
Nor 

 

BHG. KHIDMAT RUNDING 
Jurutera J52 ï  

Hj. Mohd Omar Bin Mohd 
Haris 

 

BHG. MEKANIKAL & 
ELEKTRIKAL 

Jurutera (M/E) J48 ï  
Mesran Bin Mahayat 

 

BHG. PERANCANGAN 
Jurutera J52 ï  

Alias Bin Mohammed 

 

BHG. PEMBANGUNAN 
Jurutera J52 ï  

Othman Bin Abdullah 

BHG. KONTRAK & UKUR 
BAHAN 

J/Ukur Bhn. J52 ï  
Sulaimi Bin Nordin 

 

UNIT PENGURUSAN 
TANAH 

PTD M48 ï  
Eamy Bt. Mohktar 

 

IBU PEJABAT 
Jurutera J48 ï  

Kasri Bin Abd Ghani 

 

UNIT UTARA 
Jurutera J48 ï  

YM Raja Baharudin Bin Raja 
Mamat 

 
UNIT SELATAN 
Jurutera J48 ï  

Mohd Hatim Bin Ahmad 

 

UNIT TENGAH 
Jurutera J48 ï  

Wan Abdullah B. Wan Omar 

 

UNIT TIMUR 
Jurutera J48 ï  

Norzarina Bt. Zakaria 

 

UNIT SABAH & SERAWAK 
Jurutera J48 ï  

Syed Ahmad Fauzi Bin Syed 
Mohd Salleh 

 

BAHAGIAN KHIDMAT 
PENGURUSAN 

PENGARAH M52 ï  
Lee Jin Haw 

 

UNIT KEWANGAN 
AKAUNTAN W44 ï  

Mohd Azanni Bin Ahmad 

 

UNIT PENTADBIRAN 
PTD M41/M44 ï  

Nur Hidayah Bt. Anuar 

 

UNIT SUMBER MANUSIA 
N32 ï  

Hidayah Bt. Saad 

 
Penempatan Secara Pentadbiran dari 
Bahagian/Unit Lain 

Penempatan Secara Pentadbiran ke 
Bahagian/Unit Lain 

Penjawatan Kosong 

Penempatan Asal Tarikh dikemaskini : 1.10.2015 

Carta Organisasi JPP 2015 
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Prestasi 

perlaksanaan 

fizikal projek 

pembetungan di 

bawah RMKe-10 

hingga akhir tahun 

2015 sebagaimana 

SPP II: 

 

Secara keseluruhan, pencapaian perbelanjaan pembangunan 

RMKe-10 sehingga 31 Disember 2015 adalah seperti berikut: 
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Ehsan Dari 6ÉÅÎÎÁȭ3 7ÁÓÔÅ 7ÁÔÅÒ 4ÒÅÁÔÍÅÎÔ 0ÌÁÎÔ 

Ringkasan perbelanjaan dan peruntukan berdasarkan butiran bagi tahun 

2015 adalah seperti berikut: 

 

 

Bagi keperluan pe rbelanjaan pembangunan 

tahun 2015, Jabatan Perkhidmatan 

Pembetungan telah diperuntukan sebanyak 

RM  481,746,900.00  (pindaaan September 

2015). Daripada jumlah tersebut, sebanyak 

RM 481,746,882.10 (telah dibelanjakan bagi 

melaksanakan projek -projek pembetung an 

negara di bawah butiran 80000 (Cara 

Langsung) dan butiran 80000 (Pinjaman).  

Jadual 1.0: Prestasi Perbelanjaan Dan Peruntukan Berdasarkan 

Butiran  Bagi Tahun 2015  
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Bil  Tajuk Projek  Peruntukan 

2015 (RM) 

Belanja        

(RM) 

Belanja     

(%)  

 PROJEK CARA LANGSUNG    

1 Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Dan 

Rangkaian Paip Pembetungan Di 

Bandaraya Melaka 

58,394,170 58,394,169.20 100.00 

2 Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan 

Rangkaian Paip Pembetungan Pantai No. 2, 

Wilayah Persekutuan 

132,112,612 132,112,611.17 100.00 

3 Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan 

Rangkaian Paip Pembetungan Di Bandar 

Indera Mahkota, Kuantan Pahang 

3,617,617 3,617,616.85 100.00 

4 Menaik Taraf Loji Rawatan Kumbahan LKI 

029 dan penambahan Rangkaian Paip 

Pembetungan di Pantai Tengah Langkawi 

3,913,152 3,913,152.00 100.00 

5 Loji Rawatan Kumbahan dan Rangkaian 

Paip Pembetungan di Kawasan Tadahan 

Kuala Terengganu Selatan 

4,067,077 4,067,076.11 100.00 

6 Loji Rawatan Kumbahan Dan Rangkaian 

Paip Pembetungan Di Kampung 

Perhentian, Pulau Perhentian, Terengganu 

38,903 38,902.40 100.00 

Di bawah butiran projek pembetungan Negara (Cara Langsung), JPP telah 

diperuntukkan sebanyak RM 360,608,000.00 bagi pembayaran perbelanjaan 

komited untuk tahun 2015. Sebanyak enam belas (16) projek dilaksanakan di 

bawah butiran ini termasuklah projek sistem pembetungan serantau baru, projek 

menaiktaraf loji pembetungan sedia ada dan projek rangkaian paip pembetungan. 

Sejumlah RM 359,474,122.92 telah dibelanjakan sehingga 31 Disember 2015. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23'MELAKA%20(Tambak%20Laut)'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23'PANTAI%20(212)'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23'INDERA%20MAHKOTA'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23'P.TENGAH%20LANGKAWI'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23'KUALA%20TERENGGANU'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23P.PERHENTIAN!A1
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Bil  Tajuk Projek  Peruntukan 

2015 (RM)  

Belanja        

(RM) 

Belanja     

(%)  

7 Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan 

Rangkaian Paip Pembetungan Bayan Baru 

Fasa II, Pulau Pinang  

20,000,000 20,000,000.00 100.00 

8 Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan 

Rangkaian Paip Pembetungan Di Pasir 

Bogak, Pulau Pangkor, Perak 

2,226 2,225.05 100.00 

9 Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan 

Rangkaian Paip Pembetungan Di Pasir 

Panjang, Pulau Redang, Kuala Terengganu, 

Terengganu 

6,048 6,047.30 100.00 

10 Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan 

Rangkaian Paip Pembetungan Kinta Barat, 

Papan, Perak. (Fasa 1) 

23,202,734 23,202,734.00 100.00 

11  Projek Pembinaan Loji Rawatan 

Kumbahan Dan Rangkaian Paip 

Pembetungan Di Bandaraya Melaka           

(Fasa 2) 

1,032,689 1,032,688.15 100.00 

12 PROJEK NKEA GKL/KV: (BO3) Sewerage 

Non-River - Pembinaan Langat Centralised 

Sewage Treatment Plant (CSTP) Dan 

Penyambungan Rangkaian Paip 

Pembetungan Di Kawasan Tadahan 

Lembangan Sungai Langat (Reka&Bina)  

53,929,478 53,929,477.54 100.00 

13 Pembayaran Keputusan Timbangtara Di 

Antara Syarikat Maraputra Sdn Bhd Dan 

Majlis Perbandaran Seremban 

6,182,722 6,182,721.92 100.00 

14 Jurnal Pelarasan- Pembayaran Wang 

Jaminan Pelaksanaan (WJP) bagi VOT 

Akaun WJP 

5,747,472 6,540,611.41 113.8 

  312,246,900  313,040,033.10  100.25  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23'BAYAN%20BARU'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23P.PANGKOR!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23'KUALA%20TERENGGANU'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23'KINTA%20BARAT'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23'MELAKA%202%20(Batu%20Berendam)'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23'LANGAT%20'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zarina/My%20Documents/Dropbox/REKOD%20BELANJA%20sehingga%2031%20DISEMBER%202015.xlsx%23MARAPUTRA!A1
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Bil  Tajuk Projek  Peruntukan

(RM) 

Belanja  

(RM) 

Belanja  

(%)  

 PROJEK PINJAMAN    

1 Skim Pembetungan Keningau Fasa 2 40,000,000  46,583,172 116.46 

2 Skim Pembetungan Beaufort 12,000,000  623,326 5.19 

3 Loji Rawatan Kumbahan Serantau 

Dan Rangkaian Paip Pembetungan 

Miri (Fasa 1) 

         

6,880,000  

6,880,000 100.00 

4 Sistem Pembetungan Tanjung Aru, 

Kota Kinabalu, Sabah 

110,000,000  114,752,479  104.32 

5 Skim Pembetungan Kota Belud Fasa 1 500,000 0.00 0.00 

6 Sistem Pengurusan Air Sisa Secara 

Bersepadu Di Bandaraya Kuching 

(Zon 1, Fasa A) 

120,000 0.00 0.00 

 JUMLAH (PINJAMAN) 169,500,000  168,838,977  99.61 

 

Di bawah butiran projek pembetungan Negara 

(Pinjaman) pula, JPP telah diperuntukkan 

sebanyak RM 169,500,000.00 bagi 

pelaksanaan projek /  program pembetungan 

di negeri Sabah dan Sarawak. Sehingga 31 

Disember 2015, perbelanjaan yang 

direkodkan adalah sebanyak RM 168,838,977 

seperti berikut: 

 

ά5ƻƴΩǘ ǿŀǎǘŜ ǿŀǘŜǊ ŜǾŜƴ ƛŦ ȅƻǳ 

ǿŜǊŜ ŀǘ ŀ ǊǳƴƴƛƴƎ ǎǘǊŜŀƳέ 

- Prophet Muhammad           

ό{ŀƭƭŀƭƭŀƘǳ Ψ!ƭŀƛƘƛ ²ŀ {ŀƭƭŀƳύ 
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Bil  Nama Projek  Kos Kontrak (RM)  Tempoh Kontrak  

 PROJEK PEMBINAAN LOJI 

RAWATAN KUMBAHAN 

  

1 Projek Pembinaan Loji Rawatan 

Kumbahan Pantai 2 

983,246,360.00 28.07.2011 ɀ 27.07.2017 

2 Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan 

Serantau Bandaraya Melaka di 

Tambak Laut, Melaka Bandaraya 

Bersejarah 

86,660,000.00 29.07.2013 ɀ 28.05.2015 

EOT No.1 :                          

333 hari                          

(26 hb Julai 2016) 

3 Loji Rawatan Kumbahan Serantau 

Bayan Baru Fasa II, Pulau Pinang 

256,927,236.42 09.10.2015 - 09.10.2018  

4 Menaik Taraf Loji Rawatan Kumbahan 

LKI 029 di Pantai Tengah Langkawi 

16,536,000.00 17.08.2015 ɀ 16.02.2017 

 PROJEK RANGKAIAN PAIP 

PEMBETUNGAN 

  

5 Projek Pembinaan Rangkaian Paip 

Pembetungan Di Bandaraya Melaka-

Tambak Laut (Reka & Bina) 

109,899,811.03 09.10.2013 ɀ 08.10.2016 

6 Rangkaian Paip Pembetungan Kinta 

Barat, Papan, Perak. (Fasa 1) 

827, 627,648.00 11.11.2015 ɀ 10.11.2019 

7 Rangkaian Paip Pembetungan Di 

Bayan Baru, Pulau Pinang(Fasa 2) 

161,625,587.10 09.10.2015 - 09.10.2018  

01 
Projek Pembetungan Negara 

Dalam Proses  Pembinaan  Di 

Bawah  Pembiayaan RMK -10  
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 PROJEK-PROJEK SISTEM 

PEMBETUNGAN DAN 

NAIKTARAF/BAIKPULIH SABAH 

  

8 Sistem Pembetungan Tanjung Aru, 

Kota Kinabalu,Sabah 

245,993,990 15/11/2013 - 

14/12/2016   

9 Skim Pembetungan Keningau Fasa 2    197,944,633.00 07.10.2014 ɀ 06.11.2017  

10 Skim Pembetungan Kota Belud Fasa 1 24,394,607 EOT 16 - 28.11.2014 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

02 
Projek Pembetungan Negara  

Di Bawah Pembiayaan          

Wang SCC  

Di bawah Projek-Projek Pembetungan Negara Di Bawah Pembiayaan 

Wang SCC sebanyak 84 projek telah diluluskan sehingga 31 Disember 

2015. Daripada senarai tersebut sebanyak 73 projek telah disiapkan. 

Baki 12 projek yang belum disiapkan dipecahkan kepada 2 kategori 

iaitu Projek Fizikal dan Projek Bukan Fizikal. Bagi pelaksanaan Projek 

Fizikal, 6 projek dalam peringkat pembinaan manakala 3 projek dalam 

peringkat pra pembinaan. Manakala Projek Bukan Fizikal, 1 projek 

dalam pelaksanaan dan 1 projek dalam peringkat pra pelaksanaan.  
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Jadual dibawah menunjukan projek yang dalam peringkat pembinaan dan 

pelaksanaan: 

Bil  Nama Projek  Kos Kontrak 

(RM) 

Tempoh Kontrak  

PROJEK FIZIKAL DALAM PELAKSANAAN 

1 D36 ɀ Cadangan Menaiktaraf Dan 

Rasionalisasi Sistem Pembetungan 

Bagi Kawasan Tadahan Tampin 

Tengah, Negeri Sembilan 

71,867,774.92  02.01.2014-01.07.2016  

2 Sambungan Hartanah Bandar Alor 

Gajah, Melaka 

11,999,697.72  10.4.2014 - 9.7.2015          

EOT hingga 31 Dis 2015 

3 Jelutong Visitor Centre 18,945,625.40 09.07.2013 ɀ 08.07.2014       

EOT hingga15 Januari 2016 

4 Kerja-kerja Penyambungan Premis 

ke Stesen Pam Si Rusa, Sunggala 

12,380,000.00 12.03.2014 ɀ 11.03.2016 

5 Penggantian Paip dan 

Penyambungan Premis di Kelantan   

13,099,052.90 23.09.14 -  23.09.16 

6 Kerja-kerja Membaikpulih Loji 

Rawatan Kumbahan Bagi Premis-

premis Kerajaan Di Sepanjang 

Lembangan Sungai Di Pahang 

20,125,000 Dijalankan secara berpakej 

mengikut lokasi 

PROJEK BUKAN FIZIKAL DALAM PELAKSANAAN 

11 Kajian Penggunaan Sistem 

Pembetungan Yang sesuai Untuk 

Kampung Air ɀ Ȭ#ÁÇÅÄ )Î-Situ 

3ÅÐÔÉÃ 4ÁÎËȭ 

17,500,000 25.05.2015 ɀ 24.05.2016 
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19 Pakej

RM149,043,173.21

33 Pakej 

RM379,870,151.50

Prestasi Belanja Projek -Projek

NKEA Greater Kuala Lumpur / Klang Valley 

River Of Life

Non -River

 

03 
Projek -Projek NKEA Greater 

Kuala Lumpur/Klang Valley  
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Bil  Nama Projek  Kos Kontrak 

(RM) 

Tempoh Kontrak  

PROJEK RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN (NETWORK) 

1 Rangkaian Paip Pembetungan Di 

Kajang 2, Selangor 

84,233,000.00 27.10.2011 ɀ 26.04.2015 

EOT (No.1) :                           

26/10/2013 -03/01/2014  

EOT (No.2) :                           

04/01/ 2014 - 04/03/2014  

EOT(No.3) :            

27/04/2015 ɀ 31/08/2015  

 EOT (No.4) :                           

1/09/2015 - 10/05/2016  

PROJEK PEMBINAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN 

2 Loji Rawatan Kumbahan 

Serantau Di Kajang 2, Selangor 

63,956,808.50 01.12.2011 ɀ 30.11.2014 

EOT No. 1:                   

01.12.2014 ɀ29.04.2015 

EOT No.2:                       

30/4/2015 -10/5/2015  

EOT No.3:                     

11/5/2015 -22/7/2015  

EOT No.4:  

23/7/2015 -30/10/2015  

Berikut merupakan projek-projek yang sedang dilaksanakan 

di bawah pembiayaan NKEA GREATER KL/KV: 
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Bil  Nama Projek  Kos Kontrak 

(RM) 

Tempoh Kontrak  

3 Pembinaan Langat Centralised 

Treatment Plant (CSTP) Dan 

Penyambungan Paip 

Pembetungan Di Kawasan 

Tadahan Lembangan Sungai 

Langat Secara Reka Dan Bina 

1,505,515,000.00 20.10.2014 ɀ 19.10.2020 

4 Pembinaan Loji Rawatan 

Kumbahan Serantau Bunus, 

Kuala Lumpur. 

291,159,460.00 31.03.2015 - 30.9.2017  

5 Pembinaan Loji Rawatan 

Kumbahan Serantau Batu, 

Jinjang Kepong, Kuala Lumpur 

402,323,903.97 14.12.15 ɀ 13.12.18 

6 Pembinaan Loji Rawatan 

Kumbahan Sub-Serantau Upper 

Kerayong Di Zon 1 ɀ Taman 

Maluri C Dan Zon 3 ɀ Taman 

Lembah Maju, Selangor Darul 

Ehsan 

180,000,000.00 03.03.15  - 02.03.17 

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH /  MENAIKTARAF LOJI 

7 Pakej B20                                 

Kerja - Kerja Menaiktaraf (5) 

Lima Loji Rawatan Kumbahan 

(GBK215, GBK 190, GBK 106 , 

GBK 143 & KLR208) Di Kuala 

Lumpur & Negeri Selangor Darul 

Ehsan. 

6,371,215.00 06.05.2013 ɀ 05.11.2015 

8 Pakej B21                                                     

Kerja - Kerja Menaiktaraf (4) 

Empat  Loji Rawatan Kumbahan 

(GBK144, GBK189, GBK103 & 

GBK019) Di Negeri Selangor 

Darul Ehsan. (Reka&Bina) 

8,133,415.00 30.07.2012 ɀ 29.01.2015 
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Bil  Nama Projek  Kos Kontrak 

(RM) 

Tempoh Kontrak  

9 Pakej B23 

Kerja-Kerja Membaikpulih (11) 

Sebelas Unit Loji Rawatan 

Kumbahan Awam (GBK226, 

HLT127, HLT207, HLT316, 

KLR355, PTG064, PTG171, 

PTG202, SAM062, SAM081 & 

SAM097) Di Kawasan Selangor 

dan Kuala Lumpur 

8,328,477.00 29.10.2012 ɀ 17.03.2015 

10 Pakej B24 

Kerja-Kerja Membaikpulih 5 

Unit Loji Rawatan Kumbahan 

(HLT182, PJA221, PJA238, 

SAM036, & PTG105) Di Kawasan 

Selangor 

6,831,118.00 08.01.2014 ɀ 07.01.2016 

11 Pakej B25 

Kerja-Kerja Membaikpulih 7 

Unit Loji Rawatan Kumbahan 

Awam (GSG068, GSG108, 

SAM112, KXG523, KXG706, 

GSG005 & HLT078) Di Kawasan 

Selangor (Reka & Bina) 

9,858,590.00 27.02.2013 ɀ 26.02.2015 

12 Pakej  B27 

Kerja-Kerja Menaiktaraf 7 Unit 

Loji Rawatan Kumbahan Sediada 

(PTG033, GSG098, SAM069, 

PJA236, KLR092, KLR102 & 

PJA120) Kepada Kategori 1 Di 

Kawasan Selangor (Reka & Bina) 

20,988,000.00 01.03.2013 ɀ 28.02.2016 
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Bil  Nama Projek  Kos Kontrak 

(RM) 

Tempoh Kontrak  

13 Pakej B28 

Kerja-Kerja Menaiktaraf 4 Unit 

Loji Rawatan Kumbahan Sediada 

(GBK090, HLT219, GBK225 & 

HLT113)  Kepada Kategori 1 Di 

Kawasan Selangor (Reka & Bina) 

22,862,780.00 28.05.2013 ɀ 27.05.2015 

14 Pakej B29  

Kerja-Kerja Menaiktaraf Tiga (3) 

Unit Loji Rawatan Kumbahan 

Sediada (HLT104, GBK149 & 

SAM115) Kepada Kategori 1 Di 

Kawasan Selangor (Reka & Bina) 

21,110,235.80 31.07.2013 ɀ 30.07.2015 

15 Pakej B30 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Satu (1) 

Unit Loji Rawatan Kumbahan 

Sediada (KLR147) Kepada 

Kategori 1 Di Kawasan Kuala 

Lumpur (Reka & Bina) 

24,980,000.00 11.07.2013 ɀ 10.07.2015 

16 Pakej B31  

Kerja-Kerja Menaiktaraf 1 Unit 

Loji Rawatan Kumbahan Sediada 

(KLR142) Kepada Kategori 1 Di 

Kawasan Kuala Lumpur (Reka & 

Bina) 

92,000,000.00 08.07.2014 ɀ 07.07.2016 

17 Pakej B32 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Satu (1) 

Unit Loji Rawatan Kumbahan 

Sediada (SAM058) Kepada 

Kategori 1 di Kawasan Selangor 

(Reka & Bina). 

128,991,600.00 12.02.15  -  11.02.18  
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Bil  Nama Projek  Kos Kontrak 

(RM) 

Tempoh Kontrak  

18 Pakej B33 

Kerja-Kerja Menaiktaraf 3 Unit 

Loji Rawatan Kumbahan Sediada 

(PJA211, PTG136 & PJA227) Di 

Kawasan Selangor 

21,327,575.60 24.02.2014 ɀ 23.02.2016 

19 Pakej B34 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Lima 

(5) Unit Loji Rawatan Kumbahan 

Sediada (GSG062, GSG070, 

PTG030, PTG074 & GBK197) Di 

Kawasan Selangor (Reka & Bina) 

31,480,000.00 13.01.2014 ɀ 12.01.2016 

20 Pakej B35 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Tiga (3) 

Unit Loji Rawatan Kumbahan 

Sediada (PJA365, KXG645 & 

KLR340) Di Kawasan Kuala 

Lumpur & Selangor (Reka & 

Bina) 

29,330,000.00 14.01.2014 ɀ 13.01.2016 

21 Pakej B36 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Tiga (3) 

Unit Loji Rawatan Kumbahan 

Sediada (SAM024, SAM030 & 

SAM194) Di Kawasan Selangor 

(Reka & Bina) 

28,780,000.00 15.01.2014 ɀ 14.01.2016 

22 Pakej B37 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Empat 

(4) Unit Loji Rawatan Kumbahan 

Sediada (HLT175, HLT167, 

HLT217 & HLT139) Di Kawasan 

Selangor (Reka & Bina) 

30,879,150.00 16.01.2014 ɀ 15.01.2016 
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Bil  Nama Projek  Kos Kontrak 

(RM) 

Tempoh Kontrak  

KERJA-KERJA RASIONALISASI LOJI RAWATAN KUMBAHAN 

23 Kerja-Kerja Rasionalisasi 17 

Buah Loji Di Kawasan Setapak, 

Keramat dan Wanga Melawati, 

Kuala Lumpur (Pakej 1 Zon B1, 

B2 dan B4) 

36,373,378.80 10.01.2012 ɀ 09.12.2014 

EOT No. 1:                          

10.12.2014 ɀ 23.12.2015 

24 Kerja-Kerja Rasionalisasi 17 

Buah Loji Di Kawasan Setapak, 

Keramat dan Wanga Melawati, 

Kuala Lumpur (Pakej 2 Zon B3) 

49,000,000.00 02.05.2013 ɀ 01.11.2015 

 KERJA-KERJA RASIONALISASI 

/ MENAIKTARAF LOJI 

RAWATAN KUMBAHAN 

  

25 Kerja-Kerja Rasionalisasi Dan 

Menaiktaraf Loji Rawatan 

Kumbahan Sediada Di Bukit 

Antarabangsa 

44,684,400.500 27.05.2013 ɀ 26.05.2015 

EOT No 1:                        

26.05.2015 - 5.10-2015 

EOT No 2:                       

5.10.2015 ɀ 7.04.2016 

KERJA-KERJA PEMULIHAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN AWAM SEDIADA 

26 Pakej G06 

Kerja-Kerja Pemulihan 

Rangkaian Paip Pembetungan 

Awam Sedia Ada Di Pusat 

Bandaraya Kuala Lumpur, 

Wilayah Persekutuan 

74,200,267.00 19.03.2012 ɀ 18.09.2014 

EOT No. 1:                     

20.09.2014 ɀ 16.05.2015 
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Bil  Nama Projek  Kos Kontrak 

(RM) 

Tempoh Kontrak  

27 Pakej G07 

Kerja-Kerja Pemulihan 

Rangkaian Paip Pembetungan 

Awam Sedia Ada Di Kuala 

Lumpur, Wilayah Persekutuan 

60,527,302.50 02.02.2012 ɀ 01.08.2014 

EOT No. 1:                       

02.08.2014 ɀ 28.01.2015 

28 Pakej G08 

Kerja-kerja Pemulihan 

Rangkaian Paip Pembetungan 

Awam Sedia Ada Di Wilayah 

Persekutuan Kuala Lumpur dan 

Selangor. 

37,447,348.66 20.03.2012 ɀ 19.09.2014 

EOT No. 1:                        

20.09.2014 ɀ 04.02.2015 

KERJA-KERJA CCTV RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN AWAM SEDIADA 

29 Pakej F16 

Kerja-Kerja CCTV Rangkaian 

Paip Pembetungan Awam Sedia 

Ada Di Wilayah Persekutuan 

Kuala Lumpur 

8,830,162.00 18.09.2012 ɀ 17.03.2015 

30 Pakej F17 

Kerja-Kerja CCTV Rangkaian 

Paip Pembetungan Awam Sedia 

Ada Di Selangor 

7,988,968.00 19.09.2012 ɀ 18.03.2015 

PEMBINAAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN  

31 Pakej D40 

Kerja-Kerja Penyambungan 

Premis ke Pembetungan Awam 

di Kawasan Robson Height dan 

Taman Seputeh, Kuala Lumpur 

4,635,000.00 05.08.2014 ɀ 04.08.2017 
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Bil  Nama Projek  Kos Kontrak 

(RM) 

Tempoh Kontrak  

32 Pakej D43 

Pembinaan Rangkaian Paip 

Pembetungan Di Batu Jinjang, 

Kepong, Kuala Lumpur (Reka & 

Bina) 

399,314,723.60 08.04.2014 ɀ 07.04.2018 

33 Pakej D44 

Pembinaan Rangkaian Paip 

Pembetungan Di Bunus, Kuala 

Lumpur (Reka & Bina) 

393,980,709.64 25.02.2014 ɀ 24.02.2018 

34 Pakej D46 

Pembinaan Rangkaian Paip 

Pembetungan dan Rasionalisasi 

19 Buah Loji Rawatan 

Kumbahan Di Kawasan Tadahan 

Damansara, Kuala Lumpur Dan 

Selangor (Reka & Bina) 

118,500,000.00 06.01.2014 ɀ 05.01.2018 

35 Pakej D47 

Pembinaan Rangkaian Paip 

Pembetungan Di Kawasan 

Petaling Jaya (Utara), Selangor 

(Reka & Bina) 

277,223,574.18 21.03.2013 ɀ 20.03.2017 

36 Pakej D48 

Cadangan Pembinaan Rangkaian 

Paip Pembetungan Di Kawasan 

Jln Kelang Lama, Petaling Jaya 

dan Seputeh (Selatan), Kuala 

Lumpur (Reka & Bina) 

139,800,000.00 23.04.2013 ɀ 22.04.2017 
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Bil  Nama Projek  Kos Kontrak 

(RM) 

Tempoh Kontrak  

37 Pakej D49 

Pembinaan Rangkaian Paip 

Pembetungan Di Kajang 1 & 

Kajang 3, Selangor (Reka & Bina) 

365,200,123.00 21.03.2014 ɀ 19.03.2018 

38 Pakej D52 

Pembinaan Rangkaian Paip 

Pembetungan & Rasionalisasi 33 

Buah Loji Rawatan Kumbahan Di 

Puchong, Selangor (Reka & Bina) 

236,588,558.00 26.11.2013 ɀ 25.11.2017 

39 Pakej D54 

Pembinaan Rangkaian Paip 

Pembetungan Upper Kerayong, 

Selangor (Reka & Bina) 

96,540,256.00 26.02.2014 ɀ 25.02.2018 

40 Pakej D55 

Pembinaan Rangkaian Paip 

Pembetungan Di Lot 130, Klang 

Selangor Darul Ehsan 

110,000,000.00 29.01.2013 ɀ 28.01.2017 
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Bil     Nama Projek  Kos Kontrak 

(RM) 

Tempoh Kontrak  

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH /  MENAIKTARAF LOJI 

1 Pakej B19                                                    

Kerja-Kerja Menaiktaraf Empat (4) Loji 

Rawatan Kumbahan (GBK028, GBK126, 

GBK127 & GBK194) Di Negeri Selangor 

Darul Ehsan (Reka & Bina) 

22,903,990.00 16.01.2012 ɀ 15.07.2014 

2 Pakej B22                                                      

Kerja - Kerja Menaiktaraf (2) Dua Loji 

Rawatan Kumbahan (GBK165 & GBK112) 

Di Negeri Selangor Darul Ehsan. 

(Reka&Bina) 

13,420,000.00 30.07.2012 ɀ 29.01.2015 

3 Pakej B26                                                    

Kerja-Kerja Menaikparaf 7 Unit Loji 

Rawatan Kumbahan Awam (KXG455, 

KXG470, KXG002, KXG035, KXG024, 

KXG452 & KXG606) Kepada Kategori 1 Di 

Kawasan Selangor (Reka & Bina) 

14,138,249.00 28.02.2013 ɀ 27.02.2015 

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH /  MENAIKTARAF LOJI 

4 Kerja-Kerja Rasionalisasi 27 Buah Loji 

Rawatan Kumbahan  Di Jalan Klang Lama 

28,402,327.00 12.01.2012 ɀ 11.07.2013 

EOT No. 1:             

12.07.2013 ɀ 09.04.2014    

EOT No. 2:             

10.04.2014 ɀ 05.11.2014 

PEMBINAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN SERANTAU 

5 Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan 

Serantau  Di Lot 130, Klang Selatan, 

Selangor (Pakej 1) 

61,990,820.00 16.01.2012 ɀ 10.07.2014 

EOT No. 1:             

11.07.2014 ɀ 01.11.2014 

Berikut merupakan projek-projek yang telah siap 

dilaksanakan di bawah pembiayaan NKEA GREATER KL/KV: 
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1.0 Pelaksanaan Projek Sepanjang Tahun 2015  

i) Perkhidmatan Peringkat Pra-Kontrak  

a) Penyediaan Dokumen Tender 

Bil  Nama Projek  

1. Penambahan Rangkaian Paip Pembetungan Di Pa ntai Tengah 
Dan Menaiktaraf Stesen Pam (LKI030) Di Pantai Chenang, 
Langkawi, Kedah Darul Aman (Reka & Bina)  
 

2. Kerja -Kerja Penyambungan Dari Premis Ke Paip Pembetungan 
Utama Di Pantai Chenang Fasa 3, Pulau Langkawi, Kedah Darul 
Aman (Reka & Bina)  
 

3. Kerja -kerja Landskap Serta Kerja -kerja Berkaitan Bagi Projek 
Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Pantai 2, Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur (Pakej 1)  
 

4. Kerja -kerja Landskap Serta Kerja -kerja Berkaitan Bagi Projek 
Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Pantai 2, Wil ayah 
Persekutuan Kuala Lumpur (Pakej 2)  
 

5. Kerja -Kerja Kemudahan Sukan Serta Kerja -Kerja Berkaitan 
Bagi Projek Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Pantai 2 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  
 

6. Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan  serantau Bandaraya 
Melaka di t ambak laut, Melaka Bandaraya Bersejarah  
 

7. Pembinaan Rangkaian Paip Pembetung an di Bandaraya 
Melaka - Tambak L aut (Reka & Bina)  
 

Jadual 1: Senarai Projek Penyediaan Dokumen Tender 
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b) Pengeluaran  Surat Setujuterima Tender (SST)   

Bil  Nama Projek  Kos Projek  (RM) 

1. Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Bunus, Kuala 
Lumpur.  
 
No.Kontrak: KeTTHA/JPP/BunusSTP/GKL/RL/15/K3  

291,159,465.00  

2. Pakej B32 ɀ Kerja -Kerja Menaiktaraf Satu (1) Unit  Loj i 
Rawatan Kumbahan Sediada (SAM058) Kepada Kategori 1 Di 
Kawasan Selangor (Reka Dan Bina)  
 
No. Kontrak: KeTTHA/JPP/B32/GKL/NR/15/K1  

128,991,600.00  

3. Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan Rangkaian Paip 
Pembetungan Di Papan, Daerah Kinta, Perak - Pakej 1 : 
Network (Reka & Bina)  
 
No. Kontrak: KeTTHA/JPP/PAPAN 1/RMK10 /15/K11  

827,627,648.00  

4. Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Batu, Jinjang 
Kepong Kuala Lumpur  
 
No. Kontrak: KeTTHA/JPP/BATU STP/GKL/RL/15/K10  

402,323,903.97  

5. Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Sub -Serantau Upper 
Kerayong Di Zon 1 ɀ Taman Maluri C Dan Zon 3 ɀ Taman 
Lembah Maju, Selangor Darul Ehsan  
 
No.Kontrak:  
KeTTHA/JPP/UPPERKERAYONG/GKL/NR/15/K2  

180,000,000.00  

6. Menaiktaraf Loji Rawatan Kumbahan LKI029 Di Pantai 
Tengah, Langkawi, Kedah Darul Aman (Reka & Bina)  
 
No Kontrak: KeTTHA/JPP/STP LANGKAWI/RMK10/15 /K5  
 

15,600,000.00  

7. Rangkaian Paip Pembetungan  Di Bayan Baru,  
Pulau Pinang Fasa 2 
 
No.Kontrak:  
KeTTHA/JPP/BAYANBARUNETWORKFASA2/RMK10/15/K5  
 

161,625 ,587.00  

8. Loji Rawatan Kumbahan Serantau  Di Bayan Baru, Pulau 
Pinang Fasa 2 
 
No. Kontrak:  
KeTTHA/JPP/BAYANBARUSTPFASA2/RMK10/15/K6  
 

256,927,236.42  
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9. Cadangan Pembinaan Langat Central ised Sewerage 

Treatment Plant (CSTP) Dan Penyambungan Rangkaian Paip 

Pembetungan Di Kawasan Tadahan  Lembagan Sungai Langat 

Secara Reka Dan Bina 

No Kontrak:  
KeTTHA/JPP/LANG AT/15/K12  

 

1,505,515.00  

Jadual 2: Senarai Projek Pengeluaran SST 

 

ii) Senarai Projek Yang Diberi Perkhidmatan Ukur Bahan Peringkat Pos 

Kontrak 

a) Penyediaan Dokumen Kontrak  

Bil  Nama Projek  Kos Projek (RM)  

1. 

Pakej B32 ɀ Kerja -Kerja Menaiktaraf Satu (1) Unit  Loj i 
Rawatan Kumbahan Sediada (SAM058) Kepada Kategori 1 Di 
Kawasan Selangor (Reka Dan Bina)  
 
No. Kontrak: KeTTHA/JPP/B32/GKL/NR/15/K1  

128,991,600.00  

2. 

Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Sub -Serantau Upper 
Kerayong Di Zon 1 ɀ Taman Maluri C Dan Zon 3 ɀ Taman 
Lembah Maju, Selangor Darul Ehsan  
 
No Kontrak: KeTTHA/JPP/UPPERKERAYONG/GKL/NR/15/K2  

180,000,000.00  

3. 

Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Bunus, Kuala 
Lumpur.  
 
No.Kontrak: KeTTHA/JPP/BunusSTP/GKL/RL/15/K3  

291,159,465.00  

4. 

Cadangan Pembinaan Pusat Komuniti ,  Rumah Sampah 3, 
Pondok Pengawal Bagi Projek Pembinaan Loji Rawatan 
Kumbahan Pantai 2, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  
 
No Kontrak:  
KeTTHA/JPP/WPS1/PANTAI2/RMK10/15/K3  

5,585,434.66  

5. 

Menaiktaraf Loji Rawatan Kumbahan LKI029 Di Pantai 
Tengah, Langkawi, Kedah Darul Aman (Reka & Bina)  
 
No Kontrak: KeTTHA/JPP/STP LANGKAWI/RMK10/15/K4  

15,600,000.00  
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6. 

Rangkaian Paip Pembetungan  Di Bayan Baru,  
Pulau Pinang Fasa 2 
 
No Kontrak:  
KeTTHA/JPP/BAYANBARUNETWORKFASA2/RMK10/15/K5  

161,625 ,587.00  

7. 

Loji Rawat an Kumbahan Serantau  Di Bayan Baru, Pulau 
Pinang Fasa 2 
 
No Kontrak:  
KeTTHA/JPP/BAYANBARUSTPFASA2/RMK10/15/K6  

256,927,236.42  

8. 

Kerja -Kerja Landskap Serta Kerja -kerja Berkaitan Bagi 
Projek Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Pantai 2, 
Wilayah Persekutuan Kua la Lumpur (Pakej 1)  
 
No Kontrak:  
KeTTHA/JPP/ WPS2/PANTAI2/RMK10/15/K7  

9,490,000.00  

9. 

Kerja -Kerja Landskap Serta Kerja -kerja Berkaitan Bagi 
Projek Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Pantai 2, 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Pakej 2)  
 
No Kontrak:  
KeTTHA/J PP/ WPS3/PANTAI2/RMK10/15/K8  

5,981,548.00  

10. 

Kerja -Kerja Kemudahan Sukan Serta Kerja -Kerja Berkaitan 
Bagi Projek Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Pantai 2 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  
 
No Kontrak:  
KeTTHA/JPP/ WPS4/PANTAI2/RMK10/15/K9  

2,445,445.00  

11. 

Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Batu, Jinjang 
Kepong Kuala Lumpur  
 
No. Kontrak:  
KeTTHA/JPP/BATU STP/GKL/RL/15/K10  
 

402,323,903.97  

12. 

Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan Rangkaian Paip 
Pembetungan Di Papan, Daerah Kinta, Perak - Pakej 1 : 
Network  (Reka & Bina)  
 
No. Kontrak:  
KeTTHA/JPP/PAPAN 1/RMK10 /15/K11  
 

827,627,648.00  
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13. 

Cadangan Pembinaan Langat Central ised Sewerage 

Treatment Plant (CSTP) Dan Penyambungan Rangkaian Paip 

Pembetungan Di Kawasan Tadahan  Lembagan Sungai Langat 

Secara Reka Dan Bina  

No Kontrak:  
KeTTHA/JPP/LANGAT/15/K 12  

1,505,515.00  

Jadual 3: Senarai Projek Penyediaan Dokumen Kontrak  

 

b) Pengeluaran Sij i l Perakuan Siap Kerja  

 

 

Jadual 4: Senarai Projek yang telah siap dan Sijil Perakuan  

Siji l (CPC) dikeluarkan.  

 

 

 

 

Bil  Nama Projek  
Kos Projek  

(RM) 

1. 

Pakej B28 ɀ Kerja -Kerja Menaiktaraf Empat (4) Loji Rawatan  
Kumbahan Sediada Kepada Kategori 1 Di Kawasan Selangor   (Reka 
& Bina)  

No. Kontrak: KeTTHA/JPP/B28/GKL/NR/13/K10  
 

22,862,780.00  

2. 

Pakej B25 ɀ  Kerja - Kerja   Menaiktaraf   Tujuh  (7)  Unit Loji 
Rawatan Kumbahan Awam (GSG068, GSG108, SAM112, KXG523,  
KXG706, GSG005 & HLT078) Di Kawasan Kuala Lumpur Dan 
Selangor  (Reka & Bina)  

No. Kontrak: KeTTHA/JPP/B25/GKL/NR/13/K4  
 

9,858,590.00  

3. 

Projek : Pakej B30 ɀ Kerja -Kerja Menaiktaraf Satu (1) Unit Loji 
Rawatan Kumbahan Sediada (Klr147) Kepada Kategori 1 Di 
Kawasan Kuala Lump ur (Reka & Bina)  

NO. KONTRAK: KeTTHA/JPP/B30/GKL/NR/13/K15  

24,980,000.00  
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c) Penyediaan Akaun Muktamad 

 

Bil  Nama Projek  
Nilai Muktam ad 

(RM) 

1 

Pakej A21 ɀ Merekabentuk , Membina, Menyiapkan Dan 
Mentaul iah Kerja -Kerja Menaiktaraf Dua (2) Unit Loji 
Rawatan Kumbahan Di Seberang Perai Dan Satu (1) Loji 
Rawatan Kumbahan Di Ipoh Dan Kerja -Kerja 
Merasionalisasi Bagi Satu (1) Loji Rawatan Kumbahan Di 
Ipoh.  
 
NO.KONTRAK      : KETTHA/JPP/SCC/10/83803/A21  
 

6,757,799.25  

2 

Projek Rangkaian Paip Pembetungan Juru, Seberang 
Perai, Pulau Pinang.  
 

NO.KONTRAK      : KETTHA/JPP/IP/RM8/05/NB/02  

57,569,977.60  

 

Jadual 5: Senarai Projek yang telah siap dan Akaun Muktamad 

dikeluarkan 
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Program / 
Aktiviti  

Peruntukan 
Dikemaskini  

Jumlah 
Perbelanjaan 

Sebenar  + 
Tanggungan 

Peratusan  
Baki selepas 

perbelanjaan sebenar 
& tanggungan  

 
RM RM % RM % 

040100  22,443,600.00 21,879,645.07 97.49 563,954.93 2.51 

010100  26,100.00 25,980.00 99.54 120.00 0.46 

JUMLAH 22,469,700.00  21,905,625.07  97.49 564,074.93  2.51 

 

Ringkasan Prestasi Perbelanjaan Mengurus Bagi Tahun 201 5 

 

2015 

1- 7    HARI:  2125  BIL (100%)  

8 -10  HARI: 2 BIL 

11-14 HARI:   0 BIL 

14   HARI:   0 BIL 

RM 926,794,099.94  

 

Ringkasan Prestasi Pemprosesan Bil Bagi Tahun 2015  
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Jenis Hasil  Bil Resit  Jumlah 

73105 - Borang Tender  101                  73,700.00  

11101 - Gaji Biasa Kakitangan Awam  

7 

                 49,082.30  

12101 - Imbuhan Tetap Khidmat 
Awam 

                   1,488.18  

12102 - Imbuhan Tetap Perumahan                     4,681.62  

12103 - Imbuhan Tetap Keraian                     2,200.00  

12107 - Bayaran Insentif 
Perkhidmatan Kritikal  

                   1,310.60  

12109 - Bayaran Insentif Tugas 
Kewangan 

                      301.94  

12199 - Elaun Tetap Yang Lain                    4,422.58  

81101 - Terimaan Balik Bayaran 
Tahun Lalu  

1                         23.00  

83803 -  2                  18,730.60  

JUMLAH 111               155,940.82  

 
Ringkasan Prestasi Hasil dan Terimaan Bagi Tahun 2015  
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embiayaan program seminar, 

kursus dan latihan teknikal 

kepada semua peringkat pegawai 

dan kakitangan JPP adalah di bawah 

peruntukan Belanja Mengurus (Program 

Pembangunan, Latihan dan Kemahiran) 

iaitu sebanyak RM150,000.00 dan 

peruntukan dari KeTTHA pula adalah 

sebanyak RM 27,000.00 bagi tahun 2015. 

Terdapat juga kursus-kursus yang 

dianjurkan oleh agensi-agensi luar yang 

dihadiri oleh pegawai dan kakitangan 

setelah mendapat kebenaran dan 

kelulusan dari Ketua Jabatan. Sebanyak 5  

kursus (fungsional), 3 seminar 

(fungsional) yang telah dianjurkan pada 

tahun 2015. Kursus/bengkel dan 

seminar/taklimat yang dianjurkan ini 

adalah untuk meningkatkan kemahiran 

kerja dan pengetahuan  setiap pegawai 

dan kakitangan Jabatan. Di samping itu, 

terdapat juga lawatan sambil belajar ke 

Newater Visitor Center, Singapore yang 

dilaksanakan bertujuan untuk 

mempelajari pengurusan di Newater 

Visitor Center. 

 

 

BIL TAJUK TARIKH 

DILAKSANAKAN 

PERUNTUKAN 

(RM) 

KURSUS (FUNGSIONAL) ð TELAH DILAKSANAKAN  

1.  Kursus Rekabentuk Loji Rawatan 

Kumbahan ð SBR  

29 & 30 April 2015 17,504.00 

2.  Kursus Eurocode  18 & 19 Mei  2015 15,799.50 

3.  Kursus TatacaraPerolehan Perunding  1 Okt. 2015 5,700.00 

4.  Kursus Extension Of Time (EOT) & Loss and 

Expense  

15 & 16 Okt. 2015 9,360.00 

5.  Kursus Malaysian Pipeline Assessment and 18 ~ 20 Nov 2015 30, 543.00 

P 
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Certification Programmer (MPACP)  

6.  Lawatan sambil belajar ke Newater, 

Singapore  

25-27 Nov. 2015 20, 133.80 

Senarai Pelaksanaan Kursus (Fungsio nal) 2014  

Bil Tajuk Taklimat/Seminar/Bengkel Tempat Tarikh Masa 

1. 

Seminar Pembentangan Teknikal 
Transfer Of Technologyõ; õ 
Compressed Air Technology And Stp 
Automation (Scada) 

Pejabat Tapak Projek 
Pantai 2 STP (P2STP) 

24.03.2015 
9.00 am - 5.00 

pm 

2. Taklimat VAG-We Move Water 
Bilik Latihan Tingkat 7, 
JPP 

20.05.2015 
9.30 am ð 12.30 

pm 

3. Bengkel Program Kerja 

Bina Initiatives Training 
Centre, 3 Two Square, 
Suite C-23-06, No. 2, 
Jalan 19/1,46300 
Petaling Jaya, Selangor. 

27.10.2015 
9.00 am ð 1.00 

pm 

Senarai Pelaksanaan Seminar/ Ta klimat (Fungsional) 2015  

 

Peratusan  Kehadiran Berkursus Tahun  2015  

 

  

Pengurusan aduan awam untuk Jabatan Perkhidmatan Pembetungan 

dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Penyelidikan dan Khidmat Runding. Bahagian ini 

telah memantau setiap kes aduan serta meneliti aduan yang dikemukakan kepada JPP. 

Bil Bilangan Pegawai Kehadiran Berkursus Setahun Peratus (%) Kehadiran 
Berkursus 

1. 188 orang > 7 hari Setahun 99.47 % 

2. 1 orang < 7 hari Setahun 0.53 % 

3. 0 orang Tidak Berkursus 0 % 
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Setiap aduan akan dimaklumkan kepada pihak pengadu akan status terkininya dalam masa 

tiga hari bekerja. Sekiranya aduan berkenaan di bawah tanggungjawab Suruhanjaya 

Perkhidmatan Air Negara atau Indah Water Konsortium, ianya akan dipanjangkan 

mengikut keperluan Agensi terbabit untuk tindakan seterusnya. Pengurusan aduan adalah 

merupakan aspek penting dalam kualiti Perkhidmatan Awam. Sepanjang tahun 2015, 

Bahagian ini telah menerima sebanyak 23 aduan. Pengurusan aduan ini termasuk 

memantau dan memberi respon terhadap aduan yang disalurkan melalui surat/memo, 

panggilan telefon, e-mel dan akhbar. 

 

Bahagian ini akan memastikan dan berusaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan 

aduan awam serta memuaskan hati pelanggan. Justeru itu semua pegawai dan kakitangan 

yang mengendalikan kes-kes aduan ini akan memberikan maklum balas berkenaan status 

aduan yang dibuat dengan kadar segera agar orang awam berasa selesa dan berpuas hati 

dengan perkhidmatan yang disediakan.  

 

JABATAN PERKHIDMATAN 
PEMBETUNGAN 

JUMLAH ADUAN 

TERIMA DALAM 
TINDAKAN 

SELESAI SELESAI    
(%)  

Aduan Projek/Operasi 15  15 100 

Aduan Lain-Lain 8  8 100 

KESELURUHAN 23  23 100 

 

 

AKTIVITI -AKTIVITI PENTING 

SEPANJANG TAHUN 2015  

Sepanjang tahun 2015, Bahagian ini telah melaksanakan 

beberapa majlis dan aktiviti yang berkaitan.  
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1.1 Majlis Tandatangan Kontrak  

i) Majlis Tandatangan Kontrak Bagi Projek Kerja-Kerja 

Penggantian Paip Kumbahan Dan Penyambungan Kepada 

 Premis-Premis Di Kota Bharu, Kelantan (Reka Dan Bina) 

Harga Kontrak  : RM 13,099,052.90 

Tempat   : Bilik Bincang, KSU 

Tarikh Tandatangan : 5 Januari 2015 

Kontraktor   : Cakna Enterprise Sdn. Bhd. 

Skop Kerja        : Contractor To Design And Constrcut 

The Proposed New Sewer Lines, 

Forcemain, Sewer Connection And 

Infrasturture 

Works For The Following Location:- 

i) Taman Desa Kemumin, Pengkalan Chepa 

ii) Perumahan JPN, Padang Tembak Pengkalan Chepa 

iii) Taman Tanjung Chat Jalan Long Yunus, Kota Bharu 

iv) Flat Buluh Kubu Jalan Pintu Pong, Kota Bharu 

 

 

ii) Majlis Tandatangan Kontrak Bagi Projek Pakej B32 ς Kerja-

Kerja Menaiktaraf Satu (1) Unit Loji Rawatan Kumbahan 
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Sediada (Sam058) Kepada Kategori 1 Di Kawasan Selangor 

(Reka Dan Bina) 

 

Harga Kontrak  : RM 128,991,600.00 

Tempat   : Bilik Bincang, KSU 

Tarikh Tandatangan : 22 May 2015 

Kontraktor       : Nh Infinity Concepts Sdn. Bhd. 

Skop Kerja : Demolish The Existing Plant And 

Constructing New Stp Category 1 

Standard A Mechanised Activated 

Sludge System 

 

 

 

 

 

ii i) Majlis Tandatangan Kontrak Bagi Projek Pembinaan Loji 

Rawatan Kumbahan Serantau Bunus, Kuala Lumpur. 

 

Harga Kontrak : RM 291,159,465.00 

Tempat               : Bilik Mesyuarat Utama. KeTTHA 
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Tarikh T/Tgn     : 10 Julai 2015 

Kontraktor      : Bina Puri Sdn. Bhd 

Skop Kerja        :  

The scope of works calls for the supply, delivery, 

construction, testing, successful commissioning and 

completion of the civil and structural, mechanical, 

electrical & instrumentation, building services and 

infrastructure works. 
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Lampiran  
 

 

 

 

 

 

 

 

Senarai Penerima Anugerah 

Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2015  

 
 
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (GRED 41 - 54) 
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BIL. NAMA/JAWATAN SEKTOR/ BAHAGIAN 

1. Wan Nur Adzlin Binti Wan Mohamad 
Noor/ Jurutera J41 

Sektor Konsultasi dan Khidmat 
Teknikal 

2. Nirmala Devi A/P Kerisnan@Kerishnan/ 
Jurutera J44 (M) 

Sektor Perancangan dan 
Pembangunan 

3. Wan Intan Zarina Binti Wan Nilam/  
Juruukur Bahan J41 
 

Sektor Perancangan dan 
Pembangunan 

4. YBhg. Datoô Muhammad Gadaffi bin 
Hussin/ 
Jurutera J44 
 

Sektor Pengurusan Projek 

5. Mohd Azanni bin Ahmad/ 
Akauntan W44 
 

Bahagian Khidmat Pengurusan 

 
 
KUMPULAN SOKONGAN (1) (GRED 27 ï 38) 

 

BIL. NAMA/JAWATAN SEKTOR/ BAHAGIAN 

1. Norazimah binti Abd Rahim/ 
Penolong Jurutera J29 
 

Sektor Konsultasi dan Khidmat 
Teknikal 

2. Barry Desmond anak Tingkau/ 
Penolong Jurutera J29 
 

Sektor Konsultasi dan Khidmat 
Teknikal 

3. Zuraida Suhartini binti Asiak 
Setiausaha Pejabat N27  
 

Pejabat Timbalan Ketua 
Pengarah (Konsultasi dan 
Khidmat Teknikal) 

4. Ayu-Idzuanis binti Ruslan  
Penolong Jurutera J29 
 

Sektor Konsultasi dan Khidmat 
Teknikal 

5. Lee Hui Fuen  
Penolong Jurutera J29 
 

Sektor Pengurusan Projek 

6. Rahanikar binti Abu Bakar  
Setiausaha Pejabat N27  
 

Pejabat Ketua Pengarah  
 

7. 
 

Wan Maheran binti Wan Ahmad 
Penolong Jurutera J29 

Sektor Konsultasi dan Khidmat 
Teknikal 
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KUMPULAN SOKONGAN (1) ï (GRED 17 ï 26) 

 

BIL. NAMA/JAWATAN SEKTOR/ BAHAGIAN 

1. Norafidah bt. Mohamed Zin/  
Pembantu Akauntan W17 
 

Bahagian Khidmat Pengurusan 

2. Roziana bt. Hazami/ 
Pembantu Tadbir N17 
 

Sektor Pengurusan Projek 

 
 
KUMPULAN SOKONGAN (2) ï (GRED 1 ï 16) 
 

BIL. NAMA/JAWATAN SEKTOR/ BAHAGIAN 

1. Hazrul Ikhwan bin Bahari/ 
Pembantu Am Pejabat N11 
 

Bahagian Khidmat Pengurusan 

 

 

 
 
 
 
 

Laporan Kelab Sukan Dan Kebajikan 

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan  

 

 
AKTIVITI : 
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PERLAWANAN BADMINTON PERSAHABATAN DI ANTARA 
KSK JPP DAN INSTITUT AMINUDDIN BAKI 

 
 

TARIKH 
19 Mac 2015 

 
 

MASA 
8.00 malam hingga 10.00 malam 

 
 

TEMPAT 
INSTITUT AMINUDDIN BAKI, GENTING HIGHLAND 

 
 

SENARAI PESERTA 
Seperti di Lampiran 1 

 
 
 

OBJEKTIF 

- Mewujudkan hubungan diantara jabatan teknikal KeTTHA dan 
institusi pendidikan 

- Memperkenalkan JPP kepada kementerian lain 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lampiran 1 

Bil Nama Jawatan Bahagian 

1 En. Ahmad Rozian Bin Othman 
Timbalan Ketua Pengarah 1  

J54 
Bhgn. Khidmat Runding 
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2 
Hj Wan Abdul Rahim Bin Wan 

Abdullah 

Timbalan Ketua Pengarah 3 

J54 

Bhgn. Perancangan  

& Pembangunan 

3 En Alias Bin Mohamed Pengarah J52 Bhgn. Perancangan 

4 Hj Mohd Omar Bin Mohd Haris Pengarah 1  J52 Bhgn. Implimentasi Projek 

5 Hj Wan Abdullah Bin Wan Omar Ketua Penolong Pengarah J48 Bhgn. Implimentasi Projek 

6 Mohd Yusli Nasrin Bin Sani Penolong Pengarah  J41 Bhgn. Implimentasi Projek 

7 Zulkifli Bin Ahamad Penolong Pengarah  J41 Bhgn. Implimentasi Projek 

8 Tarmizi Bin Osman Juruteknik  J22 Bhgn. Implimentasi Projek 

9 Mohd Azli Hisham Bin Harun 
Penolong Pegawai Seni Bina  

J29 
Bhgn. Implimentasi Projek 

10 Mohd Zulhisham Bin Abdul Razak Juruteknik  J22 Bhgn. Implimentasi Projek 

11 Ruslan Bin Hasan Juruteknik  J22 Bhgn. Implimentasi Projek 

12 Abdullah Bin Mat Noh Juruteknik  J17 Bhgn. Implimentasi Projek 

13 Nordi Bin Abdul Rahman Juruteknik  J17 Bhgn. Khidmat Runding 

14 
Anhoney Tiara @ Anthony Bin 

Gaga 
Juruteknik  J22 Bhgn. Implimentasi Projek 

15 Rinto Wirana Pemandu Projek  

16 Adi Afnan Bin Kamaludin  Pemandu Projek  

17 Mohd Noordin Bin Ishak Pemandu Projek  

18 Hairul Bin Tahu Pemandu Projek  
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Gambar kenangan para pemain badminton KSK JPP dan kakitangan Institut Aminuddin 

Baki 

 

 

Kata-kata aluan daripada Timbalan Ketua Pengarah 1, JPP 
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Sesi bertukar cenderamata oleh Timbalan Ketua Pengarah 1 JPP, En. Ahmad Rozian 

Bin Othmandan Pengarah Institut Aminuddin Baki Genting Highlands, Dr. Ahmad Rafee 

Bin Che Kassim 

 

Aksi pasukan semasa perlawanan 
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AKTIVITI : 
PERTANDINGAN BADMINTON PERSAHABATAN DIANTARA 

KSK JPP DAN VISI NUSAJAYA SDN BHD 
 
 

TARIKH 
14 April 2015 

 
 

MASA 
8.00 malam hingga 11.00 malam 

 
 

TEMPAT 
PRO SHUTTLE, BALAKONG 

 
 

SENARAI PESERTA 
Seperti di Lampiran 2 

 
 
 

OBJEKTIF 

- Pertandingan persahabatan diantara pihak  kontraktor dan warga 
jabatan 

- Mengeratkan perhubungan diantara tenaga kerja kontraktor dan 
kakitangan jabatan diluar waktu bekerja 

- Menyediakan ruang interaksi sosial yang tidak formal  
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 Lampiran 2 

Beregu Lelaki Beregu Wanita 

1 En. Ahmad Rozian Bin Othman 1 Khiew Po Chin 

2 Mohd Noordin Bin Ishak 2 Hjh Norzarina Binti Zakaria 

3 Hj Wan Abdul Rahim Bin Wan Abdullah 3 Cynthia Jimmy Jinikol 

4 Mohd Zulhisham Bin Abdul Razak 4 Hafizah abu samah 

5 Hj Mohd Omar Bin Mohd Haris 5 Lee Hui Fen 

6 Anhoney Tiara @ Anthony Bin Gaga 6 Roslinda Binti Ibrahim 

7 Zulkifli Bin Ahamad 7 Norlaili Binti Sharoni 

8 Mohd Yusli Nasrin Bin Sani 8 Zanariah Binti Abd Majid 

9 Tarmizi Bin Osman 9 Nor hidayah Binti Abdullah 

10 Ruslan Bin Hasan 10 Shareeza Binti Saad 

11 Muhd Azri Ali Bin Umar 

 

12 Nordi Bin Abdul Rahman 

13 Mohamad Shahrul Amrie Bin Safehardin 

14 Mohd Asmawi Bin Bardan 

15 Alias Bin Mohamed 

16 Hj Wan Abdullah Bin Wan Omar 

17 Mohd Azli Hisham Bin Harun 
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Sesi bertukar cenderamata diantara pasukan sebelum perlawanan bermula oleh 
Timbalan Ketua Pengarah 1 JPP, En. Ahmad Rozian dan Pengarah Visi Nusajaya, En. 

Loga 
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Ucapan aluan daripada wakil KSK JPP, En. Zulkifli Ahamad 

 
Antara aksi semasa perlawanan berlangsung 
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AKTIVITI : 
KEJOHANAN BOLA SEPAK MAKSWIP 

 
 

TARIKH 
8 ï 9 Mac 2015 

 
 

MASA 
8.00 pagi hingga 6.00 petang 

 
 

TEMPAT 
INTAN BUKIT KIARA, KUALA LUMPUR 

 
 

SENARAI PESERTA 
Seperti di Lampiran 3 

 
 
 

OBJEKTIF 

- Penglibatan kakitangan jabatan dalam kejohanan anjuran Majlis 
Sukan Dan Kebajikan Kakitangan Awam (MAKSWIP)  

- Memperkenalkan jabatan kepada agensi-agensi lain yang bertanding 

- Memupuk semangat kesukanan diantara agensi terlibat 
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Lampiran 3 

Bil Nama Jawatan Bahagian 

1 Mohd Zoolihsan Bin Suhaini Penolong Jurutera JA 29 Bhgn. Pembangunan 

2 
Mohamad Nuur Hafiizh Bin 

Mohamad 
Penolong Jurutera JA 29 Bhgn. Implimentasi Projek 

3 Hazrul Ikhwan In Bahari Penolong Operasi 
Bhgn. Khidmat 

Pengurusan 

4 Hassan Bin Mustafa Hamizan Penolong Jurutera JA 29 Bhgn. Rekabentuk 

5 Asmawi Bin Bardan Penolong Pengarah J41 Bhgn. Implimentasi Projek 

6 Ahmad Pakhrurrazi Bin Yusof  Penolong Pengarah J41 Bhgn. Implimentasi Projek 

7 Mohd Shamsul Azlan Bin Ahmad Penolong Jurutera JA 29 Bhgn. Implimentasi Projek 

8 Mohd Fadli Bin Ramli Penolong Jurutera JA 29 Bhgn. Penyelidikan 

9 Mohd Azli Hisham Bin Harun 
Penolong Pegawai Seni Bina  

J29 
Bhgn. Implimentasi Projek 

10 
Mohamad Shahrul Amrie Bin 

Shafehardin 
Penolong Jurutera JA 29 Bhgn. Ukur Bahan 

11 Mohd Nazri  Pembantu Operasi 
Bhgn. Khidmat 

Pengurusan 

12 
Anhoney Tiara @ Anthony Bin 

Gaga 
Penolong Jurutera JA 29 Bhgn. Implimentasi Projek 

13 Rinto Wirana Bin Halifi Pemandu Projek  

14 Hairul Bin Tahu Pemandu Projek  

15 Norhaillzan Bin Murtafa Pemandu Projek  

16 Rosli Bin Mat Nor Penolong Jurutera JA 29 Bhgn. Khidmat Runding 

17 
Wan Mohamad Fauzi Bin 

Mahamud 
Pembantu Operasi Bhgn. Rekabentuk 
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Sesi latihan pasukan bola sepak KSK JPP di padang MARDI 

 

 
Barisan pemain dan pengurus pasukan bola sepak KSK JPP sebelum perlawanan 
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Aksi persiapan pemain sebelum perlawanan bermula 
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AKTIVITI : 
PERLAWANAN BADMINTON PERSAHABATAN DIANTARA  

KSK JPP DAN JKR CAW. KEJURUTERAAN CERUN 
 

TARIKH 
20 Mei 2015 

 
MASA 

6.00 petang hingga 9.00 malam 
 

TEMPAT 
PRO SHUTTLE, BALAKONG 

 
SENARAI PESERTA 
Seperti di Lampiran 4 

 
 
 
 

OBJEKTIF 

- Mewujudkan hubungan diantara jabatan teknikal KeTTHA dan 
institusi pendidikan 

- Memperkenalkan JPP pada kementerian lain 
 

 

Lampiran 4 

SENARAI PEMAIN BEREGU LELAKI 

Bil Nama Jawatan Bahagian 

1 En. Ahmad Rozian Bin Othman 
Timbalan Ketua Pengarah 1  

J54 
Bhgn. Khidmat Runding 

2 
Hj Wan Abdul Rahim Bin Wan 

Abdullah 

Timbalan Ketua Pengarah 3 

J54 
Bhgn. Perancangan  
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& Pembangunan 

3 En Alias Bin Mohamed Pengarah J52 Bhgn. Perancangan 

4 Hj Mohd Omar Bin Mohd Haris Pengarah 1  J52 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

5 Mohd Yusli Nasrin Bin Sani Penolong Pengarah  J44 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

6 Zulkifli Bin Ahamad Penolong Pengarah  J44 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

7 Tarmizi Bin Osman Penolong Jurutera JA29 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

8 Mohd Azli Hisham Bin Harun 
Penolong Pegawai Seni Bina  

J29 

Bhgn. Implimentasi 

Projek 

9 
Mohd Zulhisham Bin Abdul 

Razak 
Penolong Jurutera JA29 

Bhgn. Implimentasi 

Projek 

10 Ruslan Bin Hasan Penolong Jurutera JA29 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

11 Nordi Bin Abdul Rahman Penolong Jurutera JA29 Bhgn. Khidmat Runding 

12 Ahmad Pakhrurrazi  Penolong Pengarah  J41 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

13 Mohd Ayub Bin Mustapha Penolong Pengarah  J41 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

14 Mohd Asmawi Bin Bardan Penolong Pengarah  J41 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

15 
Mohd Shahrul Amrie Bin 

Safehardin 
Penolong Jurutera J29 

Bhgn. Implimentasi 

Projek 

16 Mohd Noordin Bin Ishak Pembantu Tadbir N17 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 
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SENARAI PEMAIN BEREGU WANITA 

Bil Nama Jawatan Bahagian 

1 Shareeza Binti Saad Penolong Pengarah  J41 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

2 Cynthia Jimmy Jinikol Penolong Pengarah  J41 
Bhgn. Perancangan  

& Pembangunan 

3 Zanariah Abdul Majid Penolong Pengarah  J41 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

4 Roslinda Binti Ibrahim Penolong Jurutera JA29 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

5 Khiew Po Chin Penolong Jurutera JA29 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

6 Lee Hui Fen Penolong Jurutera JA29 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 

7 Hidayah Abdullah Pembantu Tadbir N17 
Bhgn. Perancangan  

& Pembangunan 

8 Hafizah Abu Samah Pembantu Tadbir N17 
Bhgn. Implimentasi 

Projek 
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Gambar kenangan antara kedua-dua pasukan badminton KSK JPP dan Cawangan 

Kejuruteraan Cerun JKR 
 

 
 

Sesi bertukar cenderamata diantara pasukan sebelum perlawanan bermula oleh 
Timbalan Ketua Pengarah 1 JPP, En. Ahmad Rozian dan Pengarah Cawangan 

Kejuruteraan Cerun JKR, Ir. Dr. Che Hassandi Bin Abdullah 
 


