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5.0 Pelan Pelaksanaan  

 

Bab ini menyediakan rangka kerja keseluruhan untuk semua aspek pelaksanaan bagi 

rangkaian ekologi yang telah dicadangkan dalam Pelan Induk ini di mana perincian aspek 

berkaitan penentuan institusi yang diperlukan untuk melaksanakan Pelan Induk, 

tanggungjawab pelaksanaan pihak berkepentingan yang terlibat, anggaran kos, sumber 

pembiayaan untuk melaksanakan rangkaian yang dicadangkan dan potensi faedah 

pendapatan daripada perdagangan karbon dibincangkan.  

 

 

5.1 Rangka Kerja Institusi secara Keseluruhan 

 

Pelaksanaan rangkaian ekologi memerlukan satu rangka kerja institusi yang 

menyeluruh untuk menangani isu-isu berkaitan dasar, pembentukan pelan-pelan, 

program, peraturan, melaksanakan inisiatif-inisiatif yang telah dikenalpasti, 

memantau dan mengawasi seperti mentauliahkan penyelidikan, pendidikan, 

komunikasi dan publisiti termasuk meningkatkan kesedaran. Ini melibatkan pihak 

berkepentingan di pelbagai peringkat iaitu nasional, negeri dan yang lebih penting 

adalah komuniti tempatan.  

 

Rangka kerja institusi keseluruhan yang dicadangkan untuk CFS melibatkan 

tanggungjawab di empat peringkat aktiviti terdiri daripada:- 

 

i. Aspek dasar,  

ii. Perancangan,  

iii. Pelaksanaan dan  

iv. Pemantauan, seperti di Rajah 5.1.  

 

5.1.1 Aspek Dasar 

 

Tanggungjawab utama untuk penubuhan rangka 

kerja dasar berkaitan rangkaian ekologi 

seharusnya melibatkan tanggungjawab dua majlis 

utama secara bersama, iaitu Majlis Perancangan 

Fizikal Negara (MPFN) dan Majlis Biodiversiti 

Negara (MBN) kerana perkara-perkara berkaitan 

rangkaian ekologi melibatkan kedua-duanya iaitu 

perancangan spatial dan biodiversiti. Dua majlis 

lain yang dikenalpasti yang boleh membantu dan 

menyokong majlis utama dalam hal-hal berkaitan 

tanah dan kepentingan Negara adalah Majlis Perhutanan Negara dan Majlis Tanah 

Negara. Institusi seterusnya yang diperlukan ialah apabila pelan yang dicadangkan 

memerlukan sokongan perlembagaan untuk pengesahan. Perkara-perkara berkaitan 

hutan boleh dibangkitkan kepada institusi majlis utama (sekiranya perlu), dan 

perkara ini akan diambilkira oleh pihak kerajaan negeri. 

 

 

 

MPFN dan MBN adalah majlis-

majlis utama dalam menyelia 

perlaksanaan rangkaian 

ekologi kerana kedua-duanya 

berurusan secara  terus dalam 

aktiviti-aktiviti perancangan 

berkaitan koridor-koridor yang 

dicadangkan 



 

 5-2 

 

MPFN merumus dan mengkoordinasi aspek fizikal bagi perancangan tanah merentasi 

negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Berhubung penyimpanan dan pengurusan 

biodiversiti dan persekitarannya, MPFN menguruskan pelaksanaan Rancangan 

Fizikal Negara (RFN) mengikut cara berikut:1 

 

 Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) diintegrasi dalam perancangan dan 

pengurusan guna tanah dan sumber asli untuk memastikan pembangunan 

mampan. 

 `Central Forest Spine‟ (CFS) diwujudkan untuk membentuk tulang belakang 

kepada jaringan kawasan sensitif alam sekitar (KSAS).  

 Ekosistem pantai yang sensitif harus dilindungi dan digunakan dengan cara 

mampan. 

 Pembangunan tanah di kawasan tanah tinggi perlu dikawal ketat dalam usaha 

penjagaan keselamatan manusia dan kualiti persekitaran.  

 Semua permukaan dan sumber air bawah tanah yang perlu dijaga dan 

digunakan secara optimal. 

 

MBN pula mengambil langkah secara lebih terperinci berkenaan aspek biodiversiti 

rangkaian ekologi dan akan bertanggungjawab dalam memastikan rangkaian 

tersebut dilaksanakan sepanjang masa. Di dalam melaksanakan rangkaian di bawah 

Pelan Induk CFS, laporan ini perlu diterima dan diluluskan oleh MPFN melalui JPBD. 

Dijangkakan suatu arahan dasar dibuat  bagi membolehkan MBN untuk mengambil-

alih tugas rangkaian yang dicadangkan dalam laporan ini. Seterusnya MBN akan  

berbincang untuk mempertimbangkan cadangan-cadangan dan menentukan pelan 

tindakan serta agensi pelaksana dengan kelulusan ahli-ahli Majlis, khususnya dari 

pihak kerajaan negeri. 

 

Oleh yang demikian, penyelarasan kerja dan kerjasama antara kedua-dua agensi 

harus diwujudkan bagi memastikan kecekapan dan kesinambungan dalam membuat 

keputusan di peringkat MPFN akan diambil kira oleh MBN. Untuk itu, adalah penting 

bagi JPBD yang juga sekretariat bagi MPFN diberikan tempat sebagai anggota tetap 

MBN, seperti mana NRE menjadi sekretariat bagi MBN yang diberikan tempat 

sebagai anggota tetap MPFN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (2004), Notes on stakeholders workshop on National Biodiversity 

Policy, 7 Mac 
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Rajah 5.1: Rangka kerja Institusi Keseluruhan untuk Koridor Ekologi 
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5.1.2 Pembentukan Program dan Perancangan 

Pembentukan pelan dan program akan dilaksana dalam dua peringkat, iaitu Pelan 

Induk Koridor Ekologi keseluruhan dan pelan pelaksanaan terperinci untuk setiap 

rangkaian ekologi yang telah dikenalpasti dalam Pelan Induk keseluruhan. 

Tanggungjawab penting untuk penyediaan Pelan Induk secara keseluruhan adalah di 

bawah JPBD iaitu sebagai agensi perancang yang menjadi secretariat kepada MPFN 

manakala pembentukan program perlaksanaan untuk rangkaian ekologi yang 

dikenalpasti oleh Pelan Induk, termasuk peruntukan akan dikendalikan oleh NRE. 

Bagi setiap rangkaian yang telah dikenalpasti oleh Pelan Induk, program tindakan 

yang terperinci perlu disediakan dan ianya harus membentuk satu kerjasama di 

antara agensi-agensi utama seperti JPBD, Jabatan Perhutanan dan PERHILITAN.  

 

5.1.3 Pelaksanaan Pelan dan Program 

 

a.  Agensi Utama Pelaksana  

 

NRE adalah agensi paling sesuai dalam melaksanakan dasar-dasar berkaitan 

rangkaian ekologi kerana ia terdiri daripada sejumlah majlis-majlis lain serta 

agensi-agensi penting yang berkaitan seperti Jabatan Perparitan dan Saliran (JPS), 

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (FD), Jabatan Hidupan Liar dan Taman 

Negara (PERHILITAN), dan lain-lain agensi. Jabatan Pemuliharaan dan Persekitaran 

di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) merupakan sekretariat 

untuk MBN akan mengetuai jawatankuasa pelaksana dalam jangka masa pendek. 

 

Kebanyakan daripada usaha akan melibatkan keperluan untuk mewartakan 

rangkaian yang dikenalpasti sebagai rezab hidupan liar jenis tertentu, termasuk 

tempat perlindungan hidupan liar. Bagaimanapun, pewartaan rangkaian seperti 

yang dinyatakan memerlukan agensi kerajaan negeri seperti Jabatan Perhutanan 

dan Pejabat Tanah dan Galian dan agensi Negeri-Persekutuan iaitu JPBD untuk 

menjalankan inisiatif sebegitu sebelum peningkatan kemajuan aktiviti dapat 

dilaksanakan. Bagaimanapun, difahamkan ia adalah sesuatu kebiasaan untuk 

PERHILITAN meningkatkan inisiatif secara langsung dengan kerajaan negeri, jabatan 

perhutanan negeri, menjadi ahli bagi jawatankuasa negeri berkaitan,  menasihati 

kerajaan negeri berkaitan pelan rancangan tersebut. Inisiatif-inisiatif itu boleh 

dilaksanakan sama ada oleh agensi negeri mengambil tindakan proaktifnya atau 

oleh melalui struktur persekutuan yang memulakan usaha melalui majlis-majlis 

disebutkan di atas, dan seterusnya NRE mengetuai inisiatif dalam mendapatkan 

agensi negeri untuk bekerjasama. Hubungan dalaman di antara majlis dan agensi 

pada perlaksanaan berlainan peringkat adalah seperti di Rajah 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5-5 

Rajah 5.2:   Mekanisma Perlaksanaan di antara Majlis, Agensi Utama dan Agensi 

Sokongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laksana & Pengawasan 

Melaksana 

M
ak

lu
m

b
al

as
 

P
el

ap
or

an
 

 
Majlis Perancang 

Fizikal Negara 
 

Secretariat: JPBD 

 

Majlis 
Biodiversiti 

Negara  
(MBN) 

 

Secretariat: 

NRE 

Agensi-agensi 
sokongan:  
 JPS 
 PERHILITAN 
 Jabatan Perhutanan, 

JKR 
 Pejabat Tamah 
 JPBD 
 Jabatan Pertanian 
 Taman Negeri 

 

Menyampaian Keputusan 

Laporan Kemajuan 

Aras1 

Aras 2 

Aras 3 

Agensi Bersekutu: 

 NGO-NGO 

 Badan Antarabangsa 
 Institusi Penyelidikan 

 Philanthropists 

 

Agensi Utama: 

NRE 

 

Fakta 5.1: NRE sebagai Agensi Utama 

NRE akan menjadi agensi utama dalam melaksanakan rangkaian ekologi yang dicadangkan. 

Peranan Kementerian ini berkait rapat dengan tujuan dan objektif projek ini. Oleh itu, 

sokongan dan pengesahan Kementerian ini adalah penting untuk kejayaan perlaksanaan 

projek. Beberapa majlis-majlis utama berkaitan pemuliharaan sumber semula jadi seperti 

Majlis Tanah Negara, Majlis Perhutanan Negara, NBC dan Majlis Mineral Negara termasuk di 

dalam skop Kementerian. Untuk tujuan melaksana rangkaian yang dikenalpasti di bawah 

CFS, adalah dicadangkan satu bahagian baru ditubuhkan dengan kakitangan utama dan 

memilih tenaga kerja dari seluruh bahagian/jabatan dalam NRE untuk bekerjasama dan 

berkolaborasi. Bahagian baru ini perlu mantap dari segi pengaruhnya untuk membolehkan 

pelaksanaannya berjaya dan untuk meyakinkan kerajaan negeri. Bahagian baru tersebut 

mesti diletakkan di bawah ketua setiausaha Kementerian untuk lebih berkesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5-6 

b. Agensi Sokongan 

 

Terdapat beberapa agensi utama yang akan memberi sokongan dan melaksanakan 

rangkaian ekologi. Peranan mereka akan ditentukan oleh rangkaian yang 

dicadangkan berasaskan kes.  Agensi-agensi itu adalah: 

 

 Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 

 Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) 

 Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) 

 Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya (JKR) 

 Pejabat Tanah dan Galian 

 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) 

 Jabatan Pertanian 

 

c. Perkongsian 

 

Perkongsian pintar dengan pihak agensi luar kerajaan perlu ditubuhkan terutama 

antara agensi utama dan pertubuhan bukan kerajaan, badan antarabangsa, institusi 

penyelidikan dan penaung („philanthropist‟). Kepelbagaian penglibatan pihak-pihak 

yang disenaraikan di atas boleh mewujudkan perkara-perkara seperti berikut: 

 

 Bantuan teknikal dan geran khusus untuk pemuliharaan biodiversiti 

 Memulakan kesedaran dan program pendidikan 

 Meneraju perlindungan hidupan liar  

 Kemungkinan menjadi ahli aktif dalam dana amanah (authonomous) yang 

dicadang untuk ditubuhkan di bawah Pelan Induk CFS, yang akan menekankan 

kepada perkongsian amanah awam-swasta 

 Menaiktaraf sebahagian koridor di bawah pelan induk CFS untuk pemantauan 

dan penyelidikan. 

 

5.1.4 Pemantauan 

 

Pemantauan dan pengawasan koridor adalah penting untuk mencegah aktiviti 

pemburuan haram, hidupan liar dan pencerobohan. Agensi pengawalan untuk 

koridor tersebut sepatutnya bertanggungjawab ke atas hal tersebut. Ianya 

membabitkan penglibatan PERHILITAN, atau Jabatan Perhutanan atau Perbadanan 

Taman-taman Negeri. Pendidikan, penyelidikan dan publisiti adalah sama penting 

dalam meraih sokongan orang ramai untuk program-program yang dianjurkan. 

Agensi-agensi utama yang berkaitan termasuklah NRE, JPBD, PERHILITAN, 

Perbadanan Taman-taman Negeri dan NGO dan bajet tahunan perlu diperuntukkan 

berasaskan program yang berterusan dan bukan bajet untuk satu program 

perlaksanaan sahaja. Kejayaan projek ini adalah dalam menyambung rangkaian 

pulau-pulau hutan yang dikenalpasti di semenanjung, dan memastikan pergerakan 

spesis dalam taburan agihan serta berkemungkinan mengurangkan kepupusan 

spesis. Siri pelaksanaan dan mekanisme pembiayaan kewangan secara terperinci 

seperti di atas akan memerlukan satu penetapan tindakan bukan sahaja bagi 

perlaksanaannya tetapi juga untuk menguatkuasakan dan mengukuhkan hutan-

hutan terlindung terutama terhadap aktiviti pemburuan, menangkap hidupan liar 
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dan aktiviti-aktiviti pencerobohan kediaman dan pembangunan pertanian dalam 

kawasan hutan yang telah dikenalpasti. 

 

Penguatkuatkuasaan pelaksanaan pelan-pelan itu akan memerlukan satu usaha 

bersepadu NRE sebagai perlaksana utama yang akan bertindak seperti satu badan 

perundingan untuk menjana, data holistik berkaitan isu-isu biodiversiti dan 

perkara-perkara yang penting. Peranannya sebagai sekretariat MBN akan menjadi 

sangat penting untuk memastikan MBN dapat mendorong dan merancang 

pelaksanaan, terutama apabila terdapat tarikan dalam rancangan itu yang 

memerlukan penglibatan semua pihak, terutama dengan kerajaan negeri dan agensi 

perlaksana sokongan yang lain. Pewartaan akan menjadi langkah utama dalam 

memastikan kejayaan pelaksanaan dasar berkaitan rangkaian. Pewartaan dan 

rundingan aktiviti dalam melaksanakan proses dengan semua agensi terlibat mesti 

dijalankan secara berterusan. Satu bentuk sistem maklum balas mesti diadakan 

supaya kesemua agensi-agensi perlaksana melaporkan kemajuan mereka kepada 

NRE. Sepatutnya, jika sistem maklum balas dan rundingan gagal, adakan satu 

keperluan untuk memanggil mesyuarat MBN sekurang-kurangnya dua atau tiga kali 

setahun berbanding sekali setahun seperti yang dipraktikkan ketika ini. Terdapat 

satu keperluan juga untuk membentuk Technical Working Committees dengan NRE 

selaku pengerusi dan dianggotai agensi-agensi lain serta JPBD dan JKR, termasuk 

agensi negeri untuk tujuan memudahkan perlaksanaan program. Jawatankuasa ini 

wajar kerap berjumpa  berulang kali, berbanding perjumpaan MBN. 

 

Aktiviti-aktiviti penguatkuasaan harus ditumpukan kepada perkara utama iaitu 

memastikan bahawa kedua-dua tumbuhan hijau dalam rangkaian yang dicadangkan 

serta pergerakan habitat berkembang tanpa sebarang halangan. Dalam 

menguatkuasakan perkara ini, kedua-dua Jabatan Perhutanan Negeri dan 

Persekutuan serta PERHILITAN perlu bekerjasama antara satu sama lain dalam 

melindungi dan mempertingkatkan pergerakan hidupan liar merentasi rangkaian 

itu, sekali lagi NRE menjadi agensi penyelaras. PERHILITAN perlu memberi 

perhatian lebih besar bagi memastikan pergerakan hidupan liar sekitar rangkaian 

itu tidak menjadi mangsa ketamakan manusia, terutama sekali dalam kawasan di 

mana rangkaian itu amat menarik perhatian pemburu-pemburu dan penceroboh. 

Penguatkuasaan tegas undang-undang sedia ada adalah penting dalam memastikan 

habitat hidupan liar dan pergerakan mereka adalah dilindungi. Jabatan mungkin 

perlu memeriksa keperluan untuk meningkatkan tenaga kerjanya untuk tujuan ini.  

 

Adalah perlu bagi PERHILITAN dalam menyediakan personel penguatkuasaan di 

dalam taman hutan yang berada di bawah naungan kerajaan negeri. Ini 

memerlukan sama ada agensi kerajaan itu melaksanakan Akta Perhutanan 

Persekutuan dalam mewartakan taman mereka sebagai Taman Negara, namun 

berkemungkinan  langkah drastik ini menerima bantahan daripada agensi kerajaan.  

Alternatifnya, kerajaan pusat mungkin mahu perlaksanaan penguatkuasaan 

dipanjangkan kepada pegawai PERHILITAN untuk melindungi hidupan liar dalam 

taman negeri. Ini akan memerlukan satu pemahaman jelas berkaitan peranan dan 

bidang kuasa kedua-dua pihak bagi mengelakkan pergeseran, syak wasangka dan 

salah faham bahawa kerajaan pusat cuba menghakis peranan agensi negeri dan 

mengambil alih  tanggungjawab kerajaan negeri. 
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Langkah utama penguatkuasaan adalah bagi memastikan keputusan CFS sama 

seperti MBN dan MPFN dilaksanakan dalam kedua-dua Rancangan Struktur dan 

ancangan Tempatan bagi menggambarkan KSAS. Peranan RFN dan MPFN adalah 

amat penting untuk menterjemah perkara ini dalam bentuk pelaksanaan. Dalam 

memastikan keputusan diterjemah kepada tindakan dalam rancangan struktur dan 

rancangan tempatan, JPBD berperanan penting dalam menjana, mengemaskini dan 

mengurus data penggunaan tanah merentasi rangkaian ekologi. Terdapat satu 

keperluan untuk memastikan bahawa JPBD diwakili dalam MBN dan cekap dalam 

perlaksanaan keputusan. 

 

Penguatkuasaan juga boleh diamalkan dengan cara mendidik orang awam, 

terutama penduduk dan orang ramai untuk menggunakan lintasan jalan yang 

digunakan oleh hidupan liar. Pendidikan dijangka dapat mengurangkan keperluan 

untuk menghukum pesalah yang lalai. Terdapat banyak cara melakukannya. Ini 

termasuk (i) ceramah awam di perkampungan sepanjang atau sekitar rangkaian, (ii) 

publisiti melalui media cetak dan elektronik, (iii) menyediakan papan tanda dan 

maklumat sepanjang laluan kawasan hidupan liar bagi mengurangkan atau 

mengelak kemalangan maut hidupan liar pada jalan dan (iv) mendapatkan 

pertubuhan bukan kerajaan untuk menganjurkan inisiatif bersama agensi dan 

penduduk sepanjang rangkaian tersebut. 

 

Jadual 5.1 meringkaskan tanggungjawab dan fungsi utama dari aspek polisi, 

menjurus kepada penyelidikan dan kempen publisiti untuk koridor ekologi.   

 

Jadual 5.1: Fungsi Tanggungjawab Utama untuk Rangkaian Ekologi 

Tanggungjawab Agensi 

Membina Dasar Rangka kerja 

Keseluruhan untuk Rangkaian Ekologi 

1. Majlis Bioteknologi Negara (MBN) 

2. Majlis Perancangan Fizikal Negara 

(MPFN) 

Persiapan Pelan dan Program 

1. Rumusan Program dan Garis Panduan 

Dasar  

2. Penyediaan Pelan Induk keseluruhan 

 

 

3. Penyediaan Pelan Pengurusan untuk 

Rangkaian Ekologi 

 

1.  NRE 

 

2. JPBD dengan kerjasama agensi 

utama pemuliharaan seperti Jabatan 

Perhutanan, PERHILITAN dan NGO 

3. PERHILITAN, Jabatan Perhutanan, 

JPBD dan  NGOs 

Agensi Perlaksanaan Rangkaian Ekologi 1. Jabatan Perhutanan, PERHILITAN, 

Perbadanan Taman Negeri, JKR, JPS 

Rumusan Peraturan 1. PERHILITAN 

2. Jabatan Perhutanan 

3. Perbadanan Taman Negara 

Pemantauan dan Pengawasan  1. PERHILITAN 

2. Jabatan Perhutanan 

3. Perbadanan Taman Negara 

Pendidikan, Penyelidikan dan Publisiti  1. NRE, JPBD, PERHILITAN, Perbadanan 

Taman Negara, NGO 
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5.2 Strategi Pelaksanaan Rangkaian Ekologi dan Tanggungjawab 

 

5.2.1 Prinsip Perlaksanaan 

 

Mengikut objektif Rancangan Fizikal Negara untuk CFS Semenanjung Malaysia, 

rangkaian dalam CFS dikategori berdasarkan rangkaian utama dan sekunder yang 

mewakili kedudukan kepentingan perlaksanaan rangkaian tertentu.  

 

Bagi memudahkan kewajaran perlaksanaan program, prinsip-prinsip berikut 

menjadi panduan membentuk latar belakang dalam menentukan pelaksanaan 

mekanisma untuk rangkaian ekologi CFS:- 

 

Prinsip 1 :  Melindungi hutan dan hidupan liar sedia ada. 

Prinsip 2 :  Memudahkan pergerakan hidupan liar. 

Prinsip 3 :  Memperkaya dan memantau pemuliharaan hutan dan hidupan liar. 

Prinsip 4 :  Pembiayaan mampan dan berterusan untuk memudahkan CFS.  

 

Strategi pelaksanaan bagaimanapun berbeza di antara rangkaian utama dan 

rangkaian sekunder. Untuk rangkaian utama, di mana ia penting untuk menubuh 

dan/atau mengekalkan sambungan melalui penubuhan koridor linear, pelaksanaan 

mengikut prinsip dalam mendapatkan rangkaian mematuhi: 

 

i. Penubuhan koridor sebagai hutan terlindung dengan mewartakan tanah sebagai 

Rezab hidupan liar Kekal (di bawah seksyen 10 Akta Perhutanan Negara sebagai 

Hutan Perlindungan untuk Hidupan Liar); 

ii. Pengambilan tanah persendirian oleh kerajaan negeri dan menyimpannya 

sebagai Hutan Perlindungan untuk Hidupan Liar; dan 

iii. Mengintegrasi jalan (dan laluan keretapi) dalam koridor dengan menyediakan 

infrastruktur untuk membolehkan lintasan hidupan liar seperti jejambat, 

lintasan bawah, terowong dan sebagainya. 

 

Untuk rangkaian sekunder, di mana ia kurang penting atau boleh laksana untuk 

menubuh dan/atau mengekalkan sambungan, prinsip-prinsip pelaksanaan adalah:- 

 

i. Melindungi pulau hutan terpencil (hutan tanah negeri) dengan mewartakan 

sebagai Rezab Hidupan Liar Kekal di bawah Akta Hutan Negara; 

ii. Menubuhkan rangkaian ekologi di sepanjang sungai termasuk:- 

 mewartakan sungai di bawah Kanun Tanah Negara 

 menggalakkan pemilik swasta untuk memperuntukkan koridor 

riparian/habitat selepas rizab sungai melalui tanggungjawab sosial 

korporat; dan 

iii. Mengintegrasi jalan dan laluan keretapi dalam koridor dengan menyediakan 

infrastruktur yang perlu untuk membolehkan lintasan hidupan liar seperti 

jejambat, lintasan bawah, terowong, dan sebagainya. 
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5.2.2 Tanggungjawab untuk Pelaksanaan 

 

Mengikut rangka kerja institusi keseluruhan (Rajah 5.1), tanggungjawab 

pelaksanaan teras rangkaian ekologi yang dikenalpasti terletak pada NRE sebagai 

agensi utama keseluruhan, kedua-dua pada peringkat perancangan dan peringkat 

pelaksanaan sebenar. Agensi-agensi lain akan bertanggungjawab bergantung 

kepada pelaksanaan inisiatif-inisiatif untuk rangkaian khusus di mana ia akan 

mendahului peringkat ketiga (selepas Majlis di peringkat pertama dan NRE di 

peringkat kedua).  

 

Dalam peringkat ketiga pelaksanaan, agensi-agensi utama adalah kerajaan negeri 

(terutama sekali dalam kes yang melibatkan perwartaan dan pemeliharaan hutan-

hutan kepunyaan negeri-negeri, pengambilan balik tanah); JKR (contohnya 

melibatkan infrastruktur awam seperti jalan dan lebuhraya); JPS (dalam semua 

kawasan riparian); PERHILITAN (dalam aspek melibatkan hidupan liar dan 

penguatkuasaannya); dan Jabatan Perhutanan (dalam penghutanan semula). Di 

peringkat ketiga, sesuatu agensi boleh mengambil peranan utama, agensi lain boleh 

memainkan peranan sekunder dan tidak perlu persaingan antara agensi ini.  

 

Strategi pelaksanaan terperinci untuk rangkaian utama dan sekunder yang 

dikenalpasti diterangkan dalam Jadual 5.2. Bagaimanapun, untuk memulakan 

program pelaksanaan rangkaian yang dicadangkan, adalah penting bagi perkara 

berikut dilaksana sementara pelaksanaan sebenar setiap rangkaian itu 

dikenalpasti:- 

i. MPFN dan MBN menerima Pelan Induk CFS; 

ii. Semua rezab hidupan yang dikenalpasti membentuk kompleks hutan 

keseluruhan di mana rangkaian dicadangkan untuk dikekalkan; 

iii. MPFN memperkenalkan dasar menyeluruh untuk mengarahkan kerajaan negeri 

memberhentikan pertukaran kesemua tanah hutan negeri kepada penggunaan 

tanah yang lain) (walaupun keberkesanan dasar ini belum lagi diuji); dan 

iv. NRE memulakan tindakan selanjutnya termasuk rundingan dan perbincangan 

bersama Kerajaan Negeri. 
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Strategi Pelaksanaan untuk Rangkaian Utama dan Sekunder Bagi CFS1 dan CFS2 

 

Jadual 5.2: Strategi Pelaksanaan untuk Rangkaian Utama dan Sekunder CFS1 

 

BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

PL1 MENGHUBUNG HS SUNGAI YU-HS TANUM-TAMAN NEGARA 

 1. Warta HS Tanum dalam kawasan 

`core‟ sebagai hutan perlindungan di 

bawah Seksyen 10 Akta Perhutanan 

Kebangsaan (NFA). 

i) MMKN i) Jabatan 

Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan sumber 

kewangan melalui 

pembalakan 

 2. Mewartakan semua hutan negeri 

dalam kawasan „core‟ sebagai hutan 

perlindungan di bawah Seksyen 10 

NFA dan hutan tanah negeri dalam 

kawasan `buffer‟ sebagai hutan 

simpan di bawah NFA. 

i) MMKN i) Jabatan 

Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

i) Kehilangan sumber 

kewangan dari 

pemberian tanah 

untuk tujuan 

pertanian 

 3. Mewartakan tanah hutan negeri 

dalam kawasan `core‟ sebagai hutan 

perlindungan di bawah Seksyen 10 

NFA dan tanah penampan sebagai 

hutan simpan di bawah NFA. 

i) MMKN i) Jabatan 

Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

i) Kehilangan sumber 

kewangan dari 

pemberian tanah 

untuk tujuan 

pertanian 

 4. Strategi jangka panjang:  Melebarkan 

sempadan Taman Negara Pahang 

untuk memasukkan kawasan `core‟. 

i) MMKN i) PERHILITAN i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan  

iii) Pinda Enakmen 

Taman Negara 

(Pahang) 

i) Kehilangan sumber 

kewangan tanah 

kepada negeri 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

 5. Mewujudkan 50 meter rizab `riparian‟ 

di sepanjang Sg. Temau, Sg. Tanum 

dan Sg. Yu. 

i) PTG i) JPS 

ii) PERHILITAN 

i) Ukur kawasan 

terlibat 
 

 6. Membina laluan binatang di km 1.3 

(laluan atas) dan di km 3 (viaduct) 

dari jambatan Sg. Yu.  Elakkan 

pembesaran jalan dalam kawasan 

rangkaian. 

i) PERHILITAN i) JKR i) Sedia pelan 

terperinci 

(kejuruteraan, 

landskap dan 

perhutanan) 

i) Kos tinggi 

ii) Spesis tertentu 

seperti harimau dan 

gajah mungkin tidak 

menggunakannya 

 7. Pembangunan infrastruktur:  meletak 

tanda jalan dan kawalan had laju di 

jalan raya. 

i) JKR i) PERHILITAN 

ii) Pihak Berkuasa 

Tempatan 

i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih panjang 

 

 

 

 

 Mengawal pelebaran jalan dalam 

kawasan koridor 

i) JKR i) Pihak Berkuasa 

Tempatan 

i) Kaji semula 

pelebaran jalan 

dan program 

naik taraf 

lebuhraya 

i) Perkhidmatan jalan 

lebih rendah 

 8. Kawalan Pengurusan Gunatanah:     

  Syarikat perladangan dalam 

kawasan rangkaian mempraktis 

amalan pertanian mampan 

(RSPO) dan perlu mendapat 

persijilan dan mengadakan 

koridor hidupan liar. 

 

 

i) Felda Chegar 

Perah 

ii) FELCRA Sg. 

Tanum 

 i) Kempen publisiti  

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah masakini 

tidak boleh 

dikuatkuasakan 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

  Memantau program laluan 

hidupan liar. 

i) PERHILITAN i) WWF/MNS i) Buat 

penyelidikan 

dan dapatkan 

data tentang 

habitat hidupan 

liar 

i) Hidupan liar tidak 

guna koridor 

  Pembekuan segera ke atas 

pemberian tanah dan 

pembangunan dalam kawasan 

rangkaian dan lesen menduduki 

sementara (TOL) tidak 

diperbaharui. 

 

i) MMKN i) PTG i) Sedia kertas 

MMKN 

i) Kehilangan sumber 

tanah 

ii) Bantahan penduduk 

tempatan 

  Koridor hidupan liar dipromosi 

sebagai destinasi eko 

pelancongan di Taman Negara. 

 

i) PERHILITAN i) Pelancongan 

negeri 

i) Sedia bahan 

publisiti dan 

promosi 

ii) Bina kemudahan 

eko-

pelancongan 

i) Hidupan liar sensitif 

kepada persekitaran 

manusia 

PL2 MENGHUBUNGKAN HS BELUM-HS ROYAL BELUM-HS TEMENGGOR 

 1. Melebar HS Belum untuk memasukkan 

HS Royal Belum dan warta sebagai 

hutan perlindungan. 

i) MMKN i). Perbadanan 

Taman Negeri 

Royal Belum 

i) Sedia kertas 

MMKN 

i) Kehilangan sumber 

pembalakan 

 2. Melebar HS Gerik dan warta hutan 

negeri dan `scrub‟ sebagai hutan 

perlindungan. 

i) MMKN i) Jabatan 

Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

i) Kehilangan sumber 

pembalakan 



 

 

5-14 

BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

 3. Membina laluan hidupan liar 

`viaduct‟ atau `overpass‟. 

i) PERHILITAN i) JKR i) Sedia pelan 

terperinci 

(Kejuruteraan, 

Landskap dan 

Perhutanan) 

i) Kos tinggi 

ii) Spesis tertentu 

seperti harimau dan 

gajah mungkin tidak 

menggunakannya 

 4. Pembangunan infrastruktur:  letak 

papan tanda dan kawalan had laju. 

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 

 5. Kawalan Pengurusan Gunatanah:     

  Elakkan meluaskan lagi kawasan 

pertanian di sepanjang lebuhraya 

supaya faedah eko-pelancongan 

dan konservasi. 

i) MMKN i) PTG i) Sedia kertas 

MMKN 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

dan agensi negeri 

ii) Kehilangan sumber 

tanah 

  Wujudkan `checkpoints‟ di 

beberapa tempat di lebuhraya 

untuk mengelakan pemburuan. 

i) PERHILITAN i) Jabatan 

Pengangkutan 

Jalan 

i) PERHILITAN 

berkerjasama 

dengan JPJ 

i) Kos 

ii) Pemburu elak 

`checkpoints‟ 

  Pemantauan jangka panjang 

untuk kenalpasti laluan gajah. 

i) PERHILITAN i) WWF i) Wujud program 

pemantauan dan 

bajet 

ii) `Partnership‟ 

dengan agensi 

korporat 

i) Bukan keutamaan 

dengan agensi pusat 

(EPU, 

Perbendaharaan) 

  Wujudkan kawasan tinjau 

hidupan liar dan kemudahan 

pelancongan di tempat yang 

sesuai. 

i) PERHILITAN i) WWF/ 

Korporat 

i) Sedia pelan 

terperinci 

i) Hidupan liar tidak 

ada di tempat tinjau 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

  Mempromosi rangkaian ini 

sebagai `Jumbo Trail‟ selaras 

dengan Pelan Induk Nasional Eko 

Pelancongan. 

i) PERHILITAN i) Pelancongan 

Malaysia 

i) Sedia publisiti 

dan bahan 

promosi 

ii) Bina kemudahan 

eko-

pelancongan 

i) Hidupan liar sensitif 

dengan persekitaran 

manusia 

PL3 MENGHUBUNGKAN HS LOJING-HS SG. BROK 

 1. Mewartakan hutan tanah negeri 

sebagai hutan simpan. 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur tanah 

kawasan terlibat 

i) Kehilangan sumber 

pembalakan 

 2. Warta tanah kerajaan di bawah 

gunatanah `scrub‟ sebagai hutan 

simpan. 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan sumber 

pembalakan 

 3. Pembangunan infrastruktur: 

meletakan tanda jalan dan kawalan 

had laju. 

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 

 4. Mewujudkan rizab riparian di 

sepanjang sungai dalam koridor. 

i) PTG i) PERHILITAN 

ii) JPS 

i) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

 5. Kawalan pengurusan gunatanah:  

Rangkaian ekologi dipromosi sebagai 

eko-pelancongan untuk Lojing. 

 

 

i) PERHILITAN i) Pelancongan 

Negeri 

ii) Pelancongan 

Malaysia 

i) Sedia bahan 

publisiti dan 

promosi 

ii) Bina kemudahan 

eko-

pelancongan 

i) Hidupan sensitif 

dengan persekitaran 

manusia 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

PL4 MENGHUBUNGKAN HS PADANG CHONG-SG. KUAK-HS BELUKAR SEMANG 

 1. Mewartakan hutan tanah negeri 

sebagai hutan simpan. 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan sumber 

pembalakan 

 2. Mewujudkan rizab riparian di 

sepanjang sungai dalam koridor. 

i) PTG i) PERHILITAN 

ii) JPS 

i) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Bantahan penduduk 

tempatan 

 3. Menjalankan menghutankan semula. i) Perhutanan 

Negeri 

i) Kem. 

Perladangan 

dan Komoniti 

i) Sedia pelan 

perhutanan 

i) Pilihan spesis pokok 

 4. Pembangunan infrastruktur:  

meletakan papan tanda jalan dan 

kawalan had laju. 

i) JKR i) PERHILITAN 

Negeri 

i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lama 

 5. Kawalan Pengurusan Tanah:     

  Petempatan manusia:  tidak ada 

peluasan petempatan dalam 

kawasan koridor 

i) PBT i) JPBD i) Pinda Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan penduduk 

tempatan 

  Tanah pertanian:  ladang getah 

mengikut amalan pertanian 

mampan (SAP). 

i) Kem. 

Perladangan 

dan Komoniti 

i) RISDA i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

  Tidak ada perluasan aktiviti 

pertanian. 

 

 

i) PTG i) Jabatan 

Pertanian 

i) Kaji semula 

pemberian tanah 

pertanian di 

kawasan ini 

i) Bantahan penduduk 

tempatan 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

PL5 MENGHUBUNGKAN HS ULU MUDA-HS GUNUNG INAS (BINTANG HIJAU) 

 1. Meluaskan HS Ulu Muda dan 

mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan. 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

i) Bantahan penduduk 

tempatan 

 2. Meluaskan HS Gunung Inas dan 

mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan perlindungan. 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

i) Kehilangan sumber 

pembalakan 

 3. Pembangunan infrastruktur:  

meletakan papan tanda jalan dan 

kawalan had laju. 

i) JKR i) PERHILITAN 

Negeri 

i) Sedia tender i) Lama masa 

perjalanan 

 4. Kawalan Pengurusan Guna Tanah:  

Tanah pertanian mengamal amalan 

pertanian mampan ladang getah 

mengikut garis panduan SAP. 

i) Kementerian 

Perladangan 

 i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

PL6 MENGHUBUNGKAN HS ULU JELAI-HS HULU LEMOI-HS BUKIT BUJANG-HS BUKIT JERUT 

 

 

 

1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan.  

 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan sumber 

pembalakan 

 

 

 

2. Penghutanan semula kawasan yang 

telah lapang. 

i) Perhutanan 

Negeri 

i) FRIM i) Sedia pelan 

perhutanan 

i) Spesis pokok pilihan 

 3. Wujud rizab riparian di sepanjang 

sungai dalam koridor. 

 

i) PTG i) PERHILITAN 

ii) JPS 

i) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Bantahan penduduk 

tempatan 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

 

 

4. Pembangunan infrastruktur: 

meletakan papan tanda jalan dan 

kawalan had laju. 

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 

5. Kawalan Pengurusan Gunatanah:  

Mengawal tukar syarat tanah 

sepanjang jalan dalam rangkaian 

ekologi. 

i) PTG i) PBT i) Pinda 

Rancangan 

Tempatan 

i) Kehilangan sumber 

tanah 

6. Meningkatkan kawalan dan 

penguatkuasaan di sekitar viaduct 

bagi mengelakkan pemburuan. 

i) PERHILITAN i) PBT 

ii) NGO 

i) Sedia bajet 

mencukupi 

i) Hidupan liar sensitif 

kepada persekitaran 

manusia 

 7. Tanah pertanian:  ladang getah 

mengikut garis panduan pertanian 

mampan (SAP). 

i) Kem. 

Perladangan 
 i) Kempen publisiti 

i) Inisiatif CSR 

ii) Langkah sedia ada 

tidak boleh kuat 

kuasa 

PL7 MENGHUBUNGKAN TAMAN NEGARA-HS LEBIR-HS TEMBAT (GREATER TAMAN NEGARA) 

 1. Mewartakan HS Lebir sebagai hutan 

perlindungan. 

i) Perhutanan 

Negeri 

i) PERHILITAN i) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 2. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan. 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 3. Pembangunan infrastruktur:  meletak 

papan tanda jalan dan kawalan had 

laju di jalan raya. 

 

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

 4. Aktiviti pembangunan perlu dielakkan 

di sepanjang hutan `dry land‟ di 

antara persisiran Tasik Kenyir dan di 

sepanjang sempadan negeri 

Kelantan. 

i) MMKN i) PTG 

ii) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

i) Kehilangan hasil 

tanah 

 5. Ladang kelapa sawit dan getah perlu 

mengikuti garis panduan amalan 

pertanian mampan (SAP). 

i) Kem. 

Perladangan 

i) NRE i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Lengkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

 6. Mempromosi kawasan Taman Negara 

Kuala Koh dan Tasik Kenyir sebagai 

destinasi eko-pelancongan. 

i) PERHILITAN i) Pelancongan 

Negeri 

i) Sedia bahan 

publisiti dan 

promosi 

ii) Sedia 

kemudahan eko-

pelancongan 

i) Hidupan liar sensitif 

kepada persekitaran 

manusia 

PL8 MENGHUBUNG HS KENDERONG (BINTANG HIJAU)-HS BINTANG HIJAU (HULU PERAK)-HS BELUKAR SEMANG 

 1. Mewartakan hutan negeri sepanjang 

jalan dan `viaduct‟ sebagai hutan 

simpan. 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 2. Menghutankan kawasan sekeliling 

`viaduct‟. 

i) Perhutanan 

Negeri 

i) NGO 

ii) Korporat 

Malaysia 

i) Sedia pelan 

perhutanan 

i) Spesis pokok terpilih 

 3. Wujud rizab `riparian‟ di sepanjang 

Sg. Rui. 

 

i) PTG i) PERHILITAN 

ii) JPS 

i) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Bantahan penduduk 

tempatan 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

 4. Kawalan Pengurusan Guna Tanah:  

Memantau dan penguatkuasaan 

sekitar kawasan `viaduct‟. 

i) PERHILITAN i) NGO 

ii) PBT 

i) Program 

publisiti 

i) Hidupan liar sensitif 

pada persekitaran 

manusia 

 5. Wujud `artificial salt licks‟ tiruan 

dan menghutankan kawasan 

sekitarnya. 

i) PERHILITAN i) Perhutanan 

Negeri 

ii) NGO 

i) Sedia bajet yang 

mencukupi 

i) Terdedah kepada 

pemburuan 

 6. Pembangunan infrastruktur: 

meletakkan tanda jalan dan kawalan 

had laju. 

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 

 7. Sistem pengurusan taman diperbaiki 

melalui pembangunan sumber 

manusia. 

i) Jabatan 

Perhutanan 

Negeri 

i) NGO i) Sedia program 

pembangunan 

sumber manusia 

i) Kos operasi 

bertambah 

PL9 MENGHUBUNGKAN HS BINTANG HIJAU LARUT MATANG-HS BINTANG HIJAU KUALA KANGSAR 

 1. Penghutanan semula tanah lapang i) Perhutanan 

Negeri 

i) Penduduk 

tempatan 

i) Sedia pelan 

perhutanan 

i) Spesis pokok 

terpilih 

 2. Mewartakan rangkaian ekologi 

sebagai hutan simpan. 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

ii) Sedia kertas 

MMKN 

 

 3. Mewartakan hutan tanah negeri di 

sepanjang jalan sebagai hutan 

simpan. 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

i) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 4. Pembangunan infrastruktur:  

meletakkan papan tanda jalan dan 

kawalan had laju. 

 

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

 5. Mewujudkan rizab `riparian‟ di 

sepanjang sungai dalam koridor. 

i) PTG i) PERHILITAN 

ii) JPS 

i) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

 6. Kawalan Pengurusan Gunatanah:  

memindahkan ladang rusa. 

i) Jabatan 

Perkhidmatan 

Verterinar 

i) PTG i) Sedia pelan 

perpindahan 

i) Kos bertambah 

PL 10 MENGHUBUNGKAN HS BUKIT LARUT – HS BUBU 

1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan   

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

2. Mewujudkan rizab riparian di 

sepanjang sungai 

i) PTG i) PERHILITAN 

ii) JPS 

i) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Bantahan penduduk 

tempatan 

3. Pembangunan infrastruktur:  

meletakkan tanda jalan dan kawalan 

had laju. 

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 

4. Pengawalan Pengurusan Guna Tanah:     

 Tanah Pertanian perlu mengikut 

Garis Panduan Pertanian Mampan 

i) Kementerian 

Perladangan 

 i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

 Tidak dibenarkan perluasan 

aktiviti pertanian 

i) PTG i) Jabatan 

Pertanian 

i) Kaji semula 

pemberian tanah 

pertanian di 

kawasan ini 

 

 

i) Bantahan penduduk 

tempatan 



 

 

5-22 

BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

PL 11 MENGHUBUNGKAN HS JERANGAU – HS JERANGAU 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan   

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan  

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 2. Mengekalkan hutan simpan sediada 

dan menjalankan penanaman semula 

hutan 

i) Perhutanan 

Negeri 

i) Penduduk 

tempatan 

i) Sedia pelan 

perhutanan 

i) Spesis pokok terpilih 

 3. Pengawalan Pengurusan Guna Tanah:     

  Tidak dibenarkan perluasan 

pertanian 

i) PTG i) Jabatan 

Pertanian 

i) Kaji semula 

pemberian tanah 

pertanian di 

kawasan ini 

i) Bantahan penduduk 

tempatan 

  Tidak dibenarkan peluasan 

petempatan manusia 

i) PBT i) JPBD i) Pinda 

Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan penduduk 

tempatan 
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2) Rangkaian Sekunder (SL) 

 

BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

SL1 MENGHUBUNG HS LEBIR-HS RELAI-HS ULU TEMIANG-HS SERASA-HS JENTIANG-HS GUNUNG STONG 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan dalam koridor 

  

i) MMKN i) PTG 

ii) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 
2. Mewartakan tanah „scrub‟ sebagai 

hutan simpan dalam koridor 

  

i) MMKN i) PTG 

ii) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 3. Mewartakan Gua Ikan (batu kapur) 

 sebagai sebahagian dari HS Serasa. 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Ukur kawasan 

terlibat 

 

 4. Mewujudkan rizab riparian di 

sepanjang sungai dalam koridor 

i) PTG i) PERHILITAN 

ii) JPS 

i) Ukur kawasan 

terlibat 

 

 5. Pembangunan Infrastruktur dengan 

menyediakan papan tanda jalan dan 

perangkap had laju  

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 

 6. Pengawalan Pengurusan Guna Tanah:     

  Tanah Pertanian: Ladang getah 

perlu mengikut Garis Panduan 

Pertanian Mampan  

 

i) Kem. 

Perladangan 

 i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 



 

 

5-24 

BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

  Penempatan Manusia: Tidak 

dibenarkan perluasan kawasan 

sedia ada di sepanjang koridor  

i) PTG i) JPBD 

ii) PBT 

i) Pinda 

Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

 7. Membangunkan Gua Ikan sebagai 

tarikan eko-pelancongan. 

 

i) PERHILITAN i) Pelancongan 

Negeri 

i) Sedia bahan 

promosi dan 

publisiti 

i) Hidupan liar sensitif 

pada persekitaran 

manusia 

SL2 MENGHUBUNG HS KRAU-HS SOM-HS YONG-HS BENCHAH-HS KERAMBIT-HS GUNUNG BENON 

 1. Mewartakan hutan negeri sebgai 

hutan simpan dalam koridor 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan sumber 

pembalakan 

 2. Mewartakan tanah  „scrub‟ sebagai 

sebahagian hutan simpan dalam 

koridor 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan sumber 

pembalakan 

 3. Mewartakan koridor yang dikenalpasti 

sebagai sebahagian Rezab Hidupan 

Liar Krau 

i) MMKN i) PERHILITAN i) Sedia kertas 

kerja untuk 

menteri 

i) Kerajaan negeri tidak 

bersetuju dengan 

cadangan 

 4. Mewujudkan rezab riparian di 

sepanjang Sg. Som; Sg. Kenong, Sg. 

Darah, Sg. Ceka (Kuala Som ke Kuala 

Rengat). Rezab riparian perlu 

mempunyai kelebaran minima 50m di 

kedua-dua belah sungai   

i) PTG i) PERHILITAN 

ii) JPS 

i) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Bantahan dari pemilik 

tanah 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

 5. Pembangunan Infrastruktur:      

  Membina laluan untuk binatang 

kecil di sepanjang jalan  

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia pelan 

terperinci 

(kejuruteraan, 

landskap, 

perhutanan) 

i) Vandalism 

  Tidak membenarkan pelebaran 

jalan dalam koridor  

i) JKR i) PBT i) Kaji semula 

cadangan 

pelebaran jalan 

 

i) Perkhidmatan jalan 

yang lebih rendah 

  Meletakkan papan tanda jalan dan 

perangkap laju  

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan lebih 

lama 

 6. Pengurusan Hutan:      

  Penanaman semula dan 

memperbanyakkan pokok di atas 

rezab riparian.  

i) FRIM i) PERHILITAN 

ii) Korporat 

Malaysia 

iii) NGO 

i) Sedia bajet 

mencukupi 

i) Spesis pokok terpilih 

  Tidak dibenarkan nyahwarta ke 

atas HS Som, HS Hulu Mas, HS 

Bukit Taching, HS Jerantut 

Tambahan, HS Kerambit, dan HS 

Krau. 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Elak 

pembangunan 

terlalu dekat 

dengan hutan 

 

 7. Pengurusan Guna Tanah :  
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

  Tanah Pertanian: Ladang  getah 

perlu mengikut garis panduan 

pertanian mampan 

i) MP&C i) RISDA i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

  Petempatan Manusia: 

Memperkenalkan pengurusan zon 

khas untuk mengurangkan konflik 

manusia – hidupan liar 

i) PBT i) PERHILITAN 

ii) NGO 

i) Sedia pelan 

terperinci 
 

  Eko-pelancongan: Mempromosikan 

koridor hidupan liar sebagai 

tarikan kepada Taman Negara 

(Jerantut) dan Taman Kenong 

Rimba (Taman Negeri Pahang). 

Bina menara tinjau. 

i) PERHILITAN i) PBT 

ii) Pelancongan 

Negeri 

i) Sedia bahan 

promosi dan 

publisiti 

ii) Bina kemudahan 

pelancongan 

i) Hidupan liar sensitif 

pada persekitaran 

manusia 

SL3 MENGHUBUNGKAN HS BINTANG HIJAU (HULU PERAK)-HS PAPULUT-HS PIAH 

 1. Mewartakan hutan negeri  sebagai 

hutan simpan dalam koridor 

i) MMKN i) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan sumber 

pembalakan 

 2. Mewujudkan rezab riparian di 

sepanjang sungai dan tasik di dalam 

koridor  

i) PTG i) PERHILITAN i) Ukur kawasan 

terlibat 
 

 3. Pembangunan Infrastruktur : 

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju  

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan lebih 

lama 

 4. Pengurusan Guna Tanah  :      
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

  Ladang getah mengikut garis 

panduan pertanian mampan  

i) MP&C i) RISDA 

ii) Ladang getah 

i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

  Tidak dibenarkan perluasan aktiviti 

pertanian di dalam kawasan 

koridor  

i) MP&C i) RISDA 

ii) Ladang getah 

i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

  Petempatan manusia: Tidak 

dibenarkan perluasan kawasan 

petempatan di dalam kawasan 

koridor  

i) PTG i) Jabatan 

Pertanian 

i) Pinda Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

SL4 MENGHUBUNGKAN HS JERANGAU-HS PASIR RAJA BARAT-HS BESUL TAMBAHAN-HS BESUL-HS BUKIT BAUK 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan dalam koridor 

i) MMKN i) PTG 

ii) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 2. Mewujudkan rezab riparian di 

 sepanjang sungai dalam koridor 

i) PTG i) PERHILITAN i) Ukur kawasan 

terlibat 
 

 3. Pengurusan Hutan: Memulihara 

„wetlands‟ 

i) PTG i) JPBD 

ii) PBT 

i) Sedia pelan 

terperinci 

 

 4. Pembangunan Infrastruktur: 

Meletakan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju  

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 

 5. Pengurusan Guna Tanah:     

  Tanah Pertanian:     
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

 i. Pemilik ladang kelapa sawit dan 

getah perlu mengikut garis 

panduan pertanian mampan  

i) Kem. 

Perladangan 

dan Komoniti 

i) RSPO 

ii) RISDA 

iii) Ladang 

i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

 ii. Penanaman padi perlu 

mengamalkan garis panduan 

pertanian mampan  

i) Jabatan 

Pertanian 

i) Pejabat Tanah i) Sedia garis 

panduan 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

 iii. Tidak dibenarkan perluasan 

aktiviti pertanian dalam koridor 

i) PTG i) Jabatan 

Pertanian 

i) Pinda 

Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

  Petempatan Manusia: Tidak 

dibenarkan perluasan kawasan 

petempatan di dalam kawasan 

koridor  

i) PTG i) JPBD 

ii) PBT 

i) Pinda 

Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

SL5 MENGHUBUNGKAN HS PAK KANCIL-HS HULU SETIU 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan dalam koridor  

i) MMKN i) PTG 

ii) Jabatan 

Perhutanan 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 2. Mewartakan tanah „scrub‟ sebagai 

sebahagian dari hutan simpan dalam 

koridor 

 

i) MMKN i) PTG 

ii) Jabatan 

Perhutanan 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 3. Pengurusan Guna Tanah:     

  Tanah pertanian:      
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

 i. Pemilik ladang kelapa sawit dan 

getah perlu mengikut garis 

panduan pertanian mampan  

i) Kementerian 

Perladangan 

i) Perladangan 

ii) RSPO 

i) RISDA 

i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak dikuatkuasa 

 ii. Tidak dibenarkan perluasan 

aktiviti pertanian di dalam 

kawasan koridor 

i)    PTG 

ii) PBT 

i) Jabatan 

Pertanian 

i) Pinda Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

 iii. Pemeliharaan semua kawasan 

wetlands. 

i) PTG i) JPBD 

ii) PBT 

iii) Wetlands 

Malaysia 

i) Sedia pelan 

terperinci 

 

SL6 MENGHUBUNGKAN HS GUNUNG NABONG-HS CHIKU-HS RELAI-TAMAN NEGARA 

 

 

 

1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan dalam koridor 

i) MMKN i) PTG 

ii) Jabatan 

Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 

 

2. Mewartakan tanah „scrub‟ sebagai 

sebahagian dari hutan simpan dalam 

koridor  

i) MMKN i) PTG 

ii) Jabatan 

Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 3. Mewujudkan rezab riparian di 

 sepanjang sungai dalam koridor 

i) PTG i) PERHILITAN 

 

i) Ukur kawasan 

terlibat 
 

 

 

4. Pembangunan Infrastruktur: 

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju 

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 

 5. Pengurusan Guna Tanah:     
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

 i. Pemilik ladang kelapa sawit dan 

getah perlu mengikut garis 

panduan pertanian mampan  

i) Kem. 

Perladangan 

dan Komoniti 

i) Perladangan 

ii) RISDA 

ii) RSPO 

i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

 ii. Tidak dibenarkan perluasan 

aktiviti pertanian di dalam 

kawasan koridor 

i) PTG                                         i) Jabatan 

Pertanian 

i) Pinda 

Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

 iii. Tidak dibenarkan perluasan 

petempatan manusia 

i) PTG i) JPBD 

ii) PBT 

 i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

SL7 MENGHUBUNGKAN HS ULU MUDA-HS PEDU-HS CHEBAR 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan dalam koridor 

i) MMKN i) PTG 

ii) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 2. Mewartakan tanah „scrub‟ sebagai 

sebahagian dari hutan simpan dalam 

koridor. 

i) MMKN i) PTG 

ii) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 3. Mewujudkan rezab riparian di 

sepanjang sungai dan tasik dalam 

koridor 

i) PTG i) PERHILITAN 

ii) JPS 

i) Ukur kawasan 

terlibat 

 

 4. Pembangunan Infrastruktur: 

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap laju 

i) JKR  i) Sedia tender i) Masa perjalanan lebih 

lama 

 5. Pengurusan Hutan: Mencegah 

pembalakkan  di HS Ulu Muda. 

i) Perhutanan 

Negeri 

i) PERHILITAN 

ii) NGO 

i) Sedia pelan 

pengurusan hutan 

i) Bantahan dari syarikat 

balak 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

 6. Pengurusan Guna Tanah:     

  Mengawasi aktiviti pertanian i) PTG i) Jabatan 

Pertanian 

i) Pinda Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

  Mempromosi aktiviti eko-

pelancongan 

i) PERHILITAN i) PBT 

ii) Pelancongan 

Negeri 

i) Sedia bahan 

publisiti dan 

promosi 

i) Hidupan liar sensitif 

kepada persekitaran 

manusia 

  Mengawal pengurusan kawasan 

tadahan air 

i) PTG i) JPS 

ii) SPAN 

i) Sedia pelan 

terperinci 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

SL8 MENGHUBUNGKAN HS ULU MUDA-HS RIMBA TELUI 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan dalam koridor 

i) MMKN i) PTG i) Sedia kertas 

MMKN 

 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 2. Pembangunan Infrastruktur: 

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju. 

i) JKR  i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 

 3. Pengurusan Guna Tanah:     

  Tanah Pertanian:      

 i. Pemilik ladang kelapa sawit dan 

getah perlu mengikut garis 

panduan pertanian mampan 

i) Kem. 

Perladangan 

dan Komoniti 

i) Perladangan 

ii) RISDA 

iii) RSPO 

i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

 ii. Tiada dibenarkan perluasan 

aktiviti pertanian 

i) PTG i) Jabatan 

Pertanian 

i) Pinda 

Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

SL9 MENGHUBUNGKAN HS JELI-HS SUNGAI SATOR-HS JEDOK-HS SOKORTAKU 

 1. Mewartakan hutan tanah negeri 

sebagai hutan simpan dalam koridor 

i) MMKN i) PTG 

ii) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan  

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 2. Mewartakan tanah „scrub‟ sebahagian  

sebahagian daripada hutan 

perlindungan dalam koridor 

i) MMKN i) PTG 

ii) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 3. Mewujudkan rezab riparian di 

 sepanjang sungai  

 

i) PTG i) PERHILITAN 

ii) JPS 

i) Ukur kawasan 

terlibat 

 

 4. Pembangunan Infrastruktur: 

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju. 

 

i) JKR  i) Sedia tender i) Masa perjalanan lebih 

lama 

 5. Pengurusan Guna Tanah:     

  Tanah pertanian: Pemilik ladang 

getah perlu mengikut garis 

panduan pertanian mampan  

 

i) Kem. 

Perladangan 

dan Komoniti 

i) Perladangan 

ii) RISDA 

iii) RSPO 

i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

  Petempatan Manusia: Tidak 

dibenarkan perluasan kawasan 

petempatan 

  

i) PTG i) JPBD 

ii) PBT 

i) Pinda 

Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

SL10 MENGHUBUNGKAN HS TEMANGAN-HS CHABANG TONGKAT-HS ULU SAT 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan dalam koridor 

i) MMKN i) PTG 

ii) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 

 2. Pembangunan Infrastruktur:  

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap laju 

 

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 

 3. Pengurusan Guna Tanah: Tanah 

pertanian  Pemilik ladang getah dan 

padi perlu mengikut garis panduan 

pertanian mampan  

 

i) Kem. 

Perladangan 

dan Komoniti 

i) Perladangan 

ii) RISDA 

iii) RSPO 

i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

SL 11 MENGHUBUNGKAN HS BUKIT KINTA – HS BUJANG MELAKA 

 1. Pembangunan Infrastruktur:  

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju 

 

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 

 2. Pengurusan Guna Tanah: Tanah 

pertanian Pemilik ladang perlu 

mengikut garis panduan pertanian 

mampan 

 

i) Kem. 

Perladangan 

dan Komoniti 

i) Perladangan 

ii) RISDA 

iii) RSPO 

i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 



 

 

5-34 

BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

SL 12 MENGHUBUNGKAN HS BUBU – MATANG MANGROVES 

 1. Menjalankan penghutanan semula 

bagi kawasan yang telah lapang 

i) FRIM i) PERHILITAN 

ii) Korporat 

Malaysia 

iii) NGO 

i) Sedia bajet 

mencukupi 

i) Spesis pokok terpilih 

 2. Mewujudkan rezab riparian di 

sepanjang sungai 

i) PTG i) PERHILITAN 

ii) JPS 

i) Ukur kawasan 

terlibat 
 

 3. Pembangunan Infrastruktur:  

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju 

i) JKR i) PERHILITAN i) Sedia tender i) Masa perjalanan 

lebih lama 

 4. Pengurusan Guna Tanah: 

 

    

  Tanah pertanian: Pemilik ladang 

perlu mengikut garis panduan 

pertanian mampan  

i) Kem. 

Perladangan 

dan Komoniti 

i) Perladangan 

ii) RISDA 

iii) RSPO 

i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh 

dikuatkuasa 

  Petempatan Manusia: Tidak 

dibenarkan perluasan kawasan 

petempatan  

i) PTG i) JPBD 

ii) PBT 

i) Pinda Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

SL13 MENGHUBUNGKAN HS GUNUNG BONGSU – HS GUNUNG INAS 

 1. Mewartakan hutan tanah negeri 

sebagai hutan simpan dalam koridor 

i) MMKN i) PTG 

ii) Perhutanan 

Negeri 

i) Sedia kertas 

MMKN 

ii) Ukur kawasan 

terlibat 

 

i) Kehilangan hasil 

pembalakan 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 

AGENSI PELAKSANAAN 

TINDAKAN/TUGAS 

SELANJUTNYA 
FAKTOR RISIKO UTAMA 

AGENSI UTAMA 
AGENSI/JABATAN 

SOKONGAN 

 2. Menjalankan penghutanan semula 

bagi kawasan yang telah lapang 

i) FRIM i) PERHILITAN 

ii) Korporat 

Malaysia 

iii) NGO 

i) Sedia bajet 

mencukupi 

i) Spesis pokok terpilih 

 3. Pengurusan Guna Tanah:     

  Tanah pertanian: Pemilik ladang 

perlu mengikut garis panduan 

pertanian mampan  

i) Kem. 

Perladangan 

dan Komoniti 

i) Perladangan 

ii) RISDA 

iii) RSPO 

i) Kempen publisiti 

ii) Inisiatif CSR 

i) Langkah sedia ada 

tidak boleh dikuatkuasa 

  Tidak dibenarkan perluasan 

kawasan pertanian i) PTG 

i) Jabatan 

Pertanian 

i) Pinda Rancangan 

Tempatan 

i) Bantahan dari 

penduduk tempatan 

 
Nota :  (1)  SAP: Sustainable Agricultural Practices; CSR: Corporate Social Responsibility 

 (2)  Nilai tanah hutan dikira dari purata harga pasaran tanah pertanian. Nilai anggaran adalah bersamaan dengan  25% daripada purata 

harga pasaran.  

 (3)  Tanah yang telah diterangkan merupakan tanah yang akan diberimilik.  Di rangkaian utama, ianya adalah tanah yang diterangkan 

untuk pengambilan dan tidak berhutan lagi.   

 (4)  Kos infrastruktur  adalah untuk rangkaian utama seperti PL1, PL 2 dan SL2.  Lain-lain rangkaian, kos infratruktur dianggarkan 

berdasarkan panjang  jalan, bilangan minima papan tanda jalan.  Pembangunan infrastruktur untuk lain-lain rangkaian tidak dibuat 

anggaran. 

 (5)  Peruntukan/kos preliminary untuk kempen kesedaran telah diambilkira.  

 (6)  Hanya ditunjukkan anggaran kos . 

 (7)  Jumlah anggaran kos untuk kesemua rangkaian tidak termasuk kerugian pulangan tahunan dari hutan negeri. 
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Jadual 5.3 : Pelaksanaan Strategi untuk Rangkaian Utama dan Sekunder CFS2 

 

RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

PL1 Untuk menghubungkan HS Labis Timur ke HS Mersing dan HS Lenggor 

 1. INISIATIF DASAR 

i. Kekalkan rezab 

hidupan dalam 

rangkaian ekologi 

Kerajaan 

negeri 

Jabatan 

Perhutanan 

 Tiada 

pembatalan 

rezab hutan  

ii. Mengiktiraf 

rangkaian ekologi 

sebagai KSAS dalam 

Rancangan Tempatan 

JPBD Pihak 

Berkuasa 

Tempatan  

 Maklumkan 

JPBD Negeri 

Johor untuk 

memasukan 

dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Kluang 

bagi pewartaan 

 Memastikan 

memasukan 

dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Mersing 

yang sedang 

disiapkan 

iii. Dasar Rangkaian 

Ekologi dalam 

Rancangan Struktur 

Negeri (kajian 

semula) 

JPBD Jabatan 

Perhutanan 

 Memastikan 

memasukan 

dalam 

Rancangan 

Struktur Negeri 

dan dikaji 

semula 

iv. Strategi Jangka 

Panjang – 

Membesarkan 

sempadan Taman 

Negara Endau 

Rompin untuk 

memasukkan HS 

Mersing (sehingga 

jalan Kluang - 

Jemaluang) 

 

 

Perbadanan 

Taman 

Negeri 

Johor  

Jabatan 

Perhutanan 

 Pembiayaan, 

meningkatkan 

penguatkuasaan 
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

2. REZAB HUTAN DAN PENGAMBILAN BALIK TANAH  

i. Pengambilan balik 

tanah persendirian:- 

 Dalam kawasan 

antara Rizab 

Hidupan Liar Endau 

Kluang dan HS 

Mersing. 

 Dalam kawasan 

antara HS Lenggor 

Timur dan HS Ulu 

Sedili Timur. 

Kerajaan 

negeri 

Jabatan 

Perhutanan 

 Sediakan kertas 

untuk 

mewartakan 

rangkaian 

ekologi sebagai 

Hutan 

Pelindungan. 

 Kelulusan EXCO 

negeri untuk 

pewartaan 

ii. Mewartakan sebagai 

Hutan Perlindungan 

(di bawah seksyen 10 

NFA, Perlindungan 

Hutan untuk Hidupan 

Liar):- 

 Baki kawasan 

Rezab Hidupan Liar 

Endau-Kluang 

 Tanah negeri di 

antara HS Lenggor 

Timur dan HS Ulu 

Sedili Timur 

 Pengambilan tanah 

persendirian 

(seperti di atas) 

3. INISIATIF INFRASTRUKTUR  

i. Memasang papan 

tanda pemberitahuan 

hidupan liar dan 

kawalan had laju 

Jalan Kluang-

Jemaluang  

KKR/JKR PERHILITAN  Menyemai 

kesedaran di 

kalangan 

pengguna jalan 

raya  

ii. Membina struktur 

ubahsuai (pagar, dsb) 

untuk kemudahan 

haiwan melintas 

KKR/JKR PERHILITAN  Memulakan 

tinjauan 

hidupan liar dan 

memantau 

lintasan haiwan 

serta membuat 

pemantauan 

iii. Membina umpan 

hidupan liar 

„artificial salt licks‟ 

 

PERHILITAN  
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

iv. Membina „culvert 

baru/jambatan baru 

sepanjang Jalan 

Kluang-Jemaluang  

KKR/JKR PERHILITAN  Mengekalkan 

jalan Kluang-

Jemaluang dan 

jalan akses ke 

Felda Nitar 

seperti sediada  

 Memasukkan 

kajian hidupan 

liar semasa 

menaiktaraf 

jalan pada masa 

hadapan 

4. PENGURUSAN PENGGUNAAN TANAH  

i. Moratorium 

berkaitan 

pembangunan 

termasuk pembukaan 

hutan 

 

MPFN Kerajaan 

Negeri 

 Persetujuan 

oleh MPFN. 

Lain-lain KTN. 

ii. Ladang kelapa sawit 

dalam dan sekeliling 

PL1 perlu 

mengambilkira 

amalan dan garis 

panduan pertanian 

mampan 

iii. Mengambil RSPO dan 

mendapatkan sijil 

 

 MPOB  MADO‟S  

 Felda 

Syarikat 

perladang 

persendirian 

 Kempen 

publisiti 

 Tanggungjawab 

Sosial Korporat. 

iv. Penghutanan 

semula/ kawasan 

yang telah lapang 

dan degradasi 

Jabatan 

Perhutanan 

  Sediakan pelan 

penghutanan 

semula 

v. Kawalan daripada 

memburu dan 

memperdagangkan 

hidupan liar  

PERHILITAN   Penguatkuasaan 

undang-undang 

ke atas 

pemburuan & 

perdagangan 

hidupan liar 

 

 

 

 



 

 5-39 

RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

PL2 Untuk Menghubungkan HS Resak – HS Lesong 

 1. INISIATIF DASAR 

 i. Kekalkan rezab 

hutan  Resak, Nenasi 

dan Lesong  

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

Negeri 

 Tiada 

pembatalan 

rezab hutan  

 ii. Mengiktiraf 

Rangkaian Ekologi 

sebagai KSAS dalam 

Rancangan 

Tempatan 

JPBD Majlis 

Daerah 

Rompin 

 Ubahsuai 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Rompin 

 iii. Dasar Rangkaian 

Ekologi dalam 

Rancangan Struktur 

Negeri (kajian 

semula) 

JPBD Jabatan 

Perhutanan 

 

 2. REZAB HUTAN DAN PENGAMBILAN BALIK TANAH  

 i. Meluaskan utara HS 

Lesong sehingga ke 

Jalan Muadzam 

Shah-Rompin.  

ii. Mewartakan kawasan 

yang diperbesarkan 

(tanah negeri) 

sebagai Hutan 

Perlindungan (di 

bawah seksyen 10 

NFA, Perlindungan 

Hutan untuk Hidupan 

Liar) 

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

Negeri 

 Tidak memberi 

hakmilik tanah  

 sediakan kertas 

untuk 

mewartakan 

rangkaian 

sebagai Hutan 

Pelindungan 

 Kelulusan MMKN 

negeri untuk 

pewartaan  

 iii. Kawasan yang telah 

ditentukan untuk 

projek Tanaman 

Makanan Kekal (TKM) 

sejauh 100m dari 

rangkaian ekologi 

 

Jabatan 

Pertanian 

PTG  menandakan 

rangkaian 

ekologi di dalam 

pelan kelulusan 

projek TKM.  

 3. INISIATIF INFRASTRUKTUR  

 i. Bina pagar sempadan 

di kedua-dua belah 

100m rangkaian 

ekologi 

 

Jabatan 

Perhutanan 

  



 

 5-40 

RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 ii. Membina umpan 

hidupan liar 

„artificial salt licks‟ 

PERHILITAN   Memulakan 

tinjauan 

hidupan liar dan 

memantau 

lintasan hidupan 

liar 

 iii. Memasang papan 

tanda 

pemberitahuan dan 

kawalan had laju di 

Jalan Muadzam 

Shah-Rompin. 

KKR/JKR PERHILITAN 

 iv. Membina lintasan 

hidupan liar 

KKR/JKR PERHILITAN  Memasukkan 

kajian hidupan 

liar untuk 

menaiktaraf 

jalan 

 4. PENGURUSAN PENGGUNAAN TANAH  

 i. Penghutanan semula 

100m koridor 

Bahagian 

Perhutanan 

  Sediakan pelan 

perhutanan 

semula 

 ii. Projek TKM 

melaksanakan 

amalan dan garis 

panduan pertanian 

mampan 

iii. Tiada aktiviti 

pertanian atas 

„wetlands‟ dalam 

tanah pemberian 

untuk TKM 

Jabatan 

Pertanian 

  

 iv. Ladang kelapa sawit 

dalam dan 

bersebelahan PL2 

mengambilkira 

amalan dan garis 

panduan pertanian 

mampan 

MPOB Syarikat 

perladangan 

persendirian 

 Kempen 

publisiti 

 Tanggungjawab 

sosial korporat. 

 v. Amalkan ` RSPO‟ 

yang disahkan dsn 

mendapatkan sijil  

 vi. Kawalan daripada 

memburu dan 

memperdagangkan 

hidupan liar. 

PERHILITAN   Penguatkuasaan 

undang-undang 

pemburuan dan 

perdagangan 

hidupan liar 
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

PL3 Untuk Menghubungkan HS Panti – HS Ulu Sedili Selatan  

 1. INISIATIF DASAR 

 i. Mengekalkan kedua-

dua HS Panti dan 

Rezab Hidupan Liar 

Ulu Sedili Selatan  

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

negeri 

 Tiada 

pembatalan 

rezab hutan  

 ii. Mengiktiraf 

Rangkaian Ekologi 

sebagai KSAS dalam 

Rancangan Tempatan 

JPBD Majlis 

Daerah Kota 

Tinggi 

 

 iii. Dasar Rangkaian 

Ekologi dalam 

Rancangan Struktur 

Negeri (kajian 

semula) 

JPBD Jabatan 

Perhutanan 

 Memastikan 

dimasukan 

dalam kajian 

semula 

Rancangan 

Struktur Negeri 

2. REZAB HUTAN DAN PENGAMBILAN BALIK TANAH 

 i. Mewartakan hutan 

tanah negeri sebagai 

Hutan Perlindungan 

(di bawah seksyen 10 

NFA untuk Hidupan 

Liar) 

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

negeri 

i. Tiada 

pemberian 

tanah  

ii. Sediakan kertas 

untuk warta 

rangkaian 

sebagai Hutan 

Perlindungan 

iii. Kelulusan EXCO 

untuk 

pewartaan 

 ii. Membuat 

pengambilan tanah 

persendirian sebagai 

Hutan Perlindungan  

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

negeri 

 3. PENGURUSAAN PENGGUNAAN TANAH 

 i. Moratorium 

pembangunan 

termasuk pembukaan 

hutan 

MPFN Kerajaan 

negeri 

 Persetujuan 

oleh MPFN Lain-

lain KTN. 

  Ladang kelapa sawit 

di FELCRA Lingui dan 

perladangan lain di 

barat koridor 

mengambilkira 

amalan dan garis 

panduan pertanian 

mampan 

 

 MPOB  FELCRA 

 Ladang 

milik 

persendiria

n 

i. Kempen 

publisiti 

ii. Tanggungjawab 

Sosial Korporat. 
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

  Mengambil RSPO dan 

mendapatkan 

pensijilan 

    

  Perhutanan semula Jabatan 

Perhutanan 

  Sediakan pelan 

penghutanan 

semula 

  Kawalan daripada 

aktiviti berburu dan 

perdagangan hidupan 

liar 

 

 

PERHILITAN   Penguatkuasaan 

undang-undang 

pemburuan & 

Perdagangan 

Hidupan Liar 

 

PL4 Untuk Menghubungkan HS Ibam – HS Sg Marong & HS Lesong 

 1. INISIATIF DASAR 

 i. Mengekalkan rezab 

hidupan sedia ada HS 

Ibam, HS Sg. Marong 

dan HS Lesong 

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

negeri 

 Tiada 

pembatalan 

rezab hutan  

 ii. Mengiktiraf 

rangkaian ekologi 

sebagai KSAS dalam 

Rancangan Tempatan 

JPBD Majlis 

Daerah 

Rompin 

 Ubahsuai 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Rompin  

 iii. Dasar Rangkaian 

Ekologi dalam 

Rancangan Struktur 

Negeri (kajian 

semula) 

JPBD Jabatan 

Perhutanan 

 Memastikan 

dimasukan 

dalam kajian 

semula 

Rancangan 

Struktur Negeri 

 2. REZAB HUTAN DAN PENGAMBILAN BALIK TANAH 

i. Mewartakan hutan 

tanah negeri sebagai 

Hutan Terlindung (di 

bawah seksyen 10 

NFA, Perlindungan 

Hutan untuk Hidupan 

Liar) 

 

 

 

 

 

 

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

negeri 

 Tiada 

pemberian 

tanah.  

 Sediakan kertas 

untuk warta 

rangkaian 

sebagai Hutan 

Perlindungan 

 Kelulusan EXCO 

negeri untuk 

pewartaan 
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 ii. Pengambilan balik 

tanah persendirian 

dan diwartakan 

sebagai Hutan 

Perlindungan (di 

bawah seksyen 10 

NFA, Perlindungan 

Hutan untuk Hidupan 

Liar) 

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

negeri 

 iii. Mewartakan rezab 

sungai sepanjang 

Sungai Rompin dalam 

rangkaian di bawah 

Kanun Tanah Negara 

JPS Pejabat 

Tanah 

 Memulakan 

kerja tinjauan 

 3. INISIATIF INFRASTRUKTUR 

 i. Membina culvert/ 

jambatan baru untuk 

hidupan liar atas  Sg. 

Aur (Jalan Muadzam 

Shah – Ibam) 

KKR/JKR PERHILITAN  

 ii. Memasang papan 

tanda 

pemberitahuan dan 

kawalan kelajuan 

di:- 

a. Jalan Muadzam 

Shah-Ibam 

b. Jalan Muadzam 

Shah-Segamat 

KKR/JKR PERHILITAN  Memulakan 

tinjauan 

hidupan liar dan 

memantau 

lintasan hidupan 

liar 

 4. PENGURUSAN PENGGUNAAN TANAH 

 i. Moratorium 

pembangunan 

termasuk 

pembersihan hutan 

dan pembagunan 

pertanian 

NPPC Kerajaan 

negeri 

 Persetujuan 

oleh MPFN. 

Lain-lain KTN 

 ii. Kelapa sawit di 

bawah viaduct 

dihapuskan 

PERHILITAN   Kekalkan laluan 

bebas halangan 

 iii. Hadkan perluasan 

perkampungan sedia 

ada dalam rangkaian 

ekologi. 

Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

Pejabat 

Tanah JPBD 

 

 Sediakan 

Rancangan 

Kawasan Khas di 

bawah Akta 172 
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 iv. Penubuhan rizab 

riparian/habitat 

dalam ladang 

persendirian 

JPS IOI Plantation  

 

 Kempen 

Publisiti 

 Tanggungjawab 

Sosial Korporat 

 v. Mengambilkira 

amalan dan garis 

panduan pertanian 

mampan untuk 

kawasan dalam: 

a. Ladang kelapa 

sawit di IOI 

plantation barat 

HS  Sg Marong 

(bahagian 

selatan PL4) 

b. Kelapa sawit dan 

ladang getah 

selatanHS Ibam 

(bahagian timur 

laut PL4) 

vi. Mengambil RSPO dan 

mendapat pensijilan 

MPOB  

 

 IOI 

Plantation  

 Ladang 

kelapa 

sawit dan 

getah yang 

lain 

 Kempen 

publisiti 

 Tanggungjawab 

Sosial Korporat 

 vii. Penghutanan semula Jabatan 

Perhutanan 

  Menyediakan 

pelan 

perhutanan 

semula 

 viii. Kawalan daripada 

aktiviti berburu dan 

perdagangan hidupan 

liar. 

PERHILITAN Perbadanan 

Taman 

Negeri 

 Penguatkuasaan 

undang-undang 

pemburuan & 

Perdagangan 

Hidupan Liar 

PL5 Untuk Menghubungkan HS Ibam – HS Kedondong, HS Pekan dan HS Nenasi 

 1. INISIATIF DASAR 

 i. Mengekalkan rezab 

hidupan  sedia ada ie 

Ibam,  Kedondong, 

Pekan dan rezab 

hutan  Nenasi  

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

Negeri 

 Tiada 

pembatalan 

rezab hutan  

 ii. Mengiktiraf 

Rangkaian Ekologi 

sebagai KSAS dalam 

Rancangan Tempatan 

JPBD Majlis 

Daerah 

Rompin 

 Ubahsuai 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Rompin 

dan Pekan 
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 iii. Dasar Rangkaian 

Ekologi dalam 

Rancangan Struktur 

Negeri (kajian 

semula) 

JPBD Jabatan 

Perhutanan 

 Memastikan 

dimasukan 

dalam kajian 

semula 

Rancangan 

Struktur Negeri 

 2. REZAB HUTAN DAN PENGAMBILAN BALIK TANAH 

i. Memperluaskan 

sempadan HS Pekan 

dan HS Pekan 

Tambahan untuk 

sampai ke HS 

Kedondong. 

 

ii. Mewartakan 

perluasan kawasan 

sebagai Hutan 

Perlindungan (di 

bawah seksyen 10 

NFA, Perlindungan 

Hutan untuk Hidupan 

Liar) 

Jabatan 

Perhutanan 

Kerjaan 

Negeri 

 Tiada 

pemberian 

pemilikan tanah  

 Menyediakan 

kertas untuk 

mewartakan 

rangkaian 

ekologi sebagai 

Hutan 

Perlindungan 

 Kelulusan EXCO 

negeri untuk 

pewartaan 

 iii. Pengambilan balik 

tanah persendirian 

dalam rangkaian 

ekologi. 

iv. Mewartakan kawasan 

pemilikan sebagai 

Hutan Perlindungan 

(di bawah seksyen 10 

NFA, Perlindungan 

Hutan untuk Hidupan 

Liar) 

 

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

Negeri 

 Kajian Lapangan 

 3. INISIATIF INFRASTRUKTUR  

 i. Memasang papan 

tanda pemberitahuan 

hidupan liar dan 

kawalan kelajuan di 

Jalan Muadzam Shah-

Gambang  

 

 

KKR/JKR PERHILITAN  Menyemai 

kesedaran di 

kalangan 

pengguna jalan 

raya 
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Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 ii. Membina struktur 

ubahsuai (pagar, dsb) 

untuk memudahkan 

lintasan haiwan 

KKR/JKR PERHILITAN  Memulakan 

tinjauan 

hidupan liar dan 

memantau 

lintasan hidupan 

liar 

 iii. Membina umpan 

hidupan liar 

„artificial salt licks‟ 

PERHILITAN  

 iv. Membina 

culvert/jambatan 

baru sepanjang Jalan 

Muadzam Shah-

Gambang untuk 

hidupan liar 

KKR/JKR PERHILITAN  Sepanjang jalan 

ini dikekalkan 

dengan 

kelebaran 

sediada 

 Masukkan kajian 

hidupan liar 

untuk 

menaiktaraf 

jalan pada masa 

hadapan 

 4. PENGURUSAN PENGGUNAAN TANAH 

 i. Moratorium 

pembangunan 

MPFN Kerajaan 

negeri 

 Persetujuan 

oleh MPFN Lain-

lain KTN 

 ii. Hadkan perluasan 

perkampungan sedia 

ada dalam rangkaian 

ekologi 

Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

Pejabat 

Tanah JPBD 

 

 Sediakan 

Rancangan 

Kawasan Khas di 

bawah 

peruntukan Akta 

172 

 iii. Perhutanan semula 

kawasan kelapa 

sawit 

Jabatan 

Perhutanan 

  Menyediakan 

pelan 

perhutanan 

semula 

 iv. Mengambilkira 

amalan dan garis 

panduan pertanian 

mampan untuk 

ladang bersebelahan 

rangkaian dan rezab 

hutan  

v. Ambil RSPO dan 

mendapatkan 

pensijilan 

 

MPOB  Pemilik 

ladang 

 Kempen 

publisiti 

 Tanggungjawab 

Sosial Korporat 
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Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 vi. Kawalan daripada 

aktiviti berburu dan 

perdagangan hidupan 

liar. 

PERHILITAN   Penguatkuasaan 

undang-undang 

pemburuan dan 

perdagangan 

hidupan liar 

PL6 Untuk Menghubungkan Rizab Ramsar Bera – HS Ibam (Temerloh) 

 1. INISIATIF DASAR 

 i. Mengekalkan rezab 

hutan  sedia ada 

iaitu Ibam dan rezab 

hutan Chini  

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

negeri 

 Tiada 

pembatalan 

rezab hutan  

 2. REZAB HUTAN DAN PENGAMBILAN BALIK TANAH 

i. Mewartakan hutan 

tanah negeri (di 

bawah seksyen 10 

NFA, Perlindungan 

Hutan untuk Hidupan 

Liar). Ini akan 

meluaskan sempadan 

HS Ibam sehingga 

sampai ke sempadan 

Rezab Bera Ramsar  

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

negeri 

 Tiada 

pemberian 

tanah 

 Sediakan kertas 

kerja untuk 

warta rangkaian 

sebagai Hutan 

Perlindungan 

 Kelulusan EXCO 

negeri untuk 

pewartaan 

 

 3. INISIATIF INFRASTRUKTUR 

 i. Memasang papan 

tanda pemberitahuan 

hidupan liar dan 

kawalan kelajuan di 

Jalan Sebertak-Bera 

Selatan 

KKR/JKR PERHILITAN  Menyemai 

kesedaran di 

kalangan 

pengguna jalan 

raya 

 ii. Membina umpan 

hidupan liar 

„artificial salt licks‟ 

dan pokok buah-

buahan. 

PERHILITAN   Memulakan 

tinjauan 

hidupan liar dan 

memantau 

lintasan hidupan 

liar 
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Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 iii. Pembinaan semula 

jambatan/ „culvert‟ 

sediada atas Sg. 

Tekai menyambung 

ke Sg. Bera 

sepanjang jalan 

Sebertak-Bera 

Selatan  

KKR/JKR PERHILITAN  Sepanjang jalan 

ini dikekalkan 

dengan 

kelebaran 

sediada  

 Masukkan kajian 

hidupan liar 

untuk 

menaiktaraf 

jalan pada masa 

hadapan 

 4. PENGURUSAN PENGGUNAAN TANAH 

 i. Moratorium 

pembangunan 

MPFN Kerajaan 

Negeri 

 Persetujuan 

oleh MPFN Lain-

lain KTN. 

 ii. Mengambilkira 

amalan dan garis 

panduan pertanian 

mampan untuk 

ladang bersebelahan 

rangkaian dan rezab 

hutan  

iii. Ambil RSPO dan 

dapatkan pensijilan 

MPOB Pemilik 

ladang 

 Kempen 

publisiti 

 Tanggungjawab 

Sosial Korporat 

 iv. Kawalan daripada 

aktiviti berburu dan 

perdagangan hidupan 

liar. 

PERHILITAN   Penguatkuasaan 

undang-undang 

pemburuan & 

perdagangan 

hidupan liar 

 

 

SL1 Untuk Menghubungkan HS Lepar – HS Berkelah  

 1. INISIATIF DASAR 

 i. Mengekalkan rezab 

hutan sedia ada ie:- 

a. HS Lepar  

b. HS Berkelah 

c. HS Bungor 

 

 

 

 

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

Negeri 

 Tiada 

pembatalan 

rezab hutan  
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Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 ii. Diiktiraf sebagai 

KSAS 

JPBD Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Ubahsuai 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Pekan 

 Dimasukkan 

dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Kuantan 

 2. WARTA SEBAGAI HUTAN PERLINDUNGAN  

 i. Mewartakan hutan 

tanah negeri dalam 

SL1 sebagai rezab 

hutan  

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

Negeri 

 Tiada 

pemberian 

tanah 

 Sediakan kertas 

untuk 

mewartakan 

pulau hutan 

yang 

dikenalpasti 

sebagai rezab 

hutan  

 Kelulusan EXCO 

negeri untuk 

pewartaan 

 ii. Mewartakan rizab 

sungai simpan 

sepanjang Sg. Lepar 

dalam rangkaian di 

bawah Kanun Tanah 

Negara 

JPS Pejabat 

Tanah 

 Memulakan 

kajian lapangan 

 3. INISIATIF INFRASTRUKTUR 

 i. Pembinaan semula 

jambatan sedia ada 

di jalan utama Karak 

lama untuk 

membolehkan 

pergerakan haiwan 

kecil 

KKR/JKR PERHILITAN  

 ii. Bina umpan hidupan 

liar –„artificial salt 

licks‟ dan pokok 

buah-buahan 

 

PERHILITAN   
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 4. PENGURUSAN PENGGUNAAN TANAH 

 i. Menubuhkan rizab 

riparian/habitat di 

sekeliling Tasik 

Bungor dan 

sepanjang Sg Lepar 

 

JPS Pemilik 

tanah/ 

syarikat 

ladang 

 Kempen 

publisiti 

 Tanggungjawab 

Sosial Korporat 

 ii. Pembangunan 

pertanian dalam dan 

sekeliling SL1 

mengambilkira dan 

melaksana pertanian 

mampan 

 

MPOB 

Pemilik 

tanah/ 

syarikat 

ladang 

 iii. Dapatkan pensijilan 

RSPO 

 

 iv. Tiada perluasan dan 

pencerobohan 

perkampungan 

manusia dan 

pembangunan 

pertanian ke dalam 

rezab hutan. 

Pejabat 

tanah 

 JPBD 

 Pihak 

Berkuasa 

Tempatn 

 Jab. 

Perhutanan 

 Memastikan 

konsistensi 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah 

 Publisiti dan 

kempen 

kesedaran 

 

 v. Kawalan daripada 

aktiviti berburu dan 

perdagangan hidupan 

liar. 

PERHILITAN   Penguatkuasaan 

undang-undang 

pemburuan dan 

perdagangan 

hidupan liar 

 

SL2 Untuk Menghubungkan HS Chini – HS Lepar 

 1. INISIATIF DASAR 

 i. Mengekalkan rezab 

hutan sedia ada  

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

negeri 

 Tiada 

pembatalan 

rezab hutan  

 ii. Mengiktiraf sebagai 

KSAS 

JPBD Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Ubahsuai 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Rompin 
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 2. WARTA SEBAGAI REZAB HUTAN 

 i. Mewartakan jajaran 

hutan di antara 

sempadan utara HS 

Chini, selatan HS 

Lepar dan HS 

Temiang dan Timur 

Laut HS Papai. 

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

Negeri 

 Tiada 

pemberian 

tanah  

 Menyediakan 

kertas untuk 

mewartakan 

pulau hutan 

yang 

dikenalpasti 

sebagai rezab 

hidupan  

 Kelulusan EXCO 

negeri untuk 

pewartaan 

 

 ii. Mewartakan rizab 

sungai sepanjang 

Sungai Pahang dalam 

rangkaian di bawah 

Kanun Tanah Negara 

JPS Pejabat 

Tanah 

 Mulakan kajian 

lapangan 

 3. INISIATIF INFRASTRUKTUR 

 i. Mengekalkan viaduct 

lama di bawah jalan 

di selatan tebing Sg 

Pahang. 

KKR/JKR   

 ii. Mengekalkan Jalan 

Balik Batu dalam 

keadaan sediada 

KKR/JKR   Pastikan tiada 

pelebaran jalan 

 iii. Memasang papan 

tanda 

pemberitahuan dan 

kawalan had 

kelajuan  

KKR/JKR PERHILITAN  Menyemai 

kesedaran di 

kalangan 

pengguna jalan 

raya 

 iv. Membina umpan 

hidupan liar 

„artificial salt licks‟ 

dan pokok buah-

buahan 

 

 

 

 

PERHILITAN   
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Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 4. PENGURUSAN PENGGUNAAN TANAH 

 i. Pembekuan 

pemberian tanah 

hutan negeri di 

antara HS Chini dan 

HS Lepar dan juga 

pulau hutan terpencil 

(HS Temiang, HS 

Papai dan HS 

Gayung). 

Kerajaan 

negeri 

Pejabat 

Tanah 

 

 ii. Pembangunan 

pertanian dalam dan 

sekeliling SL2 ambil 

dan amalkan 

pertanian mampan 

Jabatan 

Pertanian 

MPOB  Kempen 

publisiti 

 Tanggungjawab 

Sosial Korporat 

 iii. Dapatkan pensijilan 

RSPO  

MPOB  

 

 FELDA 

 Pemilik 

ladang 

 iv. Memastikan tiada 

pencerobohan 

perkampungan 

manusia dan aktiviti 

pertanian dalam 

rezab hutan  

Pejabat 

Tanah 

 Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Jabatan 

Perhutanan 

 Memastikan 

penyelarasan 

dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah. 

 Publisiti dan 

kempen 

kesedaran 

awam. 

 vi. Mengawal daripada 

aktiviti berburu dan 

perdagangan hidupan 

liar. 

PERHILITAN   Penguatkuasaan 

undang-undang 

pemburuan dan 

perdagangan 

hidupan liar 

SL3 Untuk Menghubungkan HS Raja Musa – HS Bukit Tarek – HS Bukit Gading 

 1. INISIATIF DASAR 

 i. Mengekalkan rezab 

hutan sedia ada  

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

negeri 

 Tiada 

pembatalan 

selanjutnya 

pada HS Raja, 

HS Musa ,HS 

Bukit Tarek  dan 

HS Bukit Gading 
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Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 ii. Diiktiraf sebagai 

KSAS 

JPBD Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Ubahsuai 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Kuala 

Selangor 

 Memastikan 

dimasukan 

dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Hulu 

Selangor  

 

 2. WARTA SEBAGAI REZAB HUTAN  PERLINDUNGAN 

 i. Mewartakan hutan 

tanah negeri di 

antara sempadan HS  

Bukit Tarek  dan HS 

Bukit Tarek 

(Tambahan)   

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

negeri 

 Tiada 

pemberian 

tanah  

 Menyediakan 

kertas kerja 

untuk 

mewartakan 

pulau hutan 

yang di 

kenalpasti 

sebagai rezab 

hidupan liar   

 Kelulusan EXCO 

negeri untuk 

pewartaan 

 

 ii. Mewartakan sungai 

rizab sungai 

sepanjang Sg. Tinggi 

dan Sg. Selangor 

dalam rangkaian di 

bawah Kanun Tanah 

Negara. Ini akan 

menghubungkan HS  

Rantau Panjang  ke 

HS  Bukit Tarik dan 

Bukit Kutu  

 

 

JPS Pejabat 

Tanah 

 Memulakan 

Kajian Lapangan  
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Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 3. INISIATIF  INFRASTRUKTUR 

 1. Membina semula 

jambatan/ „culvert‟ 

sepanjang lebuhraya 

Utara-Selatan untuk 

membenarkan 

pergerakan hidupan 

liar 

KKR/JKR   Mengekalkan 

jalan sedia ada 

dalam 

kelebaran 

sediada 

 Kesemua 

pelebaran jalan 

di masa akan 

datang 

memasukkan 

lintasan hidupan 

liar 

 2. Memasang papan 

tanda 

pemberitahuan 

hidupan liar dan 

kawalan kelajuan 

KKR/JKR PERHILITAN  Menyemai 

kesedaran di 

kalangan 

pengguna 

jalanraya 

 3. Membina umpan 

tiruan „artificial salt 

licks‟ dan pokok 

buah-buahan 

PERHILITAN   

 4. PENGURUSAN PENGGUNAAN TANAH 

 i. Pembekuan 

pemberian tanah di 

hutan tanah negeri di 

antara HS Bukit 

Tunggal - HS Bukit 

Belata - HS Bukit 

Tarek  dan HS Bukit 

Kutu secepat 

mungkin 

 

Kerajaan 

negeri 

Pejabat 

Tanah 

 

 ii. Pembangunan 

Pertanian dalam dan 

sekeliling SL3 

mengambil kira dan 

mengamalkan 

pertanian mampan 

 

Jabatan 

Pertanian 

MPOB  Kempen 

Publisiti 

 Tanggungjawab 

Sosial Korporat 

 iii. Dapatkan pensijilan 

RSPO  

MPOB Pemilik 

ladang 
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 iv. Memastikan tiada 

pencerobohan 

perkampungan 

manusia dan aktiviti 

pertanian dalam 

rezab hutan  

Pejabat 

Tanah 

 Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Jabatan 

Perhutanan 

 Memastikan 

konsistensi 

dalam Rancangan 

Tempatan 

Daerah  

 Publisiti dan 

kempen 

kesedaran 

 

 v. Perhutanan semula 

kawasan yang telah 

diganggu di antara HS 

Bukit Tarek dan HS 

Bukit Tarek 

(Tambahan) 

 

Jabatan 

Perhutanan 

  

 vi. Kawalan daripada 

aktiviti berburu dan 

perdagangan hidupan 

liar 

PERHILITAN   Penguatkuasaan 

undang-undang 

pemburuan dan 

perdagangan 

hidupan liar 

 

SL4 Untuk Menghubungkan HS Mersing – HS Jemaluang  

 1. INISIATIF DASAR 

 i. Mengekalkan rezab 

hutan sedia ada  

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

negeri 

 Tiada 

pembatalan 

selanjutnya 

pada HS 

Jemaluang dan 

HS Mersing  

 

 ii. Diiktiraf sebagai 

KSAS 

JPBD Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Memastikan 

dimasukkan 

dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Mersing  

yang sedang 

disediakan  
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 2. WARTA SEBAGAI REZAB HUTAN PERLINDUNGAN 

 i. Mewartakan hutan 

tanah negeri di 

antara sempadan HS  

Mersing  dan HS 

Jemaluang 

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

Negeri 

 Tiada 

pemberian 

tanah  

 Menyediakan 

kertas kerja 

untuk            

mewartakan 

pulau hutan 

yang 

dikenalpasti 

sebagai rezab 

hutan 

 Kelulusan EXCO 

negeri untuk 

pewartaan 

 ii. Mewartakan sungai 

rizab sungai 

sepanjang Sg. 

Mersing dan Sg. 

Jemaluang di bawah 

Kanun Tanah Negara.   

JPS Pejabat 

Tanah 

 Memulakan 

Kajian Lapangan 

 3. INISIATIF INFRASTRUKTUR 

 i. Pembinaan semula 

jambatan/ „culvert‟ 

sedia ada di 

sepanjang Jalan 

Jemaluang-Mersing 

untuk membenarkan 

pergerakan binatang 

kecil 

KKR/JKR   Kekalkan jalan 

dalam 

kelebaran 

sediada 

 Kesemua 

pelebaran jalan 

pada masa 

hadapan 

mengambilkira 

lintasan hidupan 

liar 

 ii. Memasang papan 

tanda hidupan liar 

dan kawalan 

kelajuan  

KKR/JKR PERHILITAN  Menyemai 

kesedaran di 

kalangan 

pengguna jalan 

raya 

 iii. Membina umpan 

tiruan „artificial salt 

licks‟ & pokok buah-

buahan 

PERHILITAN   
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 4. PENGURUSAN PENGGUNAAN TANAH 

 i. Pembekuan 

pemberian tanah di 

hutan tanah negeri di 

antara HS Mersing  – 

HS Jemaluang  

dengan segera 

 

Kerajaan 

negeri 

Pejabat 

Tanah 

 

 ii. Pembangunan 

pertanian di dalam 

dan sekeliling SL4 

mengambilkira dan 

mengamalkan 

pertanian mampan 

 

Jabatan 

Pertanian 

MPOB  Kempen 

publisiti 

 Tanggungjawab 

Sosial Korporat 

 iii. Mendapatkan 

pensijilan RSPO  

MPOB Pemilik 

ladang 

 

 iv. Memastikan tiada 

pencerobohan 

perkampungan 

manusia dan aktiviti 

pertanian dalam 

rezab hutan  

Pejabat 

Tanah 

 Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Jabatan 

Perhutanan 

 Memastikan 

konsistensi 

dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah 

 Publisiti dan 

kempen 

kesedaran 

 

 v. Pengawalan daripada 

aktiviti berburu dan 

perdagangan hidupan 

liar 

PERHILITAN   Penguatkuasaan 

undang-undang 

pemburuan dan 

perdagangan 

hidupan liar 

 

SL5 Untuk Menghubungkan HS Panti – HS Kuala Sedili  

 1. INISIATIF DASAR 

 i. Mengekalkan rezab 

hutan sedia ada 

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

Negeri 

 Tiada 

pembatalan 

selanjutnya 

pada HS Panti  

dan HS Kuala 

Sedili  
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 ii. Diiktiraf sebagai 

KSAS 

JPBD Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Memastikan 

dimasukkan 

dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Kota 

Tinggi 

 2. WARTA SEBAGAI REZAB HUTAN PERLINDUNGAN 

 i. Mewartakan hutan 

tanah negeri di 

antara sempadan HS 

Panti dan HS Kuala 

Sedili. 

 

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

Negeri 

 Tiada 

pemberian 

tanah milik  

 Menyediakan 

kertas kerja 

untuk 

mewartakan 

hutan pulau 

yang 

dikenalpasti 

sebagai rezab 

hutan 

 Kelulusan EXCO  

untuk 

pewartaan 

 ii. Mewarta dan 

mewujudkan rizab 

sungai sepanjang Sg. 

Sedili Besar, Sg. 

Dohol, Sg. Ulu Sedili 

dan Sg. Pak Kenik di 

bawah KTN.  

JPS Pejabat 

Tanah 

 Memulakan 

kajian lapangan 

 3. INISIATIF INFRASTRUKTUR 

 i. Pembinaan semula 

jambatan/ „culvert‟ 

sedia ada di 

sepanjang Jalan 

Jemaluang-Kota 

Tinggi untuk 

membenarkan 

pergerakan binatang 

kecil 

KKR/JKR   mengekalkan 

jalan dalam 

kelebaran 

sediada 

 Kesemua 

pelebaran jalan 

pada masa 

hadapan 

mengambilkira 

lintasan hidupan 

liar 
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Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 ii. Memasang papan 

tanda hidupan liar 

dan kawalan had 

kelajuan  

KKR/JKR PERHILITAN  Menyemai 

kesedaran di 

kalangan 

pengguna jalan 

raya 

 iii. Membina umpan 

tiruan „artificial salt 

licks‟  dan pokok 

buah-buahan 

PERHILITAN   

 4. PENGURUSAN PENGGUNAAN TANAH 

 i. Pembekuan 

pemberian milik 

hutan tanah NEGERI 

di antara HS Panti - 

HS Kuala Sedili  

secepat mungkin 

Kerajaan 

Negeri 

Pejabat 

Tanah 

 

 ii. Ladang di dalam dan 

di sekeliling SL5 

mengamalkan 

pertanian mampan 

MPOB Pemilik 

ladang felda 

 Kempen 

publisiti 

 Tanggungjawab 

Sosial Korporat 

 iii. Dapatkan pensijilan 

RSPO 

MPOB Pemilik 

ladang 

FELDA 

 iv. Memastikan tiada 

pencerobohan 

perkampungan 

manusia dan aktiviti 

pertanian dalam 

rezab hutan 

Pejabat 

Tanah 

 Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Jabatan 

Perhutanan 

 Memastikan 

konsistensi 

dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah 

 Publisiti dan 

kempen 

kesedaran 

 v. Perhutanan semula 

kawasan yang telah 

diganggu/dibuka 

dalam hutan tanah 

negeri 

Jabatan 

Perhutanan 

  Menyediakan 

pelan 

perhutanan 

semula 

 vi. Kawalan daripada 

aktiviti pemburuan 

dan perdagangan 

hidupan liar 

 

PERHILITAN   Penguatkuasaan 

undang-undang 

ke atas 

pemburuan dan 

perdagangan 

hidupan liar 
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

SL6 Untuk Menghubungkan HS Setul – HS Triang  

 1. INISIATIF DASAR 

 i. Mengekalkan rezab 

hutan sedia ada  

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

Negeri 

 Tiada 

pemberian milik 

tanah 

selanjutnya di 

HS Setul  dan HS 

Triang. 

 ii. Diiktiraf sebagai 

KSAS 

JPBD Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Memastikan 

termasuk dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Jempol 

dan Jelebu 

 2. INISIATIF INFRASTRUKTUR 

 i. Mengekalkan Jalan 

Kuala Kelawang-

Pertang dalam 

keadaan asal  

KKR/JKR   Pelebaran jalan 

pada masa 

hadapan 

mengambilkira 

lintasan hidupan 

liar 

 ii. Memasang papan 

tanda 

pemberitahuan 

hidupan liar dan 

kawalan kelajuan  

KKR/JKR PERHILITAN  Menyemai 

kesedaran di 

kalangan 

pengguna jalan 

raya 

 3. PENGURUSAN PENGGUNAAN TANAH 

 i. Pembangunan 

pertanian dalam dan 

sekeliling SL6 

mengambil dan 

mengamalkan 

pertanian mampan 

MPOB Pemilik 

ladang Felda 

 

 Kempen 

Publisiti 

 Tanggungjawab 

Sosial Korporat 

 ii. Memastikan tiada 

pencerobohan 

perkampungan 

manusia dan aktiviti 

pertanian dalam 

rezab hutan  

 

Pejabat 

Tanah 

 Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Jab. 

Perhutanan 

 Memastikan 

konsistensi 

dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah 

 Publisiti dan 

kempen 

kesedaran 
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 iii. Kawalan daripada 

aktiviti berburu dan 

perdagangan hidupan 

liar 

 

PERHILITAN   Penguatkuasaan 

undang-undang 

ke atas 

pemburuan dan 

perdagangan 

hidupan liar 

SL7 Untuk Menghubungkan HS Angsi – HS Berembun  

 1. INISIATIF DASAR 

 i. Mengekalkan rezab 

hutan sedia ada  

Jabatan 

Perhutanan 

Kerajaan 

Negeri 

 Tiada 

pemberian milik 

selanjutnya 

pada HS Angsi  

dan HS 

Beremban  

 ii. Diiktiraf sebagai 

KSAS 

JPBD Perancangan 

Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Memastikan 

dimasukkan 

dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah Kuala 

Pilah dan 

Rembau yang 

sedang 

disediakan. 

 2. INISIATIF INFRASTRUKTUR 

 i. Mengekalkan Jalan 

Kuala Pilah-Seremban 

dalam keadaan asal  

KKR/JKR   Kesemua 

pelebaran jalan 

mengambilkira 

lintasan hidupan 

liar 

 ii. Memasang papan 

tanda pemberitahuan 

hidupan liar dan 

kawalan kelajuan   

 

KKR/JKR PERHILITAN  Menyemai 

kesedaran di 

kalangan 

pengguna 

jalanraya 

 3. PENGURUSAN PENGGUNAAN TANAH 

 i. Pembangunan 

pertanian dalam dan 

sekeliling SL7 

mengambil dan 

mengamalkan 

pertanian mampan 

MPOB Pemilik 

Ladang Felda 

 Kempen 

publisiti 

 Tanggungjawab 

Sosial Korporat 
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RE Strategi Pelaksanaan 

Agensi Perlaksana 
Langkah Utama 

Seterusnya 
Agensi 

Utama 

Agensi 

Sokongan 

 ii. Memastikan tiada 

pencerobohan dan 

aktiviti pertanian 

dalam rezab hutan  

Pejabat 

Tanah 

 Pihak 

Berkuasa 

Tempatan 

 Jab. 

Perhutanan 

 Memastikan 

konsistensi 

dalam 

Rancangan 

Tempatan 

Daerah  

 Publisiti dan 

kempen 

kesedaran 

 iii. Kawalan daripada 

aktiviti pemburuan  

dan perdagangan 

hidupan liar 

PERHILITAN   Penguatkuasaan 

undang-undang 

pemburuan  & 

perdagangan 

hidupan liar 

 

 

5.3 Tempoh Pelaksanaan 

 

Jadual pelaksanaan untuk rangkaian ekologi ini adalah berasaskan tiga prinsip panduan 

untuk memudahkan proses. Ia akan menyediakan kajian kemungkinan ke atas rangkaian 

yang dikenalpasti, yang mana tidak dikategorikan sebagai rangkaian prioriti dalam 

kajian ini dan memerlukan kajian lanjut.  

 

Prinsip panduan utama dalam jangka masa adalah seperti berikut:   

 

 Rangkaian Prioriti yang akan dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia ke-10, dan 

disasarkan bermula paling lambat daripada separuh penggal Rancangan Malaysia ke-

10;  

 Rangkaian Utama Bukan-Prioriti akan dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia ke-

11; dan 

 Rangkaian Sekunder Bukan-Prioriti akan dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia 

ke-12. 

 

Bagaimanapun, beberapa rangkaian yang tidak memerlukan pembiayaan boleh 

dilaksanakan lebih awal daripada had masa yang tercatat dalam panduan di atas. 

Secara idealnya, pewartaan tanah hutan negeri boleh dilaksanakan dengan cepat tetapi 

oleh kerana tanah adalah hal berkaitan negeri, proses mungkin berpanjangan kerana ia 

melibatkan perbincangan antara Persekutuan dan Negeri untuk mencapai satu kata 

putus terutama pada aspek kewangan dan implikasi-implikasi mengubah tanah sebegitu 

kepada rezab hutan dari segi kewangan negeri. 
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Untuk tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip panduan utama di atas, serta dengan 

tujuan memudahkan pelaksanaan semua rangkaian ekologi itu, adalah disyorkan 

pembekuan mengenai pembangunan dan pemberian hakmilik tanah dalam koridor 

dijalankan dengan kadar segera.   

 

Program yang dicadangkan untuk pelaksanaan rangkaian seperti ditunjukkan dalam 

Jadual 5.3. Bagaimanapun, ia harus dicatat bahawa hanya aktiviti-aktiviti pembangunan 

fizikal sahaja ditunjukkan. Program-program dan aktiviti-aktiviti yang merentasi jangka 

masa tidak dimasukkan dan tidak ditekankan dalam rajah.  Untuk perkara ini, jika ianya 

dipandang berkaitan, program-program selanjutnya adalah seperti: 

 

 Inisiatif Dasar:  

- Tiada pembatalan rezab hutan   

 Inisiatif Infrastruktur: 

- Tiada pelebaran jalan dan naik taraf jalan berkaitan 

 Inisiatif pengurusan penggunaan tanah 

- Tiada pemberian hak milik tanah untuk pembangunan 

 Penguatkuasaan undang-undang pemburuan dan perdagangan Hidupan Liar 
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Jadual 5.4 : Jangka Masa Pelaksanaan Bagi Rangkaian Ekologi CFS 1 

 

 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PL1 MENGHUBUNGKAN HS SUNGAI YU-HS 

TANUM-TAMAN NEGARA 

               

 1. Warta HS Tanum dalam kawasan 
`core‟ sebagai hutan perlindungan di 
bawah Seksyen 10 Akta Perhutanan 
Kebangsaan (NFA). 

               

 2. Mewartakan semua hutan negeri 
dalam kawasan „core‟ sebagai hutan 
perlindungan di bawah Seksyen 10 NFA 
dan hutan tanah negeri dalam 
kawasan `buffer‟ sebagai hutan 
simpan di bawah NFA. 

               

 3. Mewartakan tanah hutan negeri dalam 
kawasan `core‟ sebagai hutan 
perlindungan di bawah Seksyen 10 NFA 
dan tanah penampan sebagai hutan 
simpan di bawah NFA. 

               

 4. Strategi jangka panjang:  Melebarkan 
sempadan Taman Negara Pahang 
untuk memasukkan kawasan `core‟. 

               

 5. Mewujudkan 50 meter rizab `riparian‟ 
di sepanjang Sg. Temau, Sg. Tanum 
dan Sg. Yu. 

               

 6. Membina laluan binatang di km 1.3 
(laluan atas) dan di km 3 (viaduct) 
dari jambatan Sg. Yu.  Elakkan 
pembesaran jalan dalam kawasan 
rangkaian. 

               

 7. Pembangunan infrastruktur: meletak 
tanda jalan dan kawalan had laju di 
jalan raya. 

               

 8. Kawalan Pengurusan Gunatanah:                

  Syarikat perladangan dalam 

kawasan rangkaian mempraktis 

amalan pertanian mampan (RSPO) 

dan perlu mendapat persijilan 

dan mengadakan koridor hidupan 

liar. 
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  Memantau program laluan 

hidupan liar. 

               

  Pembekuan segera ke atas 

pemberian tanah dan 

pembangunan dalam kawasan 

rangkaian dan Lesen Meduduki 

Sementara (TOL) tidak 

diperbaharui. 

               

  Koridor hidupan liar dipromosi 

sebagai destinasi ekopelancongan 

di Taman Negara. 

 Wujud tempat tinjauan. 

               

 9. Kempen kesedaran                

PL2 MENGHUBUNGKAN HS BELUM-HS ROYAL 

BELUM-HS TEMENGGOR 

               

 1. Melebar HS Belum untuk memasukkan 

HS Royal Belum dan warta sebagai 

hutan perlindungan. 

               

 2. Melebar HS Gerik dan warta hutan 

negeri dan `scrub‟ sebagai hutan 

perlindungan. 

               

 3. Bina laluan hidupan liar `viaduct‟ 

atau `overpass‟. 
               

 4. Pembangunan infrastruktur:  letak 

papan tanda dan kawalan had laju. 

               

 5. Kawalan Pengurusan Gunatanah:                

  Elakkan meluaskan lagi kawasan 

pertanian di sepanjang lebuhraya 

supaya faedah eko-lancong dan 

konservasi. 

 Pengambilan balik tanah yang 

telah lapang dan diperhutankan. 

               

 6. Wujudkan `checkpoints‟ di beberapa 

tempat di lebuhraya untuk elak 

perburuan. 

 

   

 

   

 

   

 

  

 7. Pemantauan jangka panjang: 

kenalpasti tempat gajah melintas. 
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 8. Wujudkan kawasan tinjau hidupan liar 

dan kemudahan pelancongan di 

tempat yang sesuai. 

               

 9. Mempromosi rangkaian ekologi ini 

sebagai `Jumbo Trail‟ selaras dengan 

Pelan Induk Nasional Eko 

Pelancongan. 

               

 10. Kempen kesedaran awam.                

PL3 MENGHUBUNGKAN HS LOJING-HS SG. 

BROK 

               

 6. Warta hutan negeri sebagai hutan 

simpan. 

 
   

 
   

 
   

 
  

 7. Warta tanah kerajaan di bawah 

gunatanah `scrub‟ sebagai hutan 

simpan. 

               

 8. Pembangunan infrastruktur:  letak 

tanda jalan dan kawal had laju. 

 
   

 
   

 
   

 
  

 9. Wujud rizab riparian di sepanjang 

sungai. 

               

 10. Kawalan pengurusan gunatanah:  

Rangkaian di promosi sebagai eko-

pelancongan untuk Lojing. 

               

 11. Kempen kesedaran awam.                

PL4 MENGHUBUNGKAN HS PADANG CHONG-

SG. KUAK-HS BELUKAR SEMANG 

               

 6. Warta hutan negeri sebagai hutan 

simpan. 

               

 7. Wujud rizab riparian di sepanjang 

sungai. 

               

 8. Pengambilan balik dan menghutankan 

tapak lapang. 

               

 9. Pembangunan infrastruktur:  letak 

papan tanda jalan dan kawal had 

laju. 

               

 10. Kawalan Pengurusan Tanah: 
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  Petempatan manusia:  tidak ada 

peluasan petempatan dalam 

kawasan rangkaian ekologi. 

               

  Tanah pertanian:  ladang getah 

mengikut amalan pertanian 

mampan (SAP). 

               

  Tidak ada peluasan aktiviti 

pertanian. 

               

 11. Kempen kesedaran awam.                

PL5 MENGHUBUNGKAN HS ULU MUDA-HS 

GUNUNG INAS (BINTANG HIJAU) 

               

 5. Luaskan HS Ulu Muda dan warta hutan 

negeri sebagai hutan simpan. 

 
   

 
   

 
   

 
  

 6. Luaskan HS Gunung Inas dan warta 

hutan negeri sebagai hutan 

perlindungan. 

               

 7. Pembangunan infrastruktur:  letak 

tanda jalan dan kawal had laju. 

               

 8. Kawalan Pengurusan Gunatanah:  

Tanah pertanian mengamal amalan 

pertanian mampan ladang getah 

mengikut garispanduan SAP. 

               

 9. Kempen kesedaran awam.                

PL6 MENGHUBUNGKAN HS ULU JELAI-HS 

HULU LEMOI-HS BUKIT BUJANG-HS BUKIT 

JERUT 

               

 8. Warta hutan negeri dan tanah `scrub‟ 

sebagai hutan simpan.  

               

 9. Pengambilan balik tanah dan 

menghutankan kawasan yang telah 

lapang. 

               

 10. Wujud rizab riparian di sepanjang 

sungai. 

               

 11. Pembangunan infrastruktur: letak 

tanda jalan dan kawal had laju. 

               

 12. Kawalan Pengurusan Gunatanah:                
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  Kawal tukar syarat tanah 

sepanjang jalan dalam rangkaian. 

               

  Tanah pertanian: ladang getah 

ikut garis panduan pertanian 

mampan (SAP). 

               

  Memantau dan kuatkuasa 

berhampiran`viaduct‟ bagi 

mengelakkan pemburuan. 

               

 13. Kempen kesedaran awam.                

PL7 MENGHUBUNGKAN TAMAN NEGARA-HS 

LEBIR-HS TEMBAT (TAMAN NEGARA) 

               

 7. Warta HS Lebir sebagai hutan 

perlindungan. 

               

 8. Warta hutan negeri sebagai hutan 

simpan. 

               

 9. Pembangunan infrastruktur:  letak 

papan tanda dan kawal had laju. 

               

 10. Kawal Pengurusan Gunatanah:                

  Aktiviti pembangunan perlu 

dielakkan sepanjang hutan `dry 

land‟ di antara persisiran Tasik 

Kenyir dan di sepanjang sempadan 

negeri Kelantan. 

               

  Ladang kelapa sawit dan getah 

perlu mengikuti garis panduan 

amalan pertanian mampan (SAP). 

               

  Mempromosi kawasan Taman 

Negara Kuala Koh dan Tasik Kenyir 

sebagai destinasi eko 

pelancongan. 

               

 11. Kempen kesedaran awam.                

PL8 MENGHUBUNGKAN HS KENDERONG 

(BINTANG HIJAU)-HS BINTANG HIJAU 

(HULU PERAK)-HS BELUKAR SEMANG 

               

 1. Warta hutan negeri sepanjang jalan 

dan `viaduct‟ sebagai hutan simpan. 
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 2. Menghutankan kawasan sekeliling 

`viaduct‟. 

               

 3. Wujud rizab `riparian‟ di sepanjang 

Sg. Rui. 

               

 4. Kawalan Pengurusan Gunatanah:                

  Memantau dan penguatkuasaan 

sekitar kawasan `viaduct‟. 

               

  Wujud `salt licks‟ tiruan dan 

hutankan kawasan sekitarnya. 

               

 5. Pembangunan infrastruktur:  letak 

tanda jalan dan kawal had laju. 

               

 6. Sistem pengurusan taman diperbaiki 

melalui pembangunan sumber 

manusia. 

               

 7. Kempen kesedaran awam.                

PL9 MENGHUBUNGKAN HS BINTANG HIJAU 

LARUT MATANG-HS BINTANG HIJAU 

KUALA KANGSAR 

               

 1. Warta hutan negeri sebagai hutan 

simpan. 

               

 2. Warta hutan negeri sepanjang jalan 

sebagai hutan simpan. 

               

 3. Pengambilan balik tanah yang telah 

lapang dan membuat penghutanan 

semula. 

               

 4. Pembangunan infrastruktur:  letak 

tanda jalan dan kawal had laju. 

               

 5. Wujud rizab `riparian‟                

 6. Kawalan Pengurusan Gunatanah:  

memindahkan ladang rusa. 

               

 7. Kempen kesedaran awam.                

PL 10 MENGHUBUNGKAN HS BUKIT LARUT – HS 

BUBU 

               

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan  

               



 

 5-70 

 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 2. Mewujudkan rizab riparian di 

sepanjang sungai 

               

 3. Pembangunan infrastruktur:  

meletakkan tanda jalan dan kawalan 

had laju. 

               

 4. Pengawalan Pengurusan Guna Tanah:                

  Tanah Pertanian perlu mengikut 

Garis Panduan Pertanian Mampan 

               

  Tidak dibenarkan perluasan 

aktiviti pertanian 

               

 5. Kempen kesedaran                 

PL11 MENGHUBUNGKAN HS JERANGAU – HS 

JERANGAU 

               

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan   

               

 2. Mengekalkan hutan simpan sediada 

dan menjalankan penanaman semula 

hutan 

               

 3. Pengawalan Pengurusan Guna Tanah:                

  Tidak dibenarkan perluasan 

pertanian 

               

  Tidak dibenarkan peluasan 

petempatan manusia 

               

 4. Kempen kesedaran                

SL1 MENGHUBUNGKAN HS LEBIR-HS RELAI-HS 

ULU TEMIANG-HS SERASA-HS JENTIANG-

HS GUNUNG STONG 

               

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan   

               

 2. Mewartakan tanah scrub sebagai hutan 

 simpan  

               

 3. Mewartakan Gua Ikan (batu kapur) 

 sebagai sebahagian dari HS Serasa. 

               

 4. Mewujudkan rizab riparian di 

 sepanjang sungai  
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 5. Pembangunan Infrastruktur dengan 

menyediakan papan tanda jalan dan 

perangkap had laju  

               

 6. Pengawalan Pengurusan Guna Tanah:                

  Tanah Pertanian: Ladang getah 

perlu mengikut Garis Panduan 

Pertanian Mampan  

               

  Penempatan Manusia: Tidak 

dibenarkan perluasan kawasan 

sedia ada di sepanjang koridor  

               

 7. Membangunkan Gua Ikan sebagai 

tarikan eko-pelancongan  

               

 8. Kempen kesedaran                 

SL2 MENGHUBUNGKAN HS KRAU-HS SOM-HS 

YONG-HS BENCHAH-HS KERAMBIT-HS 

GUNUNG BENON 

               

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan  

               

 2. Mewartakan tanah  scrub sebagai 

sebahagian hutan simpan  

               

 3. Mewartakan koridor yang dikenalpasti 

sebagai sebahagian Rezab Hidupan 

Liar Krau 

               

 4. Mewujudkan rezab riparian di 

sepanjang Sg. Som; Sg. Kenong, Sg. 

Darah, Sg. Ceka (Kuala Som ke Kuala 

Rengat). Rezab riparian berkelebaran 

minima 50m di kedua belah sungai   

               

 5. Pembangunan Infrastruktur:                 

  Membina laluan untuk binatang 

kecil di sepanjang jalan  

               

  Tidak membenarkan pelebaran 

jalan di antara koridor yang telah 

dikenalpasti  

               

  Meletakkan papan tanda jalan dan 

perangkap laju  
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 6. Pengurusan Hutan:                 

  Penanaman semula dan 

memperbanyakkan pokok di atas 

rezab riparian yang telah 

diwartakan dan di tanah yang telah 

dilapangkan.  

               

  Tidak dibenarkan nyahwarta ke atas 

HS Som, HS Hulu Mas, HS Bukit 

Taching, HS Jerantut Tambahan, HS 

Kerambit, dan HS Krau. 

               

 7. Pengurusan Guna Tanah:                 

  Tanah Pertanian: Ladang  getah 

perlu mengikut garis panduan 

pertanian mampan 

               

  Penempatan Manusia: 

Memperkenalkan pengurusan zon 

khas untuk mengurangkan konflik 

manusia - haiwan  

               

  Eko-pelancongan: Mempromosikan 

koridor hidupan liar sebagai tarikan 

kepada Taman Negara (Jerantut) 

dan Taman Kenong Rimba (Taman 

Negeri Pahang). Bina menara tinjau 

               

 8.  Kempen kesedaran.                 

SL3 MENGHUBUNGKAN HS BINTANG HIJAU 

(HULU PERAK)-HS PAPULUT-HS PIAH 

               

 1. Mewartakan hutan negeri  sebagai 

hutan simpan  

               

 2. Mewujudkan rezab riparian di 

sepanjang sungai dan tasik di dalam 

koridor  

               

 3. Pembangunan Infrastruktur: 

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju  

               

 4. Pengurusan Guna Tanah:  
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  Ladang getah mengikut garis 

panduan pertanian mampan  

               

  Tidak dibenarkan perluasan aktiviti 

pertanian di dalam kawasan koridor  

               

  Petempatan manusia: Tidak 

dibenarkan perluasan petempatan 

di dalam kawasan koridor  

               

 5. Kempen kesedaran                 

SL4 MENGHUBUNGKAN HS JERANGAU-HS 

PASIR RAJA BARAT-HS BESUL TAMBAHAN-

HS BESUL-HS BUKIT BAUK 

               

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan  

               

 2. Mewujudkan rezab riparian di 

 sepanjang sungai 

               

 3. Pengurusan Hutan: Memulihara 

kawasan „wetlands‟. 

               

 4.  Pembangunan Infrastruktur: Meletakan 

papan tanda jalan dan melaksanakan 

perangkap had laju  

               

 5. Pengurusan Guna Tanah:                

  Tanah Pertanian:                

 i. Pemilik ladang kelapa sawit dan 

getah perlu mengikut garis panduan 

pertanian mampan 

               

 ii. Penanaman padi mengamalkan garis 

panduan pertanian mampan 

               

 iii. Tidak dibenarkan perluasan aktiviti 

pertanian 

               

  Petempatan Manusia: Tidak 

dibenarkan perluasan kawasan 

petempatan di dalam kawasan 

koridor  

               

 6. Kempen kesedaran                

SL5 MENGHUBUNGKAN HS PAK KANCIL-HS 

HULU SETIU 
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan 

               

 2. Mewartakan tanah scrub sebagai 

 sebahagian dari hutan simpan 

               

 3. Pembangunan Infrastruktur: 

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju  

               

 4. Pengurusan Guna Tanah:                

     Tanah pertanian:                 

 i. Pemilik ladang kelapa sawit dan 

getah perlu mengikut garis 

panduan pertanian mampan  

               

 ii. Tidak dibenarkan perluasan 

aktiviti pertanian di dalam 

kawasan koridor  

               

 iii. Petempatan Manusia: Tidak 

dibenarkan perluasan kawasan 

petempatan di dalam kawasan 

koridor 

               

 5. Kempen kesedaran                 

SL6 MENGHUBUNGKAN HS GUNUNG NABONG-

HS CHIKU-HS RELAI-TAMAN NEGARA 

               

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan  

               

 2. Mewartakan tanah scrub sebagai 

 sebahagian dari hutan simpan  

               

 3. Mewujudkan rezab riparian di 

 sepanjang sungai  

               

 4. Pembangunan Infrastruktur: 

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju 

               

 5. Pengurusan Guna Tanah:                

     Tanah pertanian:                 

 i. Pemilik ladang kelapa sawit dan 

getah perlu mengikut garis 

panduan pertanian mampan  
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 ii. Tidak dibenarkan perluasan aktiviti 

pertanian di dalam koridor  

               

 iii. Petempatan Manusia: Tidak 

dibenarkan perluasan kawasan 

petempatan di dalam kawasan 

koridor 

               

 4. Kempen kesedaran                 

SL7 MENGHUBUNGKAN HS ULU MUDA-HS 

PEDU-HS CHEBAR 

               

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan 

               

 2. Mewartakan tanah scrub sebagai 

sebahagian dari hutan simpan. 

               

 3. Mewujudkan rezab riparian di 

sepanjang sungai dan tasik. 

               

 4. Pembangunan Infrastruktur: 

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju 

               

 5. Pengurusan Hutan: Mencegah 

pembalakkan di HS Ulu Muda 

               

 6. Pengurusan Guna Tanah:                

  Mengawasi aktiviti pertanian                

  Mempromosi aktiviti eko-

pelancongan. 

               

  Mengawal pengurusan kawasan 

tadahan air 

               

 7. Kempen kesedaran                

SL8 MENGHUBUNGKAN HS ULU MUDA-HS 

RIMBA TELUI 

               

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan 

               

 2. Pembangunan Infrastruktur: 

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju. 

               

 3. Pengurusan Guna Tanah:                
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  Tanah pertanian:                 

 i. Pemilik ladang kelapa sawit 

dan getah perlu mengikut garis 

panduan pertanian mampan  

               

 ii. Tidak dibenarkan perluasan 

aktiviti pertanian di dalam 

kawasan koridor  

               

 4. Kempen kesedaran                

SL9 MENGHUBUNGKAN HS JELI-HS SUNGAI 

SATOR-HS JEDOK-HS SOKORTAKU 

               

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan 

               

 2. Mewartakan tanah scrub sebagai 

 sebahagian daripada hutan simpan 

               

 3. Mewujudkan rezab riparian di 

 sepanjang sungai  

               

 4. Pembangunan Infrastruktur: 

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju. 

               

 5. Pengurusan Guna Tanah:                

  Tanah pertanian: Pemilik ladang 

getah perlu mengikut garis panduan 

pertanian mampan  

               

  Petempatan Manusia: Tidak 

dibenarkan perluasan kawasan 

petempatan  

               

 6. Kempen kesedaran                

SL10 MENGHUBUNGKAN HS TEMANGAN-HS 

CHABANG TONGKAT-HS ULU SAT 

               

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai 

hutan simpan 

               

 2. Pembangunan Infrastruktur:  

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju 
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 3. Pengurusan Guna Tanah: Pemilik 

ladang getah dan padi perlu mengikut 

garis panduan pertanian mampan  

               

 4. Kempen kesedaran                

SL 11 MENGHUBUNGKAN HS BUKIT KINTA – HS 

BUJANG MELAKA 

               

 1. Pembangunan Infrastruktur:  

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju 

               

 2. Pengurusan Guna Tanah: Tanah 

pertanian Pemilik ladang perlu 

mengikut garis panduan pertanian 

mampan 

               

 3. Kempen kesedaran                

SL 12 MENGHUBUNGKAN HS BUBU – HUTAN 

PAYA BAKAU MATANG  

               

 1. Menjalankan penghutanan semula bagi 

kawasan yang telah lapang 

               

 2. Mewujudkan rezab riparian di 

sepanjang sungai 

               

 3. Pembangunan Infrastruktur:  

Meletakkan papan tanda jalan dan 

melaksanakan perangkap had laju 

               

 4. Pengurusan Guna Tanah:                

  Tanah pertanian: Pemilik ladang 
perlu mengikut garis panduan 
pertanian mampan 

               

  Petempatan Manusia: Tidak 
dibenarkan perluasan kawasan 
petempatan 

               

 5. Kempen kesedaran                

SL 13 MENGHUBUNGKAN GUNUNG BONGSU – HS 
GUNUNG INAS 

               

 1. Mewartakan hutan tanah negeri 
sebagai hutan simpan dalam koridor 

               

 2. Menjalankan penghutanan semula bagi 
kawasan yang telah lapang 
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 STRATEGI PELAKSANAAN 

FASA 

RMK 10 RMK 11 RMK 12 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 3. Pengurusan Guna Tanah:                

 4. Tanah pertanian: Pemilik ladang perlu 
mengikut garis panduan pertanian 
mampan 

               

 5. Tidak dibenarkan perluasan kawasan 
pertanian 

               

 6. Kempen kesedaran                
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Jadual 5.5 : Jangka Masa Pelaksanaan Bagi Rangkaian Ekologi CFS 2 

 

RE RANGKAIAN 

FASA 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

10TH MP 11TH MP 12TH MP 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PL1 
Untuk Menghubungkan HS Labis Timur – HS 

Mersing – HS Lenggor  

               

 1. Inisiatif Dasar                

 i. Mengiktiraf koridor ekologi sebagai 

kawasan KSAS dalam Rancangan 

Tempatan 

               

 ii. Dasar koridor ekologi dalam Rancangan  

Struktur Negeri (kajian semula) 

               

 iii. Perluasan sempadan Taman Negara 

Endau-Rompin untuk memasukkan HS 

Mersing (sehingga ke Jalan Kluang – 

Jemaluang) 

               

 2. Warta sebagai Hutan Perlindungan                

 i. Pengambilan balik  tanah dalam 

kawasan antara Rizab Hidupan Liar 

Endau Kluang dan HS Mersing  

               

 ii. Pengambilan balik  tanah dalam 

kawasan antara HS Lenggor Timur dan 

HS Ulu Sedili  

               

 iii. Warta hutan tanah negeri                

 iv. Warta scrub dan padang rumput                

 3. Inisiatif Infrastruktur                

 i. Bina „culvert‟/jambatan baru 

sepanjang Jalan Kluang-Jemaluang 

untuk hidupan liar 

               

 ii. Pasang papan tanda dan kawalan 

kelajuan di Jalan Kluang-Jemaluang  

               

 iii. Bina struktur ubahsuai (pagar, dll) 

untuk memudahkan lintasan hidupan 

liar 

               

 iv. Bina umpan tiruan hidupan liar – 

„artificial salt licks‟. 

               

 4. inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah                

 i. Moratorium pembangunan termasuk 

pembukaan hutan  

               

 5. Pengambilan balik  tanah & Perhutanan 

Semula  

               

 i. Perhutanan semula kawasan degradasi 

dan kawasan lapang 

 

               



 

 5-80 

RE RANGKAIAN 

FASA 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

10TH MP 11TH MP 12TH MP 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 ii. Pengambilan balik ladang kelapa sawit 

diakhir kitaran tanaman & perhutanan 

semula 

               

 6. Penguatkuasaan undang-undang ke atas 

pemburuan & Perdagangan Hidupan Liar  

               

PL2 Untuk Menghubungkan HS Resak– HS Lesong                 

 1. Inisiatif Dasar                

 i. Iktiraf koridor ekologi sebagai kawasan 

KSAS dalam Rancangan Tempatan 

               

 ii. Dasar koridor ekologi dalam Rancangan 

Struktur Negeri (kajian semula) 

               

 2. Warta sebagai Hutan Perlindungan                

 i. Perluasan HS Lesong arah utara ke 

Jalan Muadzam Shah-Rompin 

               

 ii. Kawasan yang telah ditanda untuk 

projek Tanaman Makanan Kekal (TKM) 

diasingkan 100m dari koridor ekologi  

               

 iii. Warta hutan tanah negeri                

 iv. Warta scrub                

 v. Warta rezab riparian                

 3. Inisiatif Infrastruktur                

 i. Bina „culvert‟/jambatan baru 

sepanjang Jalan Muadzam Shah-Rompin 

untuk hidupan liar 

               

 ii. Pasang papan tanda jalan dan kawalan 

kelajuan di Jalan Muadzam Shah-

Rompin  

               

 iii. Bina struktur ubahsuai (pagar, dll) 

untuk memudahkan lintasan hidupan 

liar  

               

 iv. Bina umpan tiruan hidupan liar - 

artificial salt licks 

               

 4. Inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah                

 i. Perhutanan semula 100m koridor                

 ii. Projek TKM dan kelapa sawit 

mengambilkira amalan dan garis 

panduan pertanian mampan. Ambil 

RSPO dan dapatkan pensijilan. 

               

 5. Penguatkuasaan undang-undang 

Pemburuan & Perdagangan Hidupan Liar 
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RE RANGKAIAN 

FASA 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

10TH MP 11TH MP 12TH MP 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PL3 
Untuk Menghubungkan HS Panti – HS Ulu 

Sedili Selatan  

               

 1. Inisiatif Dasar                

 i. Iktiraf koridor ekologi sebagai KSAS 

dalam Rancangan Tempatan 

               

 ii. Dasar koridor ekologi dalam Rancangan 

Struktur Negeri (kajian semula) 

               

 2. Warta sebagai Hutan Perlindungan                  

 i. Pengambilan balik  tanah persendirian                

 ii. Warta hutan tanah negeri                

 3. Inisiatif Infrastruktur                

 4. Inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah                

 i. Moratorium pembangunan termasuk 

pembukaan hutan 

               

 ii. Aktiviti pertanian mengikuti amalan 

dan garis panduan pertanian mampan, 

pensijilan RSPO  

               

 iii. Perhutanan semula                

 5. Penguatkuasaan undang-undang 

Pemburuan & Perdagangan Hidupan Liar  

               

PL4 
Untuk Menghubungkan HS Ibam - HS Sg 

Marong & HS Lesong  

               

 1. Inisiatif Dasar                

 i. Iktiraf koridor ekologi sebagai KSAS 

dalam Rancangan Tempatan 

               

 ii. Dasar koridor ekologi dalam Rancangan 

Struktur Negeri (kajian semula) 

               

 2. Warta sebagai Hutan Perlindungan                

 i. Pengambilan balik  tanah persendirian                

 i. Warta hutan tanah negeri                

 ii. Warta rezab riparian Sg. Marong dan 

Sg. Aur  

               

 3. Inisiatif Infrastruktur                

 i. Bina „culvert‟/jambatan baru untuk 

hidupan liar atas Sg. Aur  (Jalan 

Muadzam Shah-Ibam dan jambatan atas 

Sg. Marong (Jalan Muadzam Shah-

Segamat) 

 

               

 ii. Pasang papan tanda jalan dan kawalan 

kelajuan  
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RE RANGKAIAN 

FASA 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

10TH MP 11TH MP 12TH MP 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 4. Inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah                

 i. Moratorium pembangunan                

 ii. Aktiviti pertanian mengikuti amalan 

dan garis panduan pertanian mampan, 

pensijilan RSPO  

               

 iii. Perhutanan semula                

 iv. Kelapa sawit di bawah viaduct akan 

dihapuskan dan perhutanan semula 

dilakukan  

               

PL5 
Untuk Menhubungkan HS Ibam - HS 

Kedondong, HS Pekan dan HS Nenasi  

               

 1. Inisiatif Dasar                

 i. Iktiraf koridor ekologi sebagai KSAS 

dalam Rancangan Tempatan 

               

 ii. Dasar koridor ekologi dalam Rancangan 

Struktur Negeri (kajian semula) 

               

 iii. Perluasan sempadan HS Pekan – HS 

Pekan tambahan ke HS Kedondong  

               

 2. Warta sebagai Hutan Perlindungan                 

 i. Warta hutan tanah negeri                  

 ii. Warta rezab riparian                

 3. Inisiatif Infrastruktur                

 i. Bina „culvert‟/jambatan baru 

sepanjang Jalan Muadzam Shah-

Gambang untuk hidupan liar 

               

 ii. Pasang papan tanda jalan dan kawalan 

kelajuan di Jalan Muadzam Shah-

Gambang  

               

 iii. Bina struktur ubahsuai (pagar, dll) 

untuk memudahkan lintasan hidupan 

liar  

               

 iv. Bina umpan tiruan hidupan liar -

artificial salt licks 

               

 4. Inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah:                

 i. Moratorium pembangunan termasuk 

pembukaan hutan 

               

 ii. Aktiviti pertanian mengikuti amalan 

dan garis panduan pertanian mampan 

               

 5. Pengambilan Tanah & Perhutanan Semula                

 i. Pengambilan balik tanah persendirian 
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RE RANGKAIAN 

FASA 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

10TH MP 11TH MP 12TH MP 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 ii. Untuk mengambil balik ladang getah 

pada akhir kitaran tanaman & 

perhutanan semula 

               

 iii. Perhutanan semula                

 6. Penguatkuasaan Undang-undang 

Pemburuan & Perdagangan Hidupan Liar 

               

PL6 
Untuk Menghubungkan HS Bera Ramsar - HS 

Ibam (Temerloh)  

               

 1. Inisiatif Dasar                

 2. Warta sebagai  Hutan Perlindungan                

 i. Warta hutan tanah negeri                

 ii. Warta rezab riparian sepanjang  Sg. 

Bera 

               

 3. Inisiatif Infrastruktur                 

 i. Pembinaan semula jambatan/‟culvert‟ 

atas Sg. Tekai sepanjang Jalan 

Sebertak-Bera Selatan  

               

 ii. Pasang papan tanda jalan dan kawalan 

kelajuan  

               

 iii. Bina umpan tiruan hidupan liar -

artificial salt licks 

               

 4. Inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah                

 i. Moratorium pembangunan                

 ii. Aktiviti pertanian mengikuti amalan 

dan garis panduan pertanian mampan, 

pensijilan RSPO  

               

 5. Pengambilan Balik Tanah & Perhutanan 

Semula 

               

 i. Untuk Mengambil balik tanah ladang 

getah di akhir kitaran tanaman dan 

menjalankan perhutanan semula 

semulajadi  

               

 6. Penguatkuasaan undang-undang 

Pemburuan dan Perdagangan Hidupan Liar  

               

SL1 
Untuk Menghubungkan HS Lepar – HS 

Berkelah 

               

 1. Inisiatif Dasar                

 i. Iktiraf koridor ekologi sebagai kawasan 

KSAS dalam Rancangan Tempatan 

               

 2. Warta sebagai Hutan Perlindungan                

 i. Warta hutan tanah negeri                

 ii. Warta rezab riparian                
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RE RANGKAIAN 

FASA 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

10TH MP 11TH MP 12TH MP 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 3. Inisiatif Infrastruktur                

 i. Kejuruteraaan semula jambatan sedia 

ada di jalan utama Karak lama melalui 

Tasik Bungor untuk membolehkan 

pergerakan binatang kecil 

               

 ii. Bina umpan tiruan hidupan liar – 

„artificial salt licks‟ 

               

 4. Inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah                

 i. Aktiviti pertanian mengikuti amalan 

dan garis panduan pertanian mampan 

dan pensijilan RSPO  

               

 
5. Penguatkuasaan Undang-undang 

Pemburuan & Perdagangan Hidupan Liar 

               

SL2 Untuk Menghubungkan HS Chini – HS Lepar                

 1. Inisiatif Dasar                

 i. Iktiraf koridor ekologi sebagai kawasan 

KSAS dalam Rancangan Tempatan 

               

 2. Warta sebagai Hutan Perlindungan                 

 i. Warta hutan tanah negeri                

 ii. Warta rezab riparian                

 3. Inisiatif Infrastruktur                

 i. Kekalkan viaduct di bawah jalan atas 

tebing Sg. Pahang 

               

 ii. Pasang papan tanda jalan dan kawalan 

kelajuan  

               

 iii. Bina umpan tiruan hidupan liar -

artificial salt licks 

               

 4. Inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah                

 i. Aktiviti pertanian mengikuti amalan 

dan garis panduan pertanian mampan 

dan pensijilan RSPO  

               

SL3 
Untuk Menghubungkan HS Raja Musa – HS 

Bukit Tarik – HS Bukit Gading  

               

 1. Inisiatif Dasar                

 i. Iktiraf koridor ekologi sebagai kawasan 

KSAS dalam Rancangan Tempatan 

               

 2. Warta sebagai Hutan Perlindungan                

 i. Warta hutan tanah negeri                

 ii. Warta scrub                

 iii. Warta rezab riparian  sepanjang Sg. 

Tinggi & Sg. Selangor 

               

 3. Inisiatif Infrastruktur                
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RE RANGKAIAN 

FASA 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

10TH MP 11TH MP 12TH MP 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 i. Pembinaan semula „culvert‟/jambatan 

untuk pergerakan hidupan liar  

               

 ii. Pasang papan tanda pemberitahuan 

hidupan liar dan kawalan kelajuan  

 

               

 iii. Bina umpan tiruan hidupan liar – 

„artificial salt licks‟ dan pokok buah-

buahan 

               

 4. Inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah                

 i. Aktiviti pertanian mengikuti amalan 

dan garis panduan pertanian mampan, 

dapatkan pensijilan RSPO  

               

 ii. Perhutanan semula kawasan terganggu                 

 5. Penguatkuasaan Undang-undang 

Pemburuan & Perdagangan Hidupan Liar 

               

SL4 
Untuk Menghubungkan HS Mersing – HS 

Jemaluang  

               

 1. Inisiatif Dasar                

 i. Iktiraf koridor ekologi sebagai kawasan 

KSAS dalam Rancangan Tempatan 

               

 2. Warta sebagai Hutan Perlindungan                

 i. Warta hutan tanah negeri                

 ii. Warta scrub                

 iii. Warta rezab riparian                

 3. Inisiatif Infrastruktur                

 i. Pembinaan semula jambatan sedia ada 

sepanjang Jalan Jemaluang-Mersing 

untuk lintasan binatang kecil  

               

 ii. Bina „culvert‟/jambatan baru untuk 

hidupan liar  

               

 iii. Pasang papan tanda jalan dan kawalan 

kelajuan  

               

 4. Inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah                

 i. Aktiviti pertanian mengikuti amalan 

dan garis panduan pertanian mampan  

               

 ii. Membolehkan generasi semula hutan 

secara semulajadi  

               

SL5 
Untuk Menghubungkan HS Panti –HS Kuala 

Sedili  

               

 1. Inisiatif Dasar                

 i. Iktiraf koridor ekologi sebagai kawasan 

KSAS dalam Rancangan Tempatan  
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RE RANGKAIAN 

FASA 

2011-2015 2016-2020 2021-2025 

10TH MP 11TH MP 12TH MP 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 2. Warta sebagai Hutan Perlindungan                

 i. Warta hutan tanah negeri                

 ii. Warta scrub                

 iii. Warta rezab riparian sepanjang Sg. 

Sedili Besar, Sg. Dohol, Sg. Ulu Sedili 

dan Sg. Pak Kenik 

               

 3. Inisiatif Infrastruktur                

 i. Pembinaan semula jambatan/ „culvert‟ 

sedia ada sepanjang Jalan Jemaluang-

Kota Tinggi untuk lintasan binatang 

kecil  

               

 ii. Bina „culvert‟/jambatan baru untuk 

hidupan liar  

               

 iii. Pasang papan tanda jalan dan kawalan 

kelajuan 

               

 4. Inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah                

 i. Aktiviti pertanian mengikuti amalan 

dan garis panduan pertanian mampan 

dan pensijilan RSPO 

               

 ii. Perhutanan semula                

SL6 Untuk Menghubungkan HS Setul – HS Triang                 

 1. Inisiatif Dasar                

 i. Iktiraf koridor ekologi sebagai kawasan 

KSAS dalam Rancangan Tempatan 

               

 2. Inisiatif Infrastruktur                

 i. Pasang papan tanda jalan dan kawalan 

kelajuan  

               

 3. Inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah                

 i. Aktiviti pertanian mengikuti amalan 

dan garis panduan pertanian mampan 

               

SL7 
Untuk Menghubungkan HS Angsi – HS 

Berembun  

               

 1. Inisiatif Dasar                

 i. Iktiraf koridor ekologi sebagai kawasan 

KSAS dalam Rancangan Tempatan 

               

 2. Inisiatif Infrastruktur                

 i. Pasang papan tanda jalan dan kawalan 

kelajuan 

               

 3. Inisiatif Pengurusan Penggunaan Tanah                

 i. Aktiviti pertanian mengikuti amalan 

dan garis panduan pertanian mampan 
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5.4 Cadangan Model Kewangan untuk Rangkaian Ekologi  

 
Cadangan model kewangan bergantung terutamanya pada pembiayaan kerajaan 

persekutuan (Rajah 5.3) sebagai sumber utama pembiayaan.  Inisiatif utama adalah 

membolehkan inisiatif penubuhan program rangkaian ekologi sebagai skim 

pembangunan di bawah rancangan 5 tahun dan 5 tahun negara seterusnya meliputi dua 

puluh (20) rangkaian utama dan tujuh belas (17) rangkaian sekunder. Program ini akan 

diletakkan di bawah NRE.     

 

Sumber pembiayaan lain yang berpotensi termasuk:-  

i. Geran khas persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri  

ii. Inisiatif dan derma persendirian  

iii. Dana Tabung Kebangsaan untuk Biodiversiti 
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Rajah 5.3: Cadangan Model Kewangan untuk Rangkaian Ekologi   
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• Geran tahunan 

• Geran pembangunan 

• Geran Khas untuk 
Perkhidmatan Ekologi 

• Pekongsian Pendapatan 
Diterima daripada Perdagangan 

Karbon. 
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Petroleum  

• % Levi Cukai Pendapatan 
Korporat atau Cukai 
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Karbon (Pasaran Karbon 
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• Yuran & Denda daripada 
hutan 

• Yuran Perkhidmatan 
Biodiversiti 

• Bon karbon 
 

Pembiayaan Philanthropic & 

Derma Individu 

Mekanisma Pembiayaan 

Bajet Tahunan daripada Akaun Hasil Bersepadu 

Hasil  Negeri 
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5.4.1 Pembiayaan Persekutuan sebagai Sumber Utama Kewangan 

 

Sumber dana utama adalah pendapatan persekutuan dari sumber sedia ada. Ia 

melibatkan satu peruntukan umum dana persekutuan dalaman, biasanya bagi 

membiayai belanjawan pembangunan persekutuan. Bagi sesetengah langkah 

pembangunan khusus, ia berkemungkinan mengakses pelbagai akaun amanah awam 

dalam NRE. Bagaimanapun, akaun amanah itu mempunyai peruntukan kecil (lihat Fakta 

5.2).    

 

Kerajaan Persekutuan boleh menimbang pilihan penciptaan sumber khusus untuk 

pembiayaan projek pemuliharaan biodiversiti kebangsaan. Satu pendekatan ialah 

dengan bergantung pada sumber pendapatan sedia ada tetapi untuk mengambil sesuatu 

langkah yang berani, langkah inovatif memperuntukkan satu peratusan kecil 

pendapatan daripada satu atau beberapa sumber sedia ada boleh dipertimbang demi 

untuk usaha pemuliharaan negara.  

 

Sebahagian kecil pendapatan boleh dipertimbang untuk diperolehi melalui sumber 

berikut:- 

 

 Cukai2 pendapatan korporat  

 Cukai pendapatan petroleum 

 Cukai Perkhidmatan di mana ia merupakan cukai secara tidak langsung dan hasilnya 

tidak banyak, tetapi sentiasa meningkat (lihat Fakta 5.3).  

 

Secara alternatif, kerajaan Persekutuan boleh menimbang memperkenalkan cukai 

inovatif baru atau mekanisma levi untuk pemuliharaan biodiversiti, penekanan terhadap 

kebimbangan mendalam dan komitmen ke arah pemuliharaan biodiversiti negara. 

Beberapa mekanisma ini mungkin termasuk:- 

 

 Levi ke atas penglibatan korporat dalam Malaysia untuk menyokong pemuliharaan 

biodiversiti; 

 Levi ke atas transaksi kewangan global yang dilakukan dalam Malaysia;  

 Levi ke atas kesemua transaksi kad kredit; 

 Kajian semula levi MAS ke atas transaksi penerbangan ke dalam levi mandatori 

untuk integrasi ke dalam usaha nasional keseluruhan; 

 Isu karbon untuk dijual dalam pasaran antarabangsa;  

 Bangunkan pinjaman karbon untuk perdagangan dalam pasaran antarabangsa; 

 Mewujudkan Dana Amanah Nasional atau Kebangsaan, khusus untuk biodiversiti.  

 

Cadangan tindakan di atas dalam gabungan yang pelbagai mungkin boleh digunakan 

untuk menyediakan dana awal (`seed fund‟) untuk menyokong penubuhan dana amanah 

kebangsaan bagi pemuliharaan biodiversiti. Program rangkaian ekologi yang 

dicadangkan ini mungkin satu daripada kebanyakan program pemuliharaan yang boleh 

disokong oleh cadangan dana amanah kebangsaan ini.   

 

                                                             
2 Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi, 2008-2009 
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Fakta 5.2:  

Contoh Wang Dibelanjakan Di bawah Akaun Amanah pada 2006 

 

1. RM 2.6 juta di bawah Akaun Amanah Jabatan Hidupan Liar Pemuliharaan Biologi 

Pelbagai;  

2. RM 304,700 di bawah Akaun Amanah Operasi Menyelamat Hidupan Liar 

Terperangkap;  

3. RM 1.4 juta di bawah Akaun Amanah Perlaksanaan Projek Protokol Montreal;  

4. RM 667,900 di bawah Akaun Amanah Pendidikan dan Kesedaran Persekitaran; 

dan 

5. RM 179,000 daripada Jabatan Perhutanan Kerajaan Malaysia dan Penajaan 

Tabung Amanah ITTO  

 

(Sumber: Akaun Awam Persekutuan 2006, Kementerian Kewangan Malaysia) 
 

Fakta 5.3:  

Peruntukan berpotensi untuk Pemuliharaan Daripada Sumber Pendapatan Sedia 

ada  

 

1. Cukai1 pendapatan korporat  

Jumlah keseluruhan untuk 2006 adalah RM 26.5 bilion; untuk 2007, ialah RM 

32.1 bilion; dan untuk 2008, ia adalah dianggarkan RM33.3 bilion. Jika satu 

peruntukan setengah peratus dibenarkan berdasarkan tahun 2007, ia boleh 

meningkatkan RM 160.7 juta untuk pemuliharaan. 

2. Cukai pendapatan petroleum  

Pendapatan yang dikutip pada 2006 adalah RM 20.7 bilion; pada 2007, ia 

berjumlah RM20.5 bilion, dan untuk 2008, ia berjumlah RM 24.5 bilion. 

Menggunakan andaian serupa seperti di atas, ini bermaksud RM 102.3 juta boleh 

diperuntukkan  bagi pemuliharaan. 

3. Cukai perkhidmatan 

Untuk tahun 2006, RM2.7 bilion telah dihasilkan; Tahun 2007, jumlah itu naik 

kepada RM 3.0 bilion, dan untuk tahun 2008, ia berjumlah RM3.4 bilion. Jika 

satu andaian serupa dibuat, kenaikan hanya berjumlah RM 15.1 juta.  
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5.4.2 Geran Khas Persekutuan untuk Negeri 

 

Kejayaan program rangkaian ekologi bergantung juga pada sokongan dan penyertaan 

kerajaan negeri termasuk kepada siapa yang bertanggungjawab kepada rangkaian 

tersebut. Dalam kebanyakan contoh, tindakan itu memerlukan penglibatan negeri 

dalam mencipta rangkaian dan rangkaian daripada hutan negeri, dan mewartakan 

mereka untuk perlindungan jangka panjang. Dalam melakukannya, mereka mungkin 

perlu melepaskan kemungkinan pemberian selanjutnya hakmilik tanah mereka untuk 

penggunaan ekonomi alternatif, dan dalam sesetengah kes, ia mungkin perlu 

melepaskan peluang kerja hutan untuk pendapatan tambahan, dan oleh itu 

berkemungkinan untuk hilang pendapatan daripada segmen penjualan barangan dan 

perkhidmatan, yang mana ianya ialah antara komponen penting pendapatan negeri. 

Hasil negeri amnya adalah pendapatan tak anjal dan tidak diperluaskan bersama dengan 

pertumbuhan ekonomi, sebarang kehilangan peluang penjanaan pendapatan boleh 

menjejaskan kedudukan fiskal negeri. Mereka akan memerlukan lebih bantuan 

kewangan daripada kerajaan Persekutuan bagi mengurangkan ketidakseimbangan fiskal.  

 

Penciptaan satu geran khas untuk rangkaian ekologi bagi negeri-negeri akan 

membolehkan persekitaran kewangan mereka berdaya saing. Penyertaan dalam 

program melalui penciptaan sub-program di peringkat negeri akan disokong oleh geran 

khas negeri itu. Geran-geran itu digunakan bagi satu program pemantauan jangka 

panjang bagi setiap negeri, dan secara tidak langsung untuk menggantikan kerugian 

dalam hasil dan pendapatan. Dalam keadaan begini, kerajaan negeri tidak perlu 

memperuntukkan pendapatan sedia ada mereka untuk rangkaian ekologi itu; mereka 

boleh bergantung pada kerajaan Persekutun, yang mempunyai keupayaan dan 

kebolehan untuk menggunakan mekanisma dana alternatif untuk menghasilkan 

pendapatan khas untuk pemuliharaan pada peringkat nasional. 

 

5.4.3 Inisiatif Swasta dan Derma 

 

Inisiatif swasta digalakkan pada setiap masa. Ini melibatkan NGO dan sektor swasta, 

terutama sekali dalam kawasan di mana rangkaian atau koridor termasuk ke dalam 

tanah persendirian atau bercantum dengan tanah persendirian. Sektor swasta 

digalakkan untuk mengambil mekanisma CSR dalam pembangunan rangkaian ekologi 

tersebut. Mereka disokong oleh pelbagai langkah yang mungkin termasuk satu daripada 

berikut atau campuran di antaranya:- 

 

i. Pinjaman untuk biaya inisiatif rangkaian hidupan liar dalam tanah mereka. 

ii. „Matching‟ geran untuk pembiayaan sebahagian rangkaian hidupan liar dalam tanah-

tanah mereka. 

iii. Kredit cukai untuk pelaburan dalam rangkaian hidupan liar dan kehilangan 

pendapatan daripada tapak yang diperuntukkan untuk rangkaian hidupan liar.  

iv. Geran dan cukai rebat untuk amalan persekitaran-mesra amalan penanaman atas 

tanah mereka. 
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Berkaitan sektor swasta, sebilangan mereka ini adalah tertakluk untuk :- 

 

i. Dikenakan penalti yang tinggi untuk pencemaran atas tanah bersempadan dengan 

rangkaian yang dilindungi tersebut. 

ii. Penalti tinggi untuk pencerobohan ke dalam rangkaian terlindung. 

iii. Penalti tinggi untuk memburu dalam rangkaian terlindung. 

 

Derma daripada individu, badan swasta, dan badan dermawan memainkan satu peranan 

signifikan dalam penciptaan dan penjagaan rangkaian ekologi itu. Disebabkan rangkaian 

itu menghubungkan kawasan-kawasan berhutan, yang menempatkan biodiversiti penting 

dan berfungsi sebagai penyerap karbon di peringkat kebangsaan dan global, penglibatan 

komuniti nasional mesti diwujudkan untuk kepentingan negara mereka. Kita pernah 

melihat kemunculan kesedaran masyarakat dalam aktiviti-aktiviti kutipan derma WWF 

dan NGO yang lain. Satu usaha bersepadu yang membawa NGO dan kerajaan 

Persekutuan bersama mungkin membantu untuk memperhebat dan meningkatkan 

kesedaran dan oleh itu, ia mendorong lebih banyak sokongan orang ramai dan derma 

kewangan untuk rangkaian ekologi.    

 

5.4.4 Cadangan Dana Amanah Kebangsaan untuk Biodiversiti 

 

Model pembiayaan melihat dana amanah kebangsaan sebagai satu mekanisma 

pembiayaan jangka panjang sesuai untuk pemuliharaan biodiversiti. Cadangan dana 

amanah kebangsaan pada biodiversiti akan menekankan pendirian global Malaysia 

terhadap pemuliharaan biodiversiti.  

 

Penubuhan rangkaian ekologi akan menjadi satu daripada aktiviti utama disokong oleh 

cadangan dana amanah kebangsaan terhadap biodiversiti. Cadangan dana amanah 

dijangka untuk mengasingkan dana-dana ke arah rangkaian ekologi itu, dan kompleks 

hutan serta kepulauan yang bersambungan. Mekanisma ini dijangka berfungsi dengan 

matlamat jangka panjang pada pemuliharaan biodiversiti dalam negara itu.  

 

Di dalam memastikan dana amanah menjadi satu mekanisma berkesan, terdapat 

pelbagai syarat perlu dicapai. Ia mesti mempunyai komitmen jangka panjang untuk 

matlamat pemuliharaan. Ia mesti mendapat sokongan kerajaan secara aktif walaupun ia 

adalah di luar kawalan kerajaan (ini merupakan mekanisma sektor awam-swasta). Ia 

mesti mendapat sokongan sektor pelbagai masyarakat (NGO, sektor swasta, akademik 

dan agensi-agensi penderma), institusi perundangan dan kewangan, serta institusi-

institusi sokongan yang lain. Dua elemen paling penting bagi keperluan dana amanah 

adalah (i) sokongan aktif kerajaan, dan (ii) sokongan dari masyarakat.  

 

Tanpa sokongan kerajaan, dana amanah mungkin tidak dapat akses (a) dana bank 

multilateral, yang secara umumnya boleh didapati hanya kepada kerajaan atau projek-

projek sektor swasta yang disokong oleh kerajaan, (b) dana GEF, yang memerlukan 

sokongan kerajaan; dan (c) penderma dua hala bantuan teknikal atau dana, di mana 

kesemuanya boleh dirunding berasaskan kerajaan kepada kerajaan.  
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Penyediaan dana amanah di luar struktur 

kerajaan adalah penyediaan satu mekanisma 

alternatif berbanding prosedur birokrasi yang 

sering membuatkan jabatan kerajaan dan agensi 

terperangkap oleh perolehan kerajaan dan 

sistem-sistem perakaunan yang melambatkan 

dana daripada sampai ke tempat dan waktu yang 

sepatutnya. Dana bebas telah diketahui untuk 

membantu membina keupayaan dalam organisasi 

rakan kongsi, mengukuhkan kemahiran 

pengurusan dalaman, dan memperluaskan 

pendidikan alam sekitar, menimbulkan kesedaran 

dan menyediakan latihan untuk komuniti-

komuniti tempatan. 

 

Ciri-ciri cadangan dana amanah kebangsaan pada biodiversiti termasuk perkara 

berikut:- 

 

i. Berautonomi atau badan separa bebas ditubuhkan. Keperluan dana amanah 

memerlukan sokongan kerajaan 

ii. Diperbadankan sebagai satu syarikat dan berdaftar sebagai satu perbadanan 

pemegang amanah di bawah Akta Syarikat-syarikat Amanah, 1949  (Akta 100). 

iii. Ahli-ahli lembaga adalah gabungan wakil-wakil awam dan bukan kerajaan serta 

sektor swasta. 

iv. Ahli-ahli lembaga mencerminkan perwakilan waris-waris dana, penderma-

penderma, kerajaan, dan sektor swasta.  

v. Saiz lembaga bermula sekecil 9 dan sebesar 24 orang ahli.  

vi. Mestilah jawatankuasa pilihan untuk menyokong lembaga pemegang amanah 

dalam menguruskan wang amanah dengan cekap dan berkesan. Tiga jawatankuasa 

utama dicadangkan, iaitu, jawatankuasa pentadbiran dana, jawatankuasa 

penasihat kewangan dan jawatankuasa Penasihat Teknikal. 

vii. Tabung amanah boleh diwujudkan seperti satu dana pembiayaan, dana pusingan 

atau dana terikat. Secara alternatif, biodiversiti negara dana amanah boleh 

diwujudkan seperti satu dana pembiayaan, dan disokong oleh pelbagai sub-dana 

amanah, yang boleh menjadi pusingan, terikat, atau satu lagi pembiayaan.  

viii. Aspek utama dalam membentuk dana amanah adalah menentukan objektif dan 

matlamat yang disasarkan dicapai. Ini akan menentukan kerumitannya dan 

keupayaannya untuk menubuhkan amanah pelbagai anak syarikat untuk 

menyokong kepelbagaian objektif pada pemuliharaan biodiversiti (Rajah 5.4). 

ix. Prinsip-prinsip panduan cadangan dana amanah adalah ketelusan, konsistensi, 

kebolehpercayaan, dan akauntabiliti dengan tujuan untuk mendapat keyakinan 

penderma-penderma antarabangsa dan kebangsaan, pertubuhan, syarikat-

syarikat, NGO dan institusi kewangan.  

 

 

 

Langkah seterusnya untuk 

cadangan dana amanah 

kebangsaan pada biodiversiti 

adalah menjalankan satu kajian 

kemungkinan terperinci bagi 

menentukan struktur institusi 

sesuai, rangka kerja menurut 

undang-undang, struktur 

operasi, saiz dana sasaran, dan 

mekanisma dana yang sesuai  
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Rajah 5.4: Model Indikatif untuk Cadangan Dana Amanah Kebangsaan pada Biodiversiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana itu juga mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri daripada potensi sumber-

sumber berikut:- 

i. Kerajaan Persekutuan 

ii. Pengenalan Yuran Baru atau Caj bertema „Green Levy‟ oleh Kerajaan Persekutuan 

untuk pemuliharaan 

iii. Perdagangan karbon 

iv. Derma sektor swasta dan tanggungjawab sosial korporat 
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Bank Pembagunan 
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Pasaran Karbon 
Persendirian 

Unit Kewangan 
Karbon 

Geran ‘External Matching’ 

Dana anak 
syarikat 

% peruntukan 

hasil yang 

ditentukan oleh  

Persekutuan 

Mekanisma Inovatif 
Persendirian 

Dana Pembiayaan 

Sumber Dana 

Peruntukan Awal 
Kerajaan Persekutuan 

Dana Terikat 

Pendapatan 
Perdagangan Karbon  

Derma 
Persendirian – 

Antarabangsa & 
Domestik 

Program Kebangsaan 
berkaitan Biodiversiti 

1. Program Rangkaian 
Ekologi Kebangsaan 

2. Program 2 

3. Program 3 

Dana Pusingan 

Dana Pusingan 

4. Program 4 Dana Pembiayaan 

Pelaburan 

Denda & Yuran 

Pendapatan 

daripada 

pemegang konsesi 

(air, balak, hotel, 

hidro elektrik, dsb) 

Dana Amanah 

Biodiversiti 

Kebangsaan  
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Fakta 5.4:  

Sumber Pendapatan Berpotensi untuk Cadangan Dana Amanah Kebangsaan pada 

Biodiversiti 

 

1) Kerajaan Persekutuan 

• % Peruntukan cukai persekutuan ke atas cukai pendapatan korporat  

• % Peruntuan cukai petroleum  

• % Peruntukan cukai perkhidmatan 

• Dedikasi semua denda dan penalti kewangan pada pencemaran dan 

perlanggaran persekitaran kepada dana tersebut 

Satu daripada di atas atau kombinasi sumber di atas boleh dipilih untuk 

membiayai cadangan dana amanah. 

 

2) Memperkenalkan Yuran Baru atau Caj bertema ‘Green Levy’ oleh kerajaan 

Persekutuan untuk pemuliharaan 

• % levi atas transaksi kewangan internet atau % levi atas transaksi kad kredit 

dilakukan di kawasan tempatan  

• Jumlah caj tetap (katakan 20 sen atau 50 sen) setiap pengguna air isi rumah 

• % levi atau jumlah caj tetap pada hotel setiap bilik/1 malam dalam hotel 

surcaj  

• % levi atas pendapatan pemegang konsesi beroperasi dalam kawasan 

perhutanan (pembalakan, pengendali hidroelektrik, pengendali eko-lodge, 

pengendali lebuh raya bertol, dan sebagainya) 

 

3) Perdagangan Karbon 

Perdagangan karbon memfokuskan pasaran karbon sukarela pasaran dan mana-

mana operatif berkuatkuasa (lebih daripada Protokol Kyoto) dimulakan oleh 

Unit Kewangan Karbon Bank Dunia selepas 2012 (rangkaian ekologi itu bersama 

dengan kompleks hutan dan kepulauan hutan yang dihubungkan mungkin diurus 

menjadi sumber berpotensi karbon sink.   

 

4) Sektor Swasta 

Derma daripada individu dan badan swasta menggunakan CSR. Syarikat 

kebangsaan dan antarabangsa adalah sumber dana berpotensi untuk 

perlindungan alam sekitar. Sesetengah syarikat negara bermula dengan 

mengutarakan falsafah CSR walaupun penekanan difokuskan kepada komuniti 

miskin. Satu anjakan penekanan merangkumi program kesedaran pemuliharaan 

alam sekitar boleh menambah nilai kepada mekanisma korporat CSR. 
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5.5 Kos dan Mekanisma Pembiayaan untuk Pelaksanaan 

 

5.5.1 Anggaran Kos, Mekanisma Pembiayaan dan Sumber Pembiayaan  

 

Jumlah kos pembangunan dalam pelaksanaan cadangan rangkaian ekologi dianggarkan 

pada:- 

 

Jadual 5.6:  Anggaran Jumlah Kos Pembangunan 

  RM juta 

1. Kos „imputed‟ pengambilan balik tanah hutan negeri & 

scrub. 

1,949.2 

2. Kos pengambilan balik tanah kawasan lapang  370.5 

3. Kos penghutanan semula 40.6 

4. Kos infrastruktur  (tanda jalan, pembaikan jalan, 

pemantauan peralatan, struktur) 

145.4 

5. Kos kempen kesedaran & promosi 2.9 

 Jumlah kos 2,508.6 

Andaian:  Tanah hutan negeri diandaikan mempunyai nilai, dengan mengandaikan bahawa 

mereka mempunyai pilihan menggunakan yang boleh member hasil pendapatan.  

Nota:  Nilai tanah hutan negeri diletakkan pada 25% berdasarkan harga pasaran tanah 

pertanian. Harga pasaran purata harta pertanian, dibezakan oleh negara berkaitan, 

dianggar daripada Property Market Report 2007 dan 2006.  

 

Jumlah kos RM 2,508.6 juta diagihkan di antara rangkaian utama dan sekunder, dengan  

61.6 peratus jatuh kepada rangkaian utama dan bakinya kepada rangkaian sekunder 

(Jadual 5.6)  

 

Jadual 5.7: Anggaran Jumlah Kos Pembangunan oleh Jenis Rangkaian 

 RM juta % 

Rangkaian Utama 1,545.4 61.6 

Rangkaian Sekunder 963.2 38.4 

Jumlah kos 2,508.6 100.0 

 

Dari segi kos prioriti dan rangkaian bukan prioriti, kos rangkaian prioriti adalah RM 

1,036.9 juta atau 41.3 peratus dari jumlah kos. Rangkaian utama bukan prioriti 

menelan belanja RM 508.5 juta (20.3%), dan rangkaian sekunder merangkumi 38.4 

peratus dari jumlah kos iaitu RM 963.2 juta (Jadual 5.7). 
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Jadual 5.8:  Anggaran Jumlah Kos Pembangunan oleh Rangkaian Prioriti dan 

Bukan-Prioriti 

Rangkaian Ekologi RM juta % 

Rangkaian Prioriti  1,036.9  41.3 

Rangkaian Utama Bukan Prioriti  508.5  20.3 

Rangkaian Sekunder Bukan 

Prioriti 

963.2  38.4 

Jumlah Kos 2,508.6 100.0 

 

Jadual 5.8 menunjukkan anggaran kos rangkaian. Mekanisma pembiayaan utama adalah 

belanjawan pembangunan persekutuan melalui pembangunan satu program nasional 

untuk rangkaian ekologi. Sumber pendapatan utama adalah hasil persekutuan. Kerajaan 

negeri yang ingin turut serta digalakkan untuk membangunkan program saling 

melengkapi untuk rangkaian ekologi, serta bekerjasama dengan kerajaan Persekutuan 

berkaitan tindakan yang akan diambil. Tindakan utama adalah dengan mewartakan 

hutan tanah negeri kepada rezab hutan. Dari segi potensi kerugian hasil dan 

pendapatan, satu program pembiayaan seharusnya diatur bagi menggalakkan dan 

membantu Kerajaan negeri untuk mengambil bahagian secara aktif dalam penubuhan 

rangkaian ekologi. 

 

Sumber kewangan terbesar untuk membiayai rangkaian ekologi diringkaskan seperti 

berikut:- 

 

1. Belanjawan pembangunan persekutuan 

2. Peruntukan yang ditentukan oleh persekutuan 

3. Geran yang diperuntukkan khas bagi rangkaian ekologi untuk Kerajaan negeri 

4. Sediakan dana amanah kebangsaan untuk biodiversiti 

5. Mengadakan perkongsian dengan sektor swasta  

6. Dapatkan penaja dan penderma 

7. Menyertai perdagangan karbon sama ada dengan Unit Kewangan Karbon Perbadanan 

Kewangan Antarabangsa (post Kyoto Protocol 2012) atau sukarelawan persendirian 

pasaran karbon, atau mekanisme pembiayaan terbaru Asian Development Bank 

untuk kredit karbon, atau Japan International Bank untuk perbadanan atau 

sukarelawan persendirian dalam pasaran karbon. 

8. Menggalakkan dan menyokong inisiatif perkongsian sektor swasta seperti RSPO, 

menggunakan cadangan Dana Amanah Biodiversiti bagi membantu pekebun kecil 

yang berminat untuk mengamalkan pertanian mampan. 
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Jadual 5.9: Anggaran Kos Rangkaian Ekologi CFS 1 

 

1) Rangkaian Utama (PL) 

 

BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

PL1 MENGHUBUNGKAN HS SUNGAI YU-HS TANUM-TAMAN NEGARA 

 1. Warta HS Tanum dalam kawasan `core‟ sebagai 

hutan perlindungan di bawah Seksyen 10 Akta 

Perhutanan Kebangsaan (NFA). 

    

 2. Warta semua hutan negeri dalam kawasan 

„core‟ sebagai hutan perlindungan di bawah 

Seksyen 10 NFA dan hutan tanah negeri dalam 

kawasan `buffer‟ sebagai hutan simpan di 

bawah NFA. 

27,815.4 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil 

Persekutuan/Tabung 

Amanah/Perniagaan 

Karbon 

Kajian 

terperinci/kos 

 3. Warta tanah hutan negeri dalam kawasan 

`core‟ sebagai hutan perlindungan di bawah 

Seksyen 10 NFA dan tanah penampan sebagai 

hutan simpan di bawah NFA. 

13,687.2 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil 

Persekutuan/Tabung 

Amanah/Perniagaan 

Karbon 

Kajian 

terperinci/kos 

 4. Strategi jangka panjang:  Melebarkan 

sempadan Taman Negara Pahang untuk 

memasukkan kawasan `core‟. 

    

 5. Mewujudkan 50 meter rizab `riparian‟ di 

sepanjang Sg. Temau, Sg. Tanum dan Sg. Yu. 

 

 

n.a. Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk 

terperinci/kos 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 6. Membina laluan binatang di km 1.3 (laluan 

atas) dan di km 3 (viaduct) dari jambatan Sg. 

Yu.  Elakkan pembesaran jalan dalam kawasan 

rangkaian. 

 

 

42,000.00 

   

 7. Pembangunan infrastruktur: meletak tanda 

jalan dan kawalan had laju di jalan raya. 

    

 8. Kawalan Pengurusan Gunatanah:     

  Syarikat perladangan dalam kawasan 

rangkaian mempraktis amalan pertanian 

mampan (RSPO) dan perlu mendapat 

persijilan dan mengadakan koridor hidupan 

liar. 

 Inisiatif syarikat 

swasta (CSR)/ 

NGO 

Swasta Wujud `grant‟ 

program promosi 

kempen kesedaran 

awam 

  Memantau program laluan hidupan liar. 5,640.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan  

  Pembekuan segera ke atas pemberian 

tanah dan pembangunan dalam kawasan 

rangkaian dan Lesen Menduduki Sementara 

(TOL) tidak diperbaharui. 

    

  Koridor hidupan liar dipromosi sebagai 

destinasi eko pelancongan di Taman 

Negara. 

 

300.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk 

terperinci dan kos 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 9. Kempen kesedaran 200.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk 

terperinci dan kos 

 Jumlah kecil  89,642.6    

PL2 MENGHUBUNGKAN HS BELUM-HS ROYAL BELUM-HS TEMENGGOR 

 Melebar HS Belum untuk memasukkan HS Royal 

Belum dan warta sebagai hutan perlindungan. 

    

 1. Melebar HS Gerik dan warta hutan negeri dan 

`scrub‟ sebagai hutan perlindungan. 

334,297.0 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian terperinci dan 

kos 

 2. Bina laluan hidupan liar `viaduct‟ atau 

`overpass‟. 
 

120,990.0 

Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan 
Kajian terperinci dan 

kos  3. Pembangunan infrastruktur: letak papan tanda 

dan kawalan had laju. 

 4. Kawalan Pengurusan Gunatanah:     

 

 

 

 Elakkan meluaskan lagi kawasan pertanian 

di sepanjang lebuh raya supaya faedah 

eko-pelancongan dan konservasi. 

 

 Pengambilan balik tanah yang telah lapang 

dan diperhutankan. 

 

 

1,400.5 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 5. Wujudkan `checkpoints‟ di beberapa tempat 

di lebuhraya untuk elak perburuan. 

 
 

14,160.0 

Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 

 6. Pemantauan jangka panjang untuk kenalpasti 

tempat gajah melintas 

 7. Wujudkan kawasan tinjau hidupan liar dan 

kemudahan pelancongan di tempat yang 

sesuai. 

300.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 

 8. Mempromosi rangkaian ini sebagai `Jumbo 

Trail‟ selaras dengan Pelan Induk Nasional Eko 

Pelancongan. 

n.a. Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Penyediaan program 

terperinci dan kos 

 9. Kempen kesedaran awam. 1,200.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Penyediaan program 

terperinci dan kos 

 Jumlah kecil  472,347.5    

PL3 MENGHUBUNGKAN HS LOJING-HS SG. BROK 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai hutan 

simpan. 

57,520.8 
Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian terperinci dan 

kos  2. Mewartakan tanah kerajaan di bawah 

gunatanah `scrub‟ sebagai hutan simpan. 

5,565.2 

 3. Pembangunan infrastruktur: letak tanda jalan 

dan kawalan had laju. 

288.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan 
Rekabantuk 

terperinci dan kos 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 4. Wujud rizab riparian di sepanjang sungai 

dalam koridor. 

n.a. Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabantuk 

terperinci dan kos 

 5. Kawalan pengurusan gunatanah:  Rangkaian 

dipromosi sebagai eko-pelancongan untuk 

Lojing. 

n.a. Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program 

terperinci dan kos 

 6. Kempen kesedaran awam. 200.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program 

terperinci dan kos 

 Jumlah kecil  63,574.0    

PL4 MENGHUBUNGKAN HS PADANG CHONG-SG. KUAK-HS BELUKAR SEMANG 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai hutan 

simpan. 

56,123.7    

 2. Mewujudkan rizab riparian di sepanjang sungai 

dalam koridor. 

n.a. Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk 

terperinci dan kos 

 3. Menjalankan penghutanan semula 4,955.7    

 4. Pembangunan infrastruktur: letak papan tanda 

jalan dan kawalan had laju. 

264.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk 

terperinci dan kos 

 5. Kawalan Pengurusan Guna Tanah: 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

  Petempatan manusia:  tidak ada peluasan 

petempatan dalam kawasan koridor 

    

  Tanah pertanian: ladang getah mengikut 

amalan pertanian mampan (SAP). 

    

  Tidak ada peluasan aktiviti pertanian.     

 6. Kempen kesedaran awam. 200.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program 

terperinci dan kos 

 Jumlah kecil  61,543.4    

PL5 MENGHUBUNGKAN HS ULU MUDA-HS GUNUNG INAS (BINTANG HIJAU) 

 1. Meluaskan HS Ulu Muda dan warta hutan negeri 

sebagai hutan simpan. 

 

24,120.4 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan 
Kajian terperinci dan 

kos  2. Meluaskan HS Gunung Inas dan warta hutan 

negeri sebagai hutan perlindungan. 

 

 3. Pembangunan infrastruktur: letak papan tanda 

jalan dan kawalan had laju. 

264.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk 

terperinci dan kos 

 4. Kawalan Pengurusan Guna Tanah:  Tanah 

pertanian mengamal amalan pertanian 

mampan ladang getah mengikut garis panduan 

SAP. 

 

n.a. Inisiatif swasta/ 

NGO 

Swasta Wujudkan program 

`grant‟ untuk 

promosi dan kempen 

kesedaran awam 



 

 
5-104 

BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 5. Kempen kesedaran awam. 200.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program 

terperinci dan kos 

 Jumlah kecil  24,584.4    

PL6 MENGHUBUNGKAN HS ULU JELAI-HS HULU LEMOI-HS BUKIT BUJANG-HS BUKIT JERUT 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai hutan 

simpan.  

177,635.5 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian terperinci dan 

kos 

 2. Penghutanan semula kawasan yang telah 

lapang. 

1973.1 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 

 3. Wujud rizab riparian di sepanjang sungai 

dalam koridor. 

n.a. Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk 

terperinci dan kos 

 4. Pembangunan infrastruktur:  letak papan 

tanda jalan dan kawalan had laju. 

498.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk 

terperinci dan kos 

 5. Kawalan Pengurusan Gunatanah:     

  Mengawal tukar syarat tanah sepanjang 

jalan dalam rangkaian ekologi. 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

  Tanah pertanian: ladang getah mengikut 

garis panduan pertanian mampan (SAP). 

n.a. Inisiatif swasta/ 

NGO (CSR) 

Swasta Wujud program 

`grant‟ untuk 

promosi kempen 

kesedaran awam 

  Memantau dan penguatkuasaan kawasan 

berhampiran `viaduct‟ bagi mengelakkan 

pemburuan. 

n.a. Bujet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program 

terperinci dan kos 

 6. Kempen kesedaran awam. 200.0 Bujet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program 

terperinci dan kos 

 Jumlah kecil  180,306.6    

PL7 MENGHUBUNGKAN TAMAN NEGARA-HS LEBIR-HS TEMBAT (GREATER TAMAN NEGARA) 

 1. Mewartakan HS Lebir sebagai hutan 

perlindungan. 

    

 2. Mewartakan hutan negeri sebagai hutan 

simpan. 

24,058.3 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Bajet Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian fesibiliti 

terperinci dan kos 

 3. Pembangunan infrastruktur: letak papan tanda 

dan kawalan had laju di jalan raya. 

384.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk 

terperinci dan kos 

 4. Kawal Pengurusan Gunatanah: 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

  Aktiviti pembangunan perlu dielakkan 

sepanjang hutan `dry land‟ di antara 

persisiran Tasik Kenyir dan di sepanjang 

sempadan negeri Kelantan. 

    

  Ladang kelapa sawit dan getah perlu 

mengikuti garis panduan amalan pertanian 

mampan (SAP). 

n.a. Inisiatif swasta/ 

NGO 

Swasta Wujud program 

`grant‟ untuk 

promosi dan kempen 

kesedaran awam 

  Mempromosi kawasan Taman Negara Kuala 

Koh dan Tasik Kenyir sebagai destinasi eko 

pelancongan. 

n.a. Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program 

terperinci dan kos 

 5. Kempen kesedaran awam. 200.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program 

terperinci dan kos 

 Jumlah kecil  24,642.3    

PL8 MENGHUBUNGKAN HS KENDERONG (BINTANG HIJAU)-HS BINTANG HIJAU (HULU PERAK)-HS BELUKAR SEMANG 

 1. Mewartakan hutan negeri di sepanjang jalan 

dan `viaduct‟ sebagai hutan simpan. 

83,385.5 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian terperinci dan 

kos 

 2. Menghutankan kawasan sekeliling `viaduct‟. 461.5 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 3. Wujud rizab `riparian‟ di sepanjang Sg. Rui.  Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 

 4. Kawalan Pengurusan Guna Tanah:     

  Memantau dan penguatkuasaan sekitar 

kawasan `viaduct‟. 

n.a. Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 

  Wujud `salt licks‟ tiruan dan hutankan 
kawasan sekitarnya. 

n.a. Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 

 5. Pembangunan infrastruktur: letak papan tanda 

jalan dan kawalan had laju. 

348.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 

 6. Sistem pengurusan taman diperbaiki melalui 

pembangunan sumber manusia. 

n.a. Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 

 7. Kempen kesedaran awam. 200.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 

 Jumlah kecil  84,395.0    
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

PL9 MENGHUBUNGKAN HS BINTANG HIJAU LARUT MATANG-HS BINTANG HIJAU KUALA KANGSAR 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai hutan tanah 

negeri sebagai hutan simpan. 

2,406.1 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian terperinci dan 

kos 

 2. Mewartakan hutan tanah negeri di sepanjang 

jalan sebagai hutan simpan. 

    

 3. Pengambilan balik tanah yang telah lapang 

dan membuat penghutanan semula. 

6,069.2    

 4. Pembangunan infrastruktur: letak papan tanda 

jalan dan kawalan had laju. 

324.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 

 5. Mewujudkan rizab `riparian‟ di sepanjang 

sungai dalam koridor. 

n.a. Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan 

kos 

 6. Kawalan Pengurusan Gunatanah:  

memindahkan ladang rusa. 

    

 7. Kempen kesedaran awam. 200.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program 

terperinci dan kos 

 Jumlah kecil  8,999.0    

 JUMLAH BESAR KOS PL 1,010,035.1    

 

 



 

 
5-109 

2) Rangkaian Sekunder (SL) 

 

BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

SL1 MENGHUBUNGKAN HS LEBIR-HS RELAI-HS ULU TEMIANG-HS SERASA-HS JENTIANG-HS GUNUNG STONG 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai hutan 
simpan dalam koridor 

 

267,793.6 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil 

Persekutuan/Tabung 

Amanah/Perniagaan 

Karbon 

Kajian terperinci dan kos 

 2. Mewartakan tanah scrub sebagai hutan 
simpan dalam koridor 
 

42,807.9    

 3. Mewartakan Gua Ikan (batu kapur)  sebagai 

sebahagian dari HS Serasa. 

    

 4. Mewujudkan rizab riparian di sepanjang 

sungai dalam koridor 

n.a Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk terperinci 

dan kos 

 5. Pembangunan Infrastruktur dengan 

menyediakan papan tanda jalan dan 

perangkap had laju  

528.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk terperinci 

dan kos 

 6. Pengawalan Pengurusan Guna Tanah:     

  Tanah Pertanian: Ladang getah perlu 
mengikut Garis Panduan Pertanian 
Mampan  

 

 

n.a Swasta Swasta  
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

  Petempatan Manusia: Tidak dibenarkan 
perluasan kawasan sedia ada di sepanjang 
koridor  

    

 7. Membangunkan Gua Ikan sebagai tarikan 
eko-pelancongan. 

 

n.a Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk terperinci 

dan kos 

 8. Kempen kesedaran 100.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Program dan kos 

 Jumlah Kecil 311,229.5    

SL 2 MENGHUBUNGKAN HS KRAU-HS SOM-HS YONG-HS BENCHAH-HS KERAMBIT-HS GUNUNG BENON 

 1. Mewartakan hutan negeri sebgai hutan 

simpan dalam koridor 

197,543.5 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian terperinci dan kos 

 2. Mewartakan tanah  scrub sebagai sebahagian 
hutan simpan dalam koridor 

11,433.4    

 3. Mewartakan koridor yang dikenalpasti 
sebagai sebahagian Rezab Hidupan Liar Krau 

    

 4. Mewujudkan rezab riparian di sepanjang Sg. 
Som; Sg. Kenong, Sg. Darah, Sg. Ceka (Kuala 
Som ke Kuala Rengat). Rezab riparian perlu 
mempunyai kelebaran minima 50m di kedua-
dua belah sungai   

n.a Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk terperinci 

dan kos 

 5. Pembangunan Infrastruktur:  
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

  Membina laluan untuk binatang kecil di 
sepanjang jalan  

n.a 

 
   

  Tidak dibenarkan pelebaran jalan dalam 
koridor  

    

  Meletakkan papan tanda jalan dan 
perangkap laju  

249.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk terperinci 

dan kos 

 6. Pengurusan Hutan:      

  Penanaman semula dan 
memperbanyakkan pokok di atas rezab 
riparian.  

15,584.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Penyediaan program 

terperinci dan kos 

  Tidak dibenarkan nyahwarta ke atas HS 
Som, HS Hulu Mas, HS Bukit Taching, HS 
Jerantut Tambahan, HS Kerambit, dan HS 
Krau. 

    

 7. Pengurusan Guna Tanah :      

  Tanah Pertanian: Ladang  getah perlu 
mengikut garis panduan pertanian 
mampan 

 Inisiatif swasta/ 

NGO (CSR) 

Swasta Wujud program `grant‟ 

untuk promosi dan 

kempen kesedaran awam 

  Petempatan Manusia: Memperkenalkan 
pengurusan zon khas untuk mengurangkan 
konflik manusia – hidupan liar 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

  Eko-pelancongan: Mempromosikan koridor 
hidupan liar sebagai tarikan kepada 
Taman Negara (Jerantut) dan Taman 
Kenong Rimba (Taman Negeri Pahang). 
Bina menara tinjau. 

300.00 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Penyediaan program 

terperinci dan kos 

 8. Kempen kesedaran 100.00 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Penyediaan program 

terperinci dan kos 

 Jumlah kecil  225,209.9    

SL 3 MENGHUBUNGKAN HS BINTANG HIJAU (HULU PERAK)-HS PAPULAT-HS PIAH 

 1. Mewartakan hutan negeri  sebagai hutan 

simpan dalam koridor 

9,499.0 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian terperinci dan kos 

 2. Mewujudkan rezab riparian di sepanjang 
sungai dan tasik di dalam koridor  

    

 3. Pembangunan Infrastruktur: Meletakkan 
papan tanda jalan dan melaksanakan 
perangkap had laju  

267.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan 
Rekabantuk terperinci 

dan kos 

 4. Pengurusan Guna Tanah  :      

  Ladang getah mengikut garis panduan 
pertanian mampan  

 Inisiatif swasta/ 

NGO (CSR) 

Swasta Wujud program `grant‟ 

untuk promosi dan 

kempen kesedaran awam 

  Tidak dibenarkan perluasan aktiviti 
pertanian di dalam kawasan koridor  
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

  Penempatan manusia: Tidak dibenarkan 
perluasan kawasan penempatan di dalam 
kawasan koridor  

    

 5.     Kempen kesedaran 100.00 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Program terperinci dan 

kos 

 Jumlah Kecil 9,866.0    

SL 4 MENGHUBUNGKAN HS JERANGAU-HS PASIR RAJA BARAT-HS BESUL TAMBAHAN-HS BESUL-HS BUKIT BAUK 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai hutan 
simpan dalam koridor 

129,232.9 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian terperinci dan kos 

 2. Mewujudkan rezab riparian di 
 sepanjang sungai dalam koridor 

 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program terperinci 

dan kos 

 3. Pengurusan Hutan: Memulihara „wetlands‟     

 4. Pembangunan Infrastruktur: Meletakan papan 
tanda jalan dan melaksanakan perangkap had 
laju  

345.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk terperinci 

dan kos 

 5. Pengurusan Guna Tanah:     

  Tanah Pertanian: 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 i. Pemilik ladang kelapa sawit dan getah 
perlu mengikut garis panduan 
pertanian mampan  
 

 Inisiatif swasta/ 

NGO 

Swasta Wujudkan program 

`grant‟ untuk promosi 

dan kempen kesedaran 

awam 

 ii. Penanaman padi perlu mengamalkan 
garis panduan pertanian mampan  

 Inisiatif swasta/ 

NGO 

Swasta Wujudkan program 

`grant‟ untuk promosi 

dan kempen kesedaran 

awam 

 iii. Tidak dibenarkan perluasan aktiviti 
pertanian dalam koridor 

    

  Petempatan Manusia: Tidak dibenarkan 
perluasan kawasan petempatan di dalam 
kawasan koridor  

    

 6. Kempen kesedaran 100.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program terperinci 

dan kos 

 Jumlah kecil  129,677.9    

SL 5 MENGHUBUNGKAN HS PAK KANCIL-HS HULU SETIU 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai hutan 
simpan dalam koridor  

 

102,809.3 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan Kajian terperinci dan kos 

 2. Mewartakan tanah scrub sebagai sebahagian 
dari hutan simpan dalam koridor 

 

7,878.5 



 

 
5-115 

BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 3. Pembangunan Infrastruktur: Meletakan papan 
tanda jalan dan melaksanakan perangkap had 
laju. 

258.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk terperinci 

dan kos 

 4. Pengurusan Guna Tanah:     

  Tanah pertanian:      

 i. Pemilik ladang kelapa sawit dan getah 
perlu mengikut garis panduan pertanian 
mampan  

 Inisiatif swasta/ 

NGO 

Swasta Wujudkan program 

`grant‟ untuk promosi 

dan kempen kesedaran 

awam 

 ii. Tidak dibenarkan perluasan aktiviti 
pertanian di dalam kawasan koridor 

    

 5. Pemeliharaan semua kawasan „wetlands‟.     

 6. Kempen kesedaran 100.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program terperinci 

dan kos 

 Jumlah kecil  111,045.8    

SL6 MENGHUBUNGKAN HS GUNUNG NABONG-HS CHIKU-HS RELAI-TAMAN NEGARA 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai hutan 
simpan dalam koridor 

 

111,382.2 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian terperinci dan kos 

 2. Mewartakan tanah scrub sebagai sebahagian 
dari hutan simpan dalam koridor  

 

3,361.9 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 3. Mewujudkan rezab riparian di 
 sepanjang sungai dalam koridor 

 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program terperinci 

dan kos 

 4. Pembangunan Infrastruktur: Meletakkan 
papan tanda jalan dan melaksanakan 
perangkap had laju 

312.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk terperinci 

dan kos 

 5. Pengurusan Guna Tanah:     

 i. Pemilik ladang kelapa sawit dan getah 
perlu mengikut garis panduan pertanian 
mampan  

    

 ii. Tidak dibenarkan perluasan aktiviti 
pertanian di dalam kawasan koridor 

 Inisiatif swasta/ 

NGO (CSR) 

Swasta Wujud program `grant‟ 

untuk promosi kempen 

kesedaran awam 

 iii. Tidak dibenarkan perluasan petempatan 
manusia 

    

 6. Kempen kesedaran  100.0 Bujet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program terperinci 

dan kos 

 Jumlah kecil 115,156.1    

SL 7 MENGHUBUNGKAN HS ULU MUDA-HS PEDU-HS CHEBAR 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai hutan 
simpan dalam koridor 

95,009.2 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Bajet Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian terperinci dan kos  

 2. Mewartakan tanah scrub sebagai sebahagian 
dari hutan simpan dalam koridor. 

1,086.9 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 3. Mewujudkan rezab riparian di sepanjang 
sungai dan tasik dalam koridor 

 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program terperinci 

dan kos 

 4. Pembangunan Infrastruktur: Meletakkan 
papan tanda jalan dan melaksanakan 
perangkap laju 

240.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk terperinci 

dan kos 

 5. Pengurusan Hutan: Mencegah pembalakkan  
di HS Ulu Muda. 

    

 6. Pengurusan Guna Tanah:     

  Mengawasi aktiviti pertanian     

  Mempromosi aktiviti eko-pelancongan  Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program terperinci 

dan kos 

  Mengawal pengurusan kawasan tadahan 
air 

    

 7. Kempen kesedaran awam. 100.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program terperinci 

dan kos 

 Jumlah kecil 96,436.1    

SL 8 MENGHUBUNGKAN HS ULU MUDA-HS RIMBA TELUI 

 1. Mewartakan hutan negeri sebagai hutan 
simpan dalam koridor 

6,449.9 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian terperinci dan kos 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 2. Pembangunan Infrastruktur: Meletakkan 
papan tanda jalan dan melaksanakan 
perangkap had laju. 

291.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk terperinci 

dan kos 

 3. Pengurusan Guna Tanah:     

  Tanah Pertanian:      

 i. Pemilik ladang kelapa sawit dan 
getah perlu mengikut garis panduan 
pertanian mampan 

 Inisiatif swasta/ 

NGO (CSR) 

Swasta Wujud program `grant‟ 

untuk promosi kempen 

kesedaran awam 

 ii. Tiada dibenarkan perluasan aktiviti 
pertanian 

    

 4. Kempen kesedaran awam. 100.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program terperinci 

dan kos 

 Jumlah kecil  6,840.9    

SL 9 MENGHUBUNGKAN HS JELI-HS SUNGAI SATOR-HS JEDOK-HS SOKORTAKU 

 1. Mewartakan hutan tanah negeri sebagai 
hutan simpan dalam koridor 

130,922.8 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

Kajian terperinci dan kos 

 2. Mewartakan tanah scrub sebahagian  
sebahagian daripada hutan perlindungan 
dalam koridor 

131,773.2 

 3. Mewujudkan rezab riparian di 
 sepanjang sungai  
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 4. Pembangunan Infrastruktur: Meletakkan 
papan tanda jalan dan melaksanakan 
perangkap had laju. 

372.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk terperinci 

dan kos 

 5. Pengurusan Guna Tanah:     

  Tanah pertanian: Pemilik ladang getah 
perlu mengikut garis panduan pertanian 
mampan  

 Inisiatif swasta/ 

NGO (CSR) 

Swasta Wujud program `grant‟ 

untuk promosi kempen 

kesedaran awam 

  Penempatan Manusia: Tidak dibenarkan 
perluasan kawasan petempatan  

    

 6. Kempen kesedaran awam. 100.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program terperinci 

dan kos 

 Jumlah kecil  263,168.0    

SL 10 MENGHUBUNGKAN HS TEMANGAN-HS CHABANG TONGKAT-HS ULU SAT 

 1. Mewartakan hutan tanah negeri sebagai 
hutan simpan dalam koridor 

26,473.3 Bajet 

Persekutuan/ 

Mekanisma baru 

Hasil Persekutuan/ 

Tabung Amanah/ 

Perniagaan Karbon 

 

Kajian terperinci dan kos 

 2. Pembangunan Infrastruktur: Meletakkan 
papan tanda jalan dan melaksanakan 
perangkap had laju. 

 

 

276.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Rekabentuk terperinci 

dan kos 
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BIL./NAMA 

RANGKAIAN 

MENGIKUT 

TAHAP 

STRATEGI PELAKSANAAN 
KOS  

RM ‘000 

MEKANISMA 

PEMBIAYAIAN 
SUMBER PEMBIAYAIAN 

TINDAKAN 

SELANJUTNYA 

 3. Pengurusan Guna Tanah: Tanah pertanian: 
Pemilik ladang getah dan padi perlu mengikut 
garis panduan pertanian mampan 

 Inisiatif swasta/ 

NGO (CSR) 

Swasta Wujud program `grant‟ 

untuk promosi kempen 

kesedaran awam 

 4. Kempen kesedaran 100.0 Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil Persekutuan Sedia program terperinci 

dan kos 

 Jumlah Kecil 26,849.3    

 JUMLAH BESAR KOS SL 1,295,479.5    

 JUMLAH KESELURUHAN KOS RANGKAIAN 

EKOLOGI 

2,305,514.6    

 

Nota :  (1)  SAP: Sustainable Agricultural Practices; CSR: Corporate Social Responsibility 

 (2)  Nilai tanah hutan dikira dari purata harga pasaran tanah pertanian. Nilai anggaran adalah bersamaan dengan  25% daripada purata 

harga pasaran.  

 (3)  Tanah yang telah dilapangkan merupakan tanah yang akan diberimilik.  Di rangkaian utama, ianya adalah tanah yang diterangkan 

untuk pengambilan dan tidak berhutan lagi.   

 (4)  Kos infrastruktur  adalah untuk rangkaian utama seperti PL1, PL 2 dan SL2.  Lain-lain rangkaian, kos infratruktur dianggarkan 

berdasarkan panjang  jalan, bilangan minima papan tanda jalan.  Pembangunan infrastruktur untuk lain-lain rangkaian tidak dibuat 

anggaran. 

 (5)  Peruntukan/kos preliminary untuk kempen kesedaran telah diambilkira.  

 (6)  Hanya ditunjukkan anggaran kos. 

 (7)  Jumlah anggaran kos untuk kesemua rangkaian tidak termasuk kerugian pulangan tahunan dari hutan negeri. 
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Jadual 5.10: Kos Anggaran Rangkaian Ekologi  CFS2 

RE Rangkaian Kos RM’000 
Mekanisma 

Pembiayaan 

Sumber 

Pembiayaan 

Langkah 

Kunci 

Seterusnya 

PL1 Untuk Menghubungkan 

HS Labis-Mersing & HS 

Lenggor Tengah/ HS 

Timur  

 770,686.9 

Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan 

Hasil 

Persekutuan  

 

Kajian 

terperinci, 

rekabentuk 

dan kos 

 PL2 Untuk Menghubungkan 

HS Resak – HS Lesong  
 103,937.9 

PL4 Untuk Menghubungkan 

HS Bukit Ibam - HS Sg. 

Marong FR 

162,260.1 

 

Jumlah Kecil Rangkaian Prioriti  1,036,884.9    

PL3 Untuk Menghubungkan 

HS Panti - HS Ulu Sedili 

Selatan  

       

289,312.0 

Bajet 

Pembangunan 

Persekutuan/ 

Mekanisma 

Pembiayaan 

Baru 

 

Hasil 

Persekutuan & 

Cadangan 

Dana Amanah 

Kebangsaan, 

menjalankan 

perdagangan 

karbon & 

menerima 

pendapatan 

daripada 

pelbagai 

sumber, 

swasta & 

awam 

Kajian 

Kemungkinan, 

Rekabentuk & 

Perincian Kos  PL5 Untuk Menghubungkan 

HS Ibam - HS 

Kedondong  

       

194,725.6 

PL6 Untuk Menghubungkan 

Rizab Ramsar Bera - HS 

Ibam  

24,459.7 

 

Jumlah Kecil  

(Rangkaian Utama PL Bukan Prioriti) 
508,497.3    

SL1 Untuk Menghubungkan 

HS Lepar – HS Berkelah  

11,909.9 Bajet 

Persekutuan 

ditambah oleh 

Mekanisma 

Pembiayaan 

Baru 

Hasil  

Persekutuan & 

Cadangan 

Dana Amanah 

Kebangsaan, 

menjalankan 

perdagangan 

karbon & 

menerima 

pendapatan 

daripada 

pelbagai 

sumber, 

Swasta & 

awam 

Kajian 

Kemungkinan, 

Rekabentuk & 

Perincian Kos 

SL2 Untuk Menghubungkan 

HS Chini - HS Lepar  

264,322.6 

 

SL3 Untuk Menghubungkan 

HS Raja Musa - HS 

Bukit Tarek - HS Bukit 

Gading   

305,088.3 

 

SL4 Untuk Menghubungkan 

HS Mersing - HS 

Jemaluang  

59,496.6 

 

SL5 Untuk Menghubungkan 

HS Panti - HS Kuala 

Sedili  

 

318,513.2 
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RE Rangkaian Kos RM’000 
Mekanisma 

Pembiayaan 

Sumber 

Pembiayaan 

Langkah 

Kunci 

Seterusnya 

SL6 Untuk Menghubungkan 

HS Setul - HS Triang  

1,933.8 

SL7 Untuk Menghubungkan 

HS Angsi -  HS 

Berembun  

1,945.8 

Jumlah Kecil  

(Rangkaian Utama SL Bukan Prioriti) 

 

963,210.2 

   

JUMLAH KOS 2,508.6    

 

 

5.5.2 Analisis Ekonomi Pelaksanaan Rangkaian Ekologi  

 

Objektif analisis ekonomi di sini adalah bagi menentukan sama ada keadaan ekonomi 

mengizinkan kesemua rangkaian ekologi yang dikenalpasti dilaksanakan. Ia tidak 

mereplikakan atau menggantikan mana-mana analisa kos-faedah terperinci yang 

dijalankan untuk koridor prioriti yang terpilih. Penemuan itu akan menunjukkan sama 

ada kebolehlaksanaan untuk memulakan pembangunan koridor ekologi itu, mengambil 

pertimbangan bahawa rangkaian seumpamanya dan kompleks hutan yang mereka 

hubungkan adalah di kalangan sumber utama biodiversiti dunia. Andaian utama di sini 

adalah rangkaian ekologi ini akan mempertingkatkan kompleks hutan, dan oleh yang 

demikian berpotensi menjana „carbon sink‟. Apabila disahkan, storan karbon boleh 

dipasarkan dan dijual, sama ada dalam pasaran swasta terbuka atau melalui unit 

kewangan karbon Bank Dunia. Perlu difahami bahawa penemuan yang dilaporkan dalam 

laporan ini adalah pada peringkat awal, ianya memerlukan kajian selanjutnya untuk 

diboleh sahkan dan boleh dipasarkan.  

 

a. Andaian dalam Model Ekonomi 

 

Andaian tersebut adalah: 

 

1. Kawasan bagi hutan negeri adalah dalam kiraan hektar, diperolehi dari peta. 

Kawasan berhutan dianggap boleh menyimpan karbon yang boleh disahkan untuk 

perdagangan karbon. Kawasan berhutan itu termasuk tanah „scrub‟ dan padang 

rumput dalam rangkaian itu.  

 

2. Nilai hutan tanah negeri dianggap pada 25% nilai pasaran tanah pertanian negeri 

masing-masing. Harga pasaran purata setiap hektar tanah pertanian yang 

dianggarkan bagi setiap negeri adalah daripada Laporan Pasaran Hartanah (Property 

Market Reports) 2007 dan 2006. (Pahang: RM75,400 setiap hektar; Johor: RM167,200 

setiap hektar; Negeri Sembilan: RM54,500 setiap hektar; Selangor: RM386,000 

setiap hektar). Semua harga adalah pada harga semasa. 
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3. Kerugian tahunan dalam hasil hutan dianggarkan untuk setiap rangkaian berasaskan 

per hektar. Diandaikan dalam menentukan hutan tanah negeri untuk rangkaian 

ekologi itu, negeri itu akan hilang peluang untuk menikmati hasil hutan daripada 

tanah seumpamanya. Kerugian itu terdiri daripada premium tanah, cukai dan 

royalti. Hasil hutan purata setiap hektar hutan yang dibuka adalah dianggarkan 

daripada Laporan Tahunan Jabatan Perhutanan (2006). Anggaran berasaskan setiap 

hektar adalah: Selangor (RM4,170), Johor (RM2,000), Negeri Sembilan (RM2,100), 

dan Pahang (RM3,200). Berdasarkan kawasan bagi hutan negeri dan „scrub‟ dalam 

rangkaian itu, kerugian pendapatan tahunan dianggarkan untuk setiap rangkaian. 

 

4. Tanah yang dibuka dalam rangkaian utama dianggap sudah dimililki atau telah 

dibuat aktiviti perhutanan semula. Perhutanan semula diandaikan berkos US$1,500 

setiap hektar (Lihat http://reforesthetropics.org). Berdasarkan satu kadar 

pertukaran RM3.543 kepada US1$ (Kadar Bank Negara @ 8 November, 2008), kos 

terlaras setiap hektar dalam Ringgit adalah RM5,314 setiap hektar.  

 

5. Elaun juga diberi untuk perhutanan semula tanah „scrub‟. Perhutanan semula, 

bagaimanapun, adalah diandaikan untuk melengahkan pendapatan yang dijana 

daripada perdagangan karbon. Tempoh kelewatan adalah 10 tahun untuk 

perhutanan semula kawasan untuk persediaan perdagangan karbon. Kelewatan ini 

mengakibatkan aliran pendapatan tahunan lebih rendah daripada perdagangan 

karbon untuk koridor-koridor dalam CFS. 

 

6. Kos operasi dianggap 1% dari kos tanah. Diunjurkan akan naik pada 3% setiap tahun. 

Kos operasi meliputi pengurusan, undang-undang, pembiayaan, insurans, 

pembrokeran dan semua kos sampingan serta belanja-belanja berkaitan dengan 

pensijilan dan perdagangan karbon. Kos sampingan untuk penyelenggaraan dan 

penjagaan kawasan-kawasan berhutan. 

 

7. Nilai tanah, di akhir tempoh 20 tahun, dianggap bersifat dua pertiga nilai tanah, 

dengan andaian hutan tanah negeri biasanya adalah terasing pada 60 tahun 

pajakan, dan pada akhir tempoh rancangan, tanah-tanah itu masih mempunyai nilai 

bersamaan satu pertiga nilai asal. 

 

8. Hutan negeri dalam rangkaian ekologi dianggap telah berupaya untuk meyimpan 

rezab karbon bersamaan 115tC setiap hektar. Nilai ini berada lebih rendah daripada 

yang digunakan untuk hutan kekal (lihat Brown dan Pearce, 1994). Brown dan 

Pearce menganggarkan storan karbon untuk hutan sekunder tertutup menjadi lebih 

tinggi, di antara 152-237tC.  

 

9. Harga global karbon dianggap berada pada US$50 setiap tan karbon (lihat Bentez, 

et Al, 2007). Membenarkan kemungkinan yang rangkaian itu mungkin dapat 

mengakses pasaran terbuka di mana harga adalah rendah, analisis ekonomi 

menganggap satu purata harga US$30 bagi setiap tan karbon dalam model asas. 
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10. Tempoh storan karbon komited adalah naik hingga 20 tahun (melihat Unit 

Kewangan Karbon Bank Dunia, “Pendekatan Penentuan Harga Karbon Bank Dunia”, 

yang berkaitan satu tempoh kredit yang lazimnya selama 7 tahun, pembaharuan 

dua kali untuk satu tempoh berpotensi untuk naik sehingga 21 tahun atau tiada 

pembaharuan tempoh selama 10 tahun. Tempoh kredit ini adalah tempoh bebas 

komitmen yang ditentukan di bawah Protokol Kyoto, yang berjalan daripada 2008-

2012). 

 

11. Analisis sensitiviti dijalankan. Ia membolehkan (i) nilai-nilai pasaran lebih tinggi 

hutan tanah negeri bersamaan 50% pasaran harga tanah pertanian (ii) satu 

kejatuhan harga karbon US$20 setiap tan metrik, dan setiap US$15 tan metrik. 

 

b. Anggaran Kos Pembangunan dan Potensi Pendapatan Tahunan daripada 

Perdagangan Karbon 

 

Perincian kos pembangunan dan potensi pendapatan tahunan daripada perdagangan 

karbon seperti diberi dalam Jadual 5.11. Storan karbon berdasarkan andaian-andaian di 

atas. Pendapatan karbon tahunan adalah dianggarkan untuk setiap koridor. Pendapatan 

karbon adalah anggaran awal dan akan memerlukan kajian kemungkinan yang 

terperinci. 

 

Jumlah kos pembangunan (tidak termasuk kehilangan daripada hasil hutan tahunan) 

untuk rangkaian adalah RM 2.5 bilion. Semua rangkaian dianggarkan mempunyai 

kapasiti menyimpan kira-kira 7.4 juta tan metrik karbon di mana, apabila berurus niaga 

dalam pasaran terbuka pada satu harga pasaran bagi US$30 setiap tan metrik, mungkin 

memperolehi satu pendapatan tahunan sebanyak RM783.3 juta. 
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Jadual 5.11: Anggaran Kos dan Faedah Pendapatan daripada Karbon CFS1 

RE Rangkaian Kos RM’000 

Anggaran 

Pendapatan Kredit 

Karbon Tahunan  

RM’000 

PL1 Menghubungkan  HS Sungai Yu - HS Tanum -

Taman Negara 
87,703.8 25,660.5 

PL2 Menghubungkan HS Belum - HS Royal Belum - 

HS Temenggor   
465,127.9 308,359.7 

SL2 Menghubungkan Krau WR- HS Som – HS Yong – 

HS Benchah - HS Kerambit - HS Gunung 

Benon  

220,647.9 141,006.6 

 Jumlah Kos –  Rangkaian Prioriti 773,479.5 475,086.8 

PL3 Menghubungkan  HS Lojing - HS Sg Brok  65,974.0 79,344.8 

PL4 
Menghubungkan  HS Padang Chong - HS Sg. 

Kuak - HS Belukar Semang  
58,728.6 52,443.1 

PL5 
Menghubungkan  HS Ulu Muda (Ulu Muda)- HS 

Gunung Inas (Bintang Hijau) 
26,984.8 13,607.2 

PL6 
Menghubungkan  HS Ulu Jelai -  HS Hulu 

Lemoi -  HS Bukit Bujang - HS Bukit Jerut 
180,733.5 115,212.7 

PL7 
Menghubungkan Taman Negara - HS Lebir - 

HS Tembat (Greater Taman Negara) 
36,670.1 30,263.1 

PL8 

Menghubungkan  HS Kenderong (Bintang 

Hijau)- HS Bintang Hijau (Hulu Perak) -  HS 

Belukar Semang  

87,818.1 79,672.0 

PL9 
Menghubungkan  HS Bintang Hijau Larut 

Matang - HS Bintang Hijau Kuala Kangsar  
5,330.1 2,258.8 

 
Jumlah Kos –Rangkaian Utama 

(Bukan Prioriti)  
462,239.2 372,801.5 

SL1 Menghubungkan HS Lebir – HS Relai – HS Ulu 

Temiang – HS Serasa – HS Jentiang – HS 

Gunung Stong  

295,960.2 368,427.9 

SL3 Menghubungkan HS Bintang Hijau (Hulu 

Perak) - HS Papulut - HS Piah  
6,014.9 3,049.0 

SL4 Menghubungkan  HS Jerangau – HS Pasir Raja 

Barat - HS  Besul Tambahan – HS Besul - HS 

Bukit Bauk  

132,077.9 116,100.9 

SL5 Menghubungkan HS Pak Kancil - HS Hulu Setiu  128,903.9 113,327.6 

SL6 Menghubungkan  HS Gunong Nabong - HS 

Chiku - HS Relai - Taman Negara 
129,414.5 159,231.0 
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Jadual 5.12: Anggaran Kos dan Keuntungan Pendapatan daripada Karbon CFS2 

Rangkaian Strategi 

Anggaran 

Kos 

Pembangunan 

(RM’000) 

Rezab 

Karbon 

mtC 

Pendapatan 

Karbon 

Tahunan @ 

US$30/mt 

(RM’000) 

PL1 

Menghubungkan 

HS Labis Timur - 

HS Mersing dan 

HS Lenggor 

Warta sebagai Hutan Perlindungan    

i. Warta hutan tanah negeri 269,247.9   

ii. Warta „scrub‟, padang rumput & 

tanah yang dilapangkan 

11,115.0 

 

  

iii. Warta „wetlands‟ 122,566.3   

Inisiatif Infrastruktur    

i. Struktur 40,850.0   

ii. Pasang papan tanda jalan 14.3   

iii. Pemantauan & Pengawasan 7,700.0   

iv. Landskap 375.0   

v. Kos Luar Jangka 9,787.9   

Pengambilan balik tanah  296,978.2   

 Penghutanan Semula 10,852.3   

Kempen Kesedaran 1,200.0   

 Jumlah kecil 770,686.9 1,312,750 139,532.2 

PL2 

Menghubungkan 

HS Resak – HS 

Lesong  

 

 

Warta sebagai Hutan Perlindungan    

i. Warta hutan tanah negeri 9,750.3   

ii. Warta „scrub‟, padang rumput & 

tanah yang dilapangkan 

29,907.5   

RE Rangkaian Kos RM’000 

Anggaran 

Pendapatan 

Karbon Tahunan 

RM’000 

SL7 Menghubungkan  HS Ulu Muda - HS Pedu - HS 

Chebar  
95,394.6 53,758.0 

SL8 Menghubungkan  HS Ulu Muda -  HS Rimba 

Teluai  
9,240.9 3,638.5 

SL9 Menghubungkan  HS Jeli -  HS Sungai Sator - 

HS Jedok - HS Sokortaku  
90,424.3 110,697.7 

SL10 Menghubungkan  HS Temangan - HS Chabang 

Tongkat - HS Ulu Sat  
28,534.3 32,957.8 

 
Jumlah Kos –Rangkaian Sekunder  

(Bukan Prioriti) 
915,965.5 961,188.5 

 Jumlah Kos 2,151,684.2 1,809,076.8 
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Rangkaian Strategi 

Anggaran 

Kos 

Pembangunan 

(RM’000) 

Rezab 

Karbon 

mtC 

Pendapatan 

Karbon 

Tahunan @ 

US$30/mt 

(RM’000) 

Inisiatif Infrastruktur    

i. Struktur 51,000.0   

ii. Pasang papan tanda jalan 26.7   

iii. Pemantauan & Pengawasan 1,300.0   

iv. Landskap 500.0   

v. Kos Luar Jangka 10,565.3   

Penghutanan Semula 688.2   

Kempen Kesedaran 200.0   

 Jumlah kecil 103,938.0 223,853 23,793.4 

PL3 

Menghubungkan 

HS Panti – HS Ulu 

Sedili Selatan 

Warta sebagai Hutan Perlindungan    

i. Warta hutan tanah negeri 244,422.0   

ii. Warta „scrub‟, padang rumput & 

tanah yang dilapangkan 

34,657.6   

Inisiatif Infrastruktur    

i. Struktur -   

ii. Pasang papan tanda jalan  -   

iii. Pemantauan, Pengawasan & Kos 

Luar Jangka 

2,400.0   

Pengambilan balik tanah 3,126.8   

Penghutanan semula 4,505.6   

Kempen Kesedaran 200.0   

 Jumlah kecil 289,312.0 769,925 113,579.6 

PL4 

Menghubungkan 

HS Ibam – HS Sg 

Marong & HS 

Lesong 

Warta sebagai Hutan Perlindungan    

i. Warta hutan tanah negeri 137,701.4   

ii. Warta „scrub‟, padang rumput & 

tanah yang dilapangkan 

6,752.8   

Inisiatif Infrastruktur    

i. Struktur -   

ii. Pasang papan tanda jalan 230.7   

iii. Pemantauan, Pengawasan & Kos 

Luar Jangka 

2,446.1   

Pengambilan balik tanah 12,167.1   

Penghutanan semula 2,762.0   

Kempen Kesedaran 200.0   

 Jumlah kecil 162,260.1 1,068,582 113,579.6 

PL5 

Menghubungkan  

HS Ibam – HS 

Warta sebagai Hutan Perlindungan    

i. Warta hutan tanah negeri 

 

19,786.6   
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Rangkaian Strategi 

Anggaran 

Kos 

Pembangunan 

(RM’000) 

Rezab 

Karbon 

mtC 

Pendapatan 

Karbon 

Tahunan @ 

US$30/mt 

(RM’000) 

Kedondong, HS 

Pekan dan HS 

Nenasi Pekan FR &  

Nenasi FR 

ii. Warta „scrub‟, padang rumput,  

tanah yang dilapangkan dan 

„wetlands‟ 

101,976.6   

Inisiatif Infrastruktur    

i. Struktur -   

ii. Pasang papan tanda jalan 206.9   

iii. Pemantauan, Pengawasan & Kos 

Luar Jangka 

2,441.4   

Pengambilan balik tanah 58,189.4   

Penghutanan semula 11,924.7   

Kempen Kesedaran 200.0   

 Jumlah kecil 194,725.6 831,772 88,409.0 

PL6 

Menghubungkan 

Rizab Ramsar 

Bera – HS Ibam 

(Temerloh) 

Warta sebagai Hutan Perlindungan     

i. Warta hutan tanah negeri 21,367.2   

ii. Warta „scrub‟, padang rumput,  

tanah yang dilapangkan dan 

„wetlands‟ 

171.5   

Inisiatif Infrastruktur    

i. Struktur -   

ii. Pasang papan tanda jalan 227.2   

iii. Pemantauan, Pengawasan & Kos 

Luar Jangka 

2,445.4   

Pengambilan balik tanah -   

Penghutanan semula 48.4   

Kempen Kesedaran 200.0   

 Jumlah kecil 24,459.7 131,430 13,696.7 

Jumlah Rangkaian Utama 1,545,382.3 4,338,313 461,119.3 

SL1 

Menghubungkan 

HS Lepar – HS 

Berkelah 

Warta sebagai Hutan Perlindungan    

i. Warta hutan tanah negeri 9,085.7   

ii. Warta „scrub‟, padang rumput,  

tanah yang dilapangkan dan 

„wetlands‟ 

695.4   

Inisiatif Infrastruktur    

i. Struktur -   
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Rangkaian Strategi 

Anggaran 

Kos 

Pembangunan 

(RM’000) 

Rezab 

Karbon 

mtC 

Pendapatan 

Karbon 

Tahunan @ 

US$30/mt 

(RM’000) 

ii. Pasang papan tanda jalan 227.2   

iii. Pemantauan, Pengawasan & Kos 

Luar Jangka 

1,605.4   

Pengambilan balik tanah -   

Penghutanan Semula 196.1   

Kempen Kesedaran 100.0   

 Jumlah kecil 11,909.9 59,685 6343.9 

SL2 

Menghubungkan 

HS Chini – HS 

Lepar 

Warta sebagai Hutan Terlindung    

i. Warta hutan tanah negeri 252,602.7   

ii. Warta „scrub‟, padang rumput,  

tanah yang dilapangkan dan 

„wetlands‟ 

9,336.4   

Inisiatif Infrastruktur    

i. Struktur -   

ii. Pasang papan tanda jalan 264.6   

iii. Pemantauan, Pengawasan dan 

Kos Luar Jangka 

1,612.9   

Pengambilan balik tanah -   

Penghutanan Semula 406.0   

Kempen Kesedaran 100.0   

 Jumlah kecil 264,322.6 1,598,362 169,889.9 

SL3 

Menghubungkan 

HS Raja Musa – HS 

Bukit Tarek – HS 

Bukit Gading 

Warta sebagai HutanPerlindungan    

i. Warta hutan tanah negeri 94,799.1   

ii. Warta „scrub‟, padang rumput,  

tanah yang dilapangkan dan 

„wetlands‟ 

203,107.9   

Inisiatif Infrastrustur    

i. Struktur -   

ii. Pasang papan tanda jalan 217.9   

iii. Pemantauan, Pengawasan dan 

Kos Luar Jangka 

1,603.6   

Pengambilan balik tanah -   

Penghutanan Semula 5,259.8   

Kempen Kesedaran 100.0   

 Jumlah kecil 305,088.3 355,028 37,735.9 

SL4 

Menghubungkan 

HS Mersing – HS 

Jemaluang 

Warta sebagai Hutan Perlindungan    

i. Warta hutan tanah negeri 

 

 

41,065.8   
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Rangkaian Strategi 

Anggaran 

Kos 

Pembangunan 

(RM’000) 

Rezab 

Karbon 

mtC 

Pendapatan 

Karbon 

Tahunan @ 

US$30/mt 

(RM’000) 

ii. Warta „scrub‟, padang rumput,  

tanah yang dilapangkan dan 

„wetlands‟ 

14,655.6   

Inisiatif Infrastruktur    

i. Struktur -   

ii. Pasang papan tanda jalan 209.1   

iii. Pemantauan, Pengawasan dan 

Kos Luar Jangka 

1,602.0   

Pengambilan balik tanah -   

Penghutanan Semula 1,863.3   

Kempen Kesedaran 100.0   

 Jumlah kecil 59,496.6 153,295 16,293.7 

SL5 

Menghubungkan 

HS Panti – HS 

Kuala Sedili 

Warta sebagai Hutan Perlindungan    

i. Warta hutan tanah negeri 5,791.7   

ii. Warta „scrub‟, padang rumput,  

tanah yang dilapangkan dan 

„wetlands‟ 

308,721.1 

 

  

Inisiatif Infrastruktur    

i. Struktur -   

ii. Pasang papan tanda jalan 231.2   

iii. Pemantauan, Pengawasan dan 

Kos Luar Jangka 

1,606.2   

Pengambilan balik tanah -   

Penghutanan Semula 2152.9   

Kempen Kesedaran 100.0   

 Jumlah kecil 318,513.1 436,041 318,949.2 

SL6 

Menghubungkan 

HS Setul – HS 

Triang 

Warta sebagai Hutan Perlindungan    

i. Warta hutan tanah negeri -   

ii. Warta „scrub‟, padang rumput,  

tanah yang dilapangkan dan 

„wetlands‟ 

-   

Inisiatif Infrastruktur    

i. Struktur -   
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Rangkaian Strategi 

Anggaran 

Kos 

Pembangunan 

(RM’000) 

Rezab 

Karbon 

mtC 

Pendapatan 

Karbon 

Tahunan @ 

US$30/mt 

(RM’000) 

ii. Pasang papan tanda jalan 228.2   

iii. Pemantauan, Pengawasan dan 

Kos Luar Jangka 

1,605.6   

Pengambilan balik tanah -   

Penghutanan Semula -   

Kempen Kesedaran 100.0   

 Jumlah kecil 1,933.8 - - 

SL7 

Menghubungkan 

HS Angsi – HS 

Berembun 

Warta sebagai Hutan Perlindungan    

i. Warta hutan tanah negeri -   

ii. Warta „scrub‟, padang rumput,  

tanah yang dilapangkan dan 

„wetlands‟ 

-   

Inisiatif Infrastruktur    

i. Struktur -   

ii. Pasang papan tanda jalan 238.2   

iii. Pemantauan, Pengawasan dan 

Kos Luar Jangka 

1,607.6   

Pengambilan balik  Tanah -   

 Penghutanan Semula -   

 Kempen Kesedaran 100.0   

 Jumlah kecil 1,945.8 - - 

Jumlah Rangkaian Sekunder 963,210.1 3,031,377 322,205.1 

Semua Kos Semua 2,508.6 7,369,690 783,324.3 

 

 

c. Penemuan Analisis Ekonomi 

 

Satu analisis ekonomi dijalankan untuk menandakan kebolehupayaan ekonomi koridor 

ekologi. Keputusan bagi analisis ekonomi seperti ditunjukkan dalam Jadual 5.13. 

 

EIRR adalah 12%, yang menunjukkan satu usaha yang boleh dilaksana terutama apabila 

kadar pulangan dalaman ekonomi adalah lebih tinggi daripada kos peluang modal 

kerajaan, iaitu pada 4.3% menurut kadar faedah dapat bertahan atas dasar lima tahun 

sekuriti kerajaan pada Jun 2008 (Perbendaharaan, Laporan Ekonomi, 2008-2009). 
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Jadual 5.13: Analisis Ekonomi Rangkaian Ekologi 

Bil. Tahun 

Kos (RM’000) 
Keuntungan 

Daripada 

Jualan 

Karbon @ 

US$30/mt 

(US$1: 

RM3.543) 

Keuntungan 

Ekonomi 

Bersih 

(RM’000) 

Nilai 

‘Imputed’ 

Tanah 

Hutan 

Negeri @ 

25% Nilai 

Pasaran 

Perhutanan 

Semula 

Tanah yang 

dilapangkan 

Infrastruktur 
Kos 

Operasi 

Kerugian 

Tahunan 

Hasil 

Hutan 

Jumlah 

Kos 

1 2013 298,728.8 4,767.5 41,598.6 23,196.6 38,591.8 406,883.4 - (406,883.4) 

2 2014 298,728.8 4,767.5 41,598.6 23,892.5 38,591.8 407,579.3 - (407,579.3) 

3 2015 298,728.8 4,767.5 41,598.6 24,609.2 38,591.8 408,296.0 - (408,296.0) 

4 2016 96,739.5 3,295.7 1,544.2 25,347.5 63,773.0 190,700.0 226,093.5 33,393.5 

5 2017 96,739.5 3,295.7 1,544.2 26,107.9 63,773.0 191,460.4 226,093.5 34,633.0 

6 2018 96,739.5 3,295.7 1,544.2 26,891.2 63,773.0 192,243.7 226,093.5 33,849.8 

7 2019 96,739.5 3,295.7 1,544.2 27,697.9 63,773.0 193,881.3 226,093.5 33,043.1 

8 2020 96,739.5 3,295.7 1,544.2 28,528.8 63,773.0 193,881.3 226,093.5 32,212.1 

9 2021 187,954.3 1,975.6 2,572.1 29,384.7 117,547.7 339,434.4 423,218.3 83,783.9 

10 2022 187,954.3 1,975.6 2,572.1 30,266.2 117,547.7 340,316.0 423,218.3 82,902.3 

11 2023 187,954.3 1,975.6 2,572.1 31,174.2 117,547.7 341,224.0 423,218.3 81,994.4 

12 2024 187,954.3 1,975.6 2,572.1 32,109.5 117,547.7 342,159.2 423,218.3 81,059.1 

13 2025 187,954.3 1,975.6 2,572.1 33,072.7 117,547.7 343,122.5 423,218.3 80,095.9 

14 2026 - - - 34,064.9 117,547.7 151,612.6 723,060.4 571,447.8 

15 2027 - - - 35,086.9 117,547.7 152,634.6 723,060.4 570,425.9 

16 2028 - - - 36,139.5 117,547.7 153,687.2 723,060.4 569,373.3 

17 2029 - - - 37,223.7 117,547.7 154,771.4 723,060.4 568,289.1 

18 2030 - - - 38,340.4 117,547.7 155,888.1 723,060.4 567,172.4 

19 2031 - - - 39,490.6 117,547.7 157,038.3 723,060.4 566,022.2 

20 2032 - - - 40,675.3 117,547.7 158,223.0 723,060.4 2,111,274.7 

Nilai Tanah  1,546,437.2  

EIRR  12% 

 

Nota:    (1)  mt:tan metrik 

  (2)  Rezab hidupanan karbon (hutan terbuka) @ 115 tC/ha. (see Weiss J. (ed), The Economics of 

Project Appraisal and Environment (1994), for Brown and   Pearce, “The Economic Value of 

Non-Market Benefits of Tropical Forests:  Carbon Storage.”  

 (3) US$: RM3.543 (Kadar Bank Negara @ November 8 2008. Malaysian Reserve) 

 (4) Harga karbon dianggap pada kadar US$30 setiap metrik tan 

 (5) Tempoh analsis adalah 20 tahun   

 

Analisis sensitiviti dijalankan untuk menentukan samada projek itu adalah munasabah 

dari segi ekonomi di bawah keadaan tidak stabil dan penemuan tersebut diringkaskan 

dalam Jadual 5.10. Senario pertama menganggap nilai bagi tanah hutan negeri adalah 

lebih tinggi pada 50% harga pasaran bagi tanah pertanian dalam negeri, dan bukan 25%. 

Ini akan meningkatkan kos tanah manakala harga karbon adalah tetap pada US$30 

setiap tan metrik. EIRR dikira jatuh ke 6%. Pada peringkat ini, ia masih lebih tinggi 

daripada pulangan daripada lima tahun bon kerajaan, menunjukkan ia munasabah dari 

segi ekonomi bagi membangunkan rangkaian ekologi. Tetapi terdapat risiko jika margin 

tidak besar. Kos naik atau jatuh harga karbon akan membawa satu kadar pulangan lebih 

rendah.    
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Senario-senario kedua dan ketiga menganggap yang dagangan adalah kemungkinan 

berada dalam pasaran terbuka di mana harga adalah turun naik dan mungkin jatuh 

banyak pada tahap paling rendah sehingga US$20 atau US$15 setiap tan metrik. Analisis 

juga menunjukkan bahawa jika harga karbon setiap tan metrik berpurata US$20 

(andaian nilai tanah pada 25% harga pasaran); EIRR jatuh ke 6% (US$20/mt), di mana 

masih lebih tinggi daripada kos sosial dana kerajaan.  

 

Oleh yang demikian, adalah masih berdaya maju dari segi ekonomi untuk meneruskan 

pembangunan koridor-koridor itu. Bagaimanapun, jika harga karbon jatuh kepada 

US$15/mt, EIRR adalah dianggarkan pada 2%. Ini merupakan di bawah kos peluang 

modal kerajaan, menyebabkan projek membazir. Dalam kes ini, pilihan bagi 

meneruskan pembangunan koridor ekologi itu menjadi amat bergantung pada nilai-nilai 

tidak ketara, yang tidak boleh diukur dan tidak difaktorkan menjadi analisis ekonomi. 

 

Jadual 5.14: Analisa Sensitiviti  

 EIRR % 

Asas Kes 

(Nilai tanah hutan negeri pada 25% harga pasaran tanah pertanian dan 

harga karbon adalah pada US$30 setiap tan metrik) 

12 

Senario 1 

(Nilai tanah hutan negeri pada 50% harga pasaran tanah pertanian dan 

harga karbon adalah pada US$30 setiap tan metrik) 

6 

Senario 2 

(Nilai tanah hutan negeri pada 25% harga pasaran tanah pertanian dan 

harga karbon adalah pada US$20 setiap tan metrik) 

6 

Senario 3 

(Nilai tanah hutan negeri pada 25% harga pasaran tanah pertanian dan 

harga karbon adalah pada US$15 setiap tan metrik) 

2 

 

 


